

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-02  
Fortalecimiento de la infraestructura de comunicación e información para una Gestión de Calidad en la UANL.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Fortalecer y dar continuidad a los programas de Biblioteca Digital, Automatización de Bibliotecas, Cultura de la Información, Capacitación de Personal Bibliotecario y Sistemas de Administración de la Calidad, Desarrollo y Conservación de Colecciones que permitirán al SIBUANL ser un modelo de red de Bibliotecas a nivel nacional e Internacional.	\$16,486,929.28	\$7,036,739.00	43.00%	3.1	Beneficiar a 27 DES y 4 Centros de Investigación con 21 bases de datos	\$10,116,492.57	\$4,317,791.00	43.00%	31	31	31	100.00%	\$3,055,764.68	71.00%	67.00%	Están en proceso de trámite 21 bases de datos	
					3.2	Incrementar con 4,939 volúmenes, 2000 volúmenes digitalizados la colección del Sistema Integral de Bibliotecas en 27 DES	\$6,070,415.71	\$2,590,897.00	43.00%	27	16	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Esta en proceso la gestión de adquisición de libros para las 14 DES y 2 Centros de Investigación a los cuales no será posible otorgar el 100% de los libros solicitados	
					3.4	Dar seguimiento en el proceso de la mejora continua de las 27 bibliotecas y renovar la certificación ISO 9001:2000 de 42 bibliotecas y certificar las 16 bibliotecas restantes	\$300,021.00	\$128,051.00	43.00%	58	21	21	100.00%	\$128,051.00	100.00%			
					<b>Subtotal OP 3</b>			<b>\$16,486,929.28</b>	<b>\$7,036,739.00</b>	<b>43.00%</b>	<b>116</b>	<b>68</b>	<b>52</b>	<b>76.00%</b>	<b>\$3,183,815.68</b>		<b>45.00%</b>	
OP 4	Efectuar el rescate de acervos históricos y habilitar al 100% el Laboratorio de Restauración.	\$2,468,180.62	\$1,053,436.00	43.00%	4.1	Rescatar el Fondo de Alfonso Reyes	\$1,760,265.12	\$751,293.00	43.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Está en proceso la adquisición de materiales con los recursos aprobados con los cuales no se podrá efectuar todo el proceso requerido del rescate del Fondo Alfonso Reyes	
					4.2	Habilitar al 100% el Taller de Encuadernación y Restauración para el rescate de libros antiguos, dañados y mutilados por el uso.	\$707,915.50	\$302,143.00	43.00%	1	1	0	0.00%	\$53,142.50	18.00%		Está en proceso la adquisición de materiales e instrumentos de medición del medio ambiente con los recursos aprobados con los cuales no será posible habilitar al 100% el Taller de Encuadernación y Restauración de Libros	
					<b>Subtotal OP 4</b>			<b>\$2,468,180.62</b>	<b>\$1,053,436.00</b>	<b>43.00%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$53,142.50</b>		<b>5.00%</b>	
		<b>\$18,955,109.90</b>	<b>\$8,090,175.00</b>	<b>43.00%</b>			<b>\$18,955,109.90</b>	<b>\$8,090,175.00</b>	<b>43.00%</b>	<b>118</b>	<b>70</b>	<b>52</b>	<b>74.00%</b>	<b>\$3,236,958.18</b>	<b>40.00%</b>			