

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-09

Fortalecimiento de los CA y PTC para mantener y ofrecer PE de alta calidad internacional tanto en la licenciatura como en el posgrado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecimiento de la capacidad académica.	\$1,185,000.00	\$924,209.00	78.00%	1.2	Incrementar el número de profesores con reconocimiento a perfil deseable PROMEP a un 85%	\$65,000.00	\$50,695.00	78.00%	16	20	23	115.00%	\$0.00	0.00%	107.00%	El número de PTC que obtuvo reconocimiento de perfil deseable PROMEP rebasó la meta establecida, con 23 de los 25 PTC que tiene la DES. con dicho reconocimiento. Alrededor del 50% del monto aprobado está ejercido pero no se han recibido las facturas para comprobar el recurso ejercido.	
					1.3	Apoyar al 100% de PTC en su infraestructura académica.	\$1,120,000.00	\$873,514.00	78.00%	30	24	24	100.00%	\$833,497.08	95.00%		La totalidad de los PTC han recibido equipo de cómputo específico para mejorar la labor docente. Además, se realizó ya la gestión y pago para la instalación de la red inalámbrica que contribuirá a mejorar la enseñanza.	
					Subtotal OP 1		\$1,185,000.00	\$924,209.00	78.00%	46	44	47	107.00%	\$833,497.08	90.00%			
OP 2	Mantener y mejorar la atención de los estudiantes.	\$1,318,000.00	\$1,027,939.00	78.00%	2.2	Equipar cinco laboratorios para lograr la certificación de dos de los procesos que se realizan en cada laboratorio	\$1,248,000.00	\$973,344.00	78.00%	5	2	2	100.00%	\$971,903.00	100.00%	107.00%	Los laboratorios equipados son: Lab. de Química y Lab. de Suelos. El equipo se compró pero aún no ha sido entregado por el proveedor.	
					2.3	Realizar estudio en dos etapas: 1) analizar causales de deserción y 2) proponer acciones de retención, para incrementar las tasas de titulación de Licenciatura a 40%	\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	2	2	1	50.00%	\$20,635.85	88.00%		El estudio está en la segunda fase: proponer acciones de retención de estudiantes.	
					Subtotal OP 2		\$1,318,000.00	\$1,027,939.00	78.00%	7	4	3	100.00%	\$992,538.85	90.00%			

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-19MSU0011T-09

Fortalecimiento de los CA y PTC para mantener y ofrecer PE de alta calidad internacional tanto en la licenciatura como en el posgrado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Capacitar al 100% de los PTC en la instrumentación del nuevo modelo educativo.	\$40,000.00	\$31,197.00	78.00%	30	24	24	100.00%	\$0.00	0.00%		La totalidad de los PTC han recibido ya la capacitación en la instrumentación del modelo	
					Subtotal OP 2		\$1,318,000.00	\$1,027,939.00	78.00%	37	28	27	96.00%	\$992,538.85	97.00%	83.00%		
OP 3	Incrementar la competitividad académica en los cuatro Programas Educativos.	\$810,000.00	\$631,737.00	78.00%	3.1	Cumplir con los indicadores de la CIEES para la acreditación del PE de Manejo para que sea evaluable el 2009-10	\$100,000.00	\$77,992.00	78.00%	1	1	0	0.00%	\$22,885.65	29.00%		Se ha trabajado en el cumplimiento de los indicadores, pero aún no se tiene el resultado ya que la evaluación "in situ" se está realizando en este momento por los evaluadores de los CIEES.	
					3.2	Cumplir con los indicadores par el PE de Ingeniero Forestal para lograr la renovación de la acreditación.	\$50,000.00	\$38,996.00	78.00%	1	1	1	100.00%	\$38,996.00	100.00%		Se obtuvo la re-acreditación del PE de Ingeniero Forestal	
					3.4	Asegurar la red informática para estudiantes y personal administrativo, renovando en el 2009, el 25% (20 computadoras)del equipo de cómputo con que se cuenta.	\$660,000.00	\$514,749.00	78.00%	23	20	20	100.00%	\$233,737.50	45.00%		Se renovó el equipo de cómputo. Está pendiente el presupuesto de la fibra óptica, ya que estará en función del análisis que se haga una vez que se termine de instalar la red inalámbrica.	
					Subtotal OP 3		\$810,000.00	\$631,737.00	78.00%	25	22	21	95.00%	\$295,619.15	47.00%	67.00%		
OP 4	Fortalecer la calidad de posgrado para ser competitivos a nivel internacional.	\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	4.2	Lograr una tasa de titulación de 85% en el posgrado, para el 2009.	\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	25	25	10	40.00%	\$0.00	0.00%			
					Subtotal OP 4		\$30,000.00	\$23,398.00	78.00%	25	25	10	40.00%	\$0.00	0.00%	40.00%		
		\$3,343,000.00	\$2,607,283.00	78.00%			\$3,343,000.00	\$2,607,283.00	78.00%	133	119	105	88.00%	\$2,121,655.08	81.00%			