

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León


Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del modelo educativo y el logro de la Visión 2012 de la UANL.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades humanas para la implementación del modelo educativo y el logro de la visión 2012 de la UANL.									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-01-01	Fortalecer el Programa de Superación Académica y la información Institucional sobre la pertinencia de los programas educativos.	1.1	Capacitar un promedio de 840 profesores de la UANL por año, para la correcta implementación del modelo educativo.	\$1,986,000.00	\$833,995.00	41.99	420	5	45	100+	\$358,992.00		
		1.2	Realizar un estudio de impacto del programa de superación académica.	\$446,600.00	\$187,544.00	41.99	20	20	60	100+	\$93,772.00		
		1.3	Establecer las metodologías	\$870,000.00	\$365,345.00	41.99	70	10	30	100+	\$0.00		
		Subtotal OP 1				\$3,302,600.00	\$1,286,884.00	41.99					\$452,764.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-01-02	Crear un Centro de educación ambiental para la sustentabilidad.	2.1	Atender al 30% de la comunidad universitaria con un programa de educación ambiental	\$850,000.00	\$188,972.00	22.23	30	30	25	83.33	\$63,981.00		El valor ajustado es incorrecto
		2.2	Realizar el Congreso Universitario sobre Sustentabilidad	\$265,000.00	\$111,283.00	41.99	50	1	0	0.00	\$0.00		
		Subtotal OP 2				\$1,115,000.00	\$300,255.00	26.92					\$63,981.00
N	Mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece el Campus Sabinas Hidalgo al norte del estado.	3.1	Innovar en un 100% los ambientes de aprendizaje	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 3				\$0.00	\$0.00	0.00					\$0.00
N	Fortalecer las actividades de difusión y extensión de la cultura universitaria	4.1	Incrementar un 20% las actividades culturales en las que participan profesores y estudiantes.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 4				\$0.00	\$0.00	0.00					\$0.00
				\$4,417,600.00	\$1,587,139.00	35.93					\$452,764.00		


Rector


Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del modelo educativo y el logro de la Visión 2012 de la UANL.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del modelo educativo y el logro de la Visión 2012 de la UANL.								Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones de la Institución	
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Porcentajes				
										Indicador	Trimestral	Anual		
Personal Académico														
Personal Académico: Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total 2,162														
1.1.1	Especialidad	171	79.79	151	6.92	0	0.00	139	0.00	6.37	100+	92.05		
1.1.2	Maestría	1027	1184.68	1050	48.12	421	19.29	916	0.00	41.98	100+	87.24		
1.1.3	Doctorado	949	1335.84	875	40.10	315	14.44	731	0.00	33.50	100+	83.54		
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	1701	1939.09	1681	77.04	661	30.29	1507	0.00	69.07	100+	89.65		
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	875	1474.16	988	45.28	273	12.51	692	0.00	31.71	100+	70.04		
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	1133	1553.90	1058	48.49	159	7.29	877	0.00	40.19	100+	82.89		
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	477	772.13	438	20.07	143	6.55	396	0.00	18.15	100+	90.41		
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	1889	2349.10	1870	85.70	440	20.16	1535	0.00	70.35	100+	82.09		
Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación: Total 2,415														
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	2580	1694.57	2608	76.37	538	15.75	1815	0.00	53.15	100+	69.59		
Grupos Académicos: Total 147														
1.2.1	Consolidados.	61	1199.79	49	33.33	3	2.04	36	0.00	24.49	100+	73.47		
	Especificar nombres de los CA Consolidados	Ambiente y Suficiencia, Nutrición												
1.2.2	En Consolidación.	37	611.96	45	30.61	2	1.36	36	0.00	24.49	100+	80		
	Especificar nombres de los CA en Consolidación													
1.2.3	En Formación.	55	800.13	52	35.37	0	0.00	42	0.00	28.57	100+	80.77		
	Especificar nombres de los CA en Formación													
Programas educativos de LGU, PA y HSP														
Programas educativos de LGU, PA y HSP: Total 725														
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	57	2000.00	59	81.94	1	1.39	45	0.00	62.50	100+	76.27		
	Especificar el nombre de los PE	Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	67	2150.00	67	93.06	5	6.94	49	0.00	68.06	100+	73.13		
	Especificar el nombre de los PE	Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	63	2000.00	62	86.11	5	6.94	40	0.00	55.56	100+	64.52		
	Especificar los nombres de los PE	Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	59	1931.40	59	81.94	3	4.17	38	0.00	52.78	100+	64.41		
	Especificar el nombre de los PE	Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	60	1971.40	59	81.94	7	9.72	44	0.00	61.11	100+	74.58		
	Especificar los nombres de los PE	Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	53	1728.50	50	69.44	1	1.39	45	0.00	62.50	100+	90		
	Especificar el nombre de los PE	Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del modelo educativo y el logro de la Visión 2012 de la UANL.

Clave MC		Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2												Observaciones de la Institución
			Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
			Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios		32	1000.00	29	40.28	0	0.00	29	0.00	40.28	100+	100		
	Especificar el nombre de los PE		Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias		58	1928.60	62	86.11	1	1.39	42	0.00	58.33	100+	67.74		
	Especificar el nombre de los PE		Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.		53	1772.14	57	79.17	3	4.17	41	0.00	56.94	100+	71.93		
	Especificar el nombre de los PE		Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en												
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.		36	1246.00	43	59.72	3	4.17	30	0.00	41.67	100+	69.77		
	Especificar el nombre de los PE		Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en				Ingeniero en								
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable		59	2180.00	61	84.72	6	8.33	40	0.00	55.56	100+	65.57		
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables															
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables		60073	1885.29	65965	94.32	23818	34.05	52337	0.00	74.83	100+	79.34		
Programas Indicativos de posgrado															
2.2.1	PE que se actualizarán		98	1217.00	106	63.47	0	0.00	97	0.00	58.08	100+	91.51		
	Especificar el nombre de los PE		Maestría en Ciencia en Producción												
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.		108	637.00	55	32.93	0	0.00	48	0.00	28.74	100+	87.27		
	Especificar el nombre de los PE		Maestría en Administración de												
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)		75	1053.46	75	44.91	2	1.20	61	0.00	36.53	100+	81.33		
	Especificar el nombre de los PE		Maestría en Ciencia en Producción												
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)		21	487.13	14	8.38	0	0.00	3	0.00	1.80	100+	21.43		
	Especificar el nombre de los PE		Maestría en Ciencias de la												
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)		48	610.43	49	29.34	1	0.60	30	0.00	17.96	100+	61.22		
	Especificar el nombre de los PE		Maestría en Ciencia en Producción												
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad															
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.		2689	1242.98	4858	82.80	122	2.08	4280	0.00	72.95	100+	88.1		
Evidencia terminal															
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	Observaciones de la Institución	
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA		93	96	215.00	28	30.11	13	13.98	11	0.00	0.00	84.62	39.29	
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA		28	21	120.00	21	75.00	10	35.71	10	0.00	0.00	100.00	47.62	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura		16430	9826	1532.72	9007	54.82	2612	15.90	5885	0.00	0.00	100+	65.34	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura		13726	6724	1344.74	5957	43.40	1683	12.26	3424	0.00	0.00	100+	57.48	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado		2166	1576	1590.85	1559	71.98	506	23.36	649	0.00	0.00	100+	41.63	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

100

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011


Trimestre 2


Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-01

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del modelo educativo y el logro de la Visión 2012 de la UANL.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del modelo educativo y el logro de la Vision 2012 de la UANL.										Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Ajuste Institucional	Porcentajes				
										Indicador	Trimestral	Anual		


Rector


Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-02
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la conectividad y sistemas de manejo y acceso a la información en la UANL

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Observaciones
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/IFI-2011-19MSU0011T-02-01	Robustecer la infraestructura del Centro de Cómputo, Telecomunicaciones, Backbone de Fibra Óptica y Red Inalámbrica en los distintos Campus de la UANL	1.1	Actualizar el equipo del Centro de Cómputo; Telecomunicaciones y Backbone de Fibra Óptica para las Dependencias al Poniente de Ciudad Universitaria	\$14,335,232.00	\$6,019,896.00	41.99	3	3	3	100.00	\$988,657.00		Está en trámite de ejercicio a partir del trimestre pasado lo correspondiente a infraestructura de telecomunicaciones y está por enviarse a trámite en la 3a. semana de junio un sistema de seguridad.
		Subtotal OP.1		\$14,335,232.00	\$6,019,896.00	41.99						0.00	
OP/IFI-2011-19MSU0011T-02-02	Fortalecer infraestructura y licenciamiento de soporte a los Sistemas Institucionales	2.1	Consolidar 2 de los principales Sistemas y Servicios Institucionales Administrativos y Académicos	\$361,426.00	\$151,776.00	41.99	1	1		0.00	\$0.00		Se desarrollan los documentos de trámite y se contempla ingresarlos a trámite antes de finalizar este mes de Junio.
		2.2	Consolidar 5 de los principales sistemas y servicios institucionales administrativos como: SIASE, Financiero, SIE, Digitalización de documentos (Sistema de Content Manager), Correo Académico y Administrativo	\$2,550,000.00	\$1,070,840.00	41.99	2	2		0.00	\$0.00		Se desarrollan los documentos de trámite y se contempla ingresarlos a trámite antes de finalizar este mes de Junio un 87% del monto apoyado, según las fechas compromiso.
		2.3	Integrar y robustecer el Sistema de Calidad de las Dependencias Académicas y Administrativas certificadas en ISO-9001-2000 (Kaissen) y el Sistema de Seguridad del Centro de Cómputo y Comunicaciones	\$3,775,000.00	\$1,585,262.00	41.99	1	1		0.00	\$0.00		Se ejercerá a partir del tercer trimestre y de acuerdo a las fechas compromiso
		2.4	Mejorar la atención a la comunidad Universitaria, con un sistema de tecnología de información y Certificaciones Internacionales	\$500,000.00	\$209,969.00	41.99	1	1		0.00	\$0.00		Se ejercerá a partir del tercer trimestre y de acuerdo a las fechas compromiso
		Subtotal OP.2		\$7,186,426.00	\$3,017,847.00	41.99						0.00	
OP/IFI-2011-19MSU0011T-02-03	Fortalecer la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León	3.1	Incrementar el número de Bases de Datos internacionales	\$12,778,624.00	\$5,368,219.00	41.99	24	24		0.00	\$2,426,333.00		






DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-02
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la conectividad y sistemas de manejo y acceso a la información en la UANL.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			Institución	
		3.2	Fortalecer el acervo documental institucional incrementando la colección en un 5.34% en títulos y 3.53% en volúmenes	\$8,402,868.00	\$3,528,676.00	41.99	17446	17446		0.00	\$1,762,312.00				
		3.3	Actualizar infraestructura de cómputo para asegurar los procesos y la administración del Sistema de Automatización	\$3,660,264.00	\$1,537,081.00	41.99	203	203		0.00	\$1,537,081.00				
		Subtotal OP.3		\$24,841,756.00	\$10,431,976.00	41.99					\$5,725,726.00	0.00			
				\$46,363,414.00	\$19,469,719.00	41.99					6,714,383.00				


Rector
Responsable del ProyectoDIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMÁTICA

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-02

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la conectividad y sistemas de manejo y acceso a la información en la UANL

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
								Avance				
								Porcentajes				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual	
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. Total:3,248												
MC 1.2	Número y % de los procesos certificados	2268	100.00	3248	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 1.3	Número y % de procesos re-certificados	1095	100.00	1095	33.71	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Diseño, integración y explotación del SIIA: Total:15												
MC 2.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	15	100.00	15	100.00	0	0.00	14	93.33	100+	93.33	Adecuación al modelo Escolar en base al nuevo modelo educativo para licenciatura y Posgrado; Módulo para el expediente del deportista, módulo de Educación a Distancia, módulo de prácticas profesionales y módulo de certificados y títulos
MC 2.2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	15	100.00	15	100.00	0	0.00	12	80.00	100+	80.00	Módulos: Escolar, Becas, Admisiones, Recursos Humanos, Tesorería (Facturación), Bolsa de trabajo, Servicio Social, tutorías, Control Patrimonial, Finanzas (Ingresos, Egresos, Compras, Almacén, Contabilidad, Presupuestos, Eventos Culturales, Sistema Nexus (Plataforma de Enseñanza Aprendizaje).
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC 2.1	Crecimiento de la infraestructura en m2 construidos	336172	100.00	336172	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-02

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la conectividad y sistemas de manejo y acceso a la información en la UANL


Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la conectividad y sistemas de manejo y acceso a la información en la UANL								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes		Anual	
Indicador	Trimestral											
MC 2.3	Ampliación y mejora de la conectividad	99	100.00	99	100.00	35	35.00	10	0.00	28.57	10.10	No se tiene definido por año el numero de nuevos centros, institutos, nuevos edificios de dependencias de la UANL, solo una estimación por la Rectoría(Dirección General de Construcción y Mantenimiento. La red siempre está en crecimiento, se licitaron 7 obras nuevas en este trimestre.
MC 2.4	Consolidación de los programas de atención integral a estudiantes	27	100.00	27	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 2.5	Implementación del nuevo modelo educativo en la UANL	27	100.00	27	100.00	20	74.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 2.6	Promover la incorporación de la perspectiva de género en la UANL	27	100.00	27	100.00	15	56.00	0	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

0

Rector

Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN GENERAL
DE INFORMÁTICA

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2


Nombre de la DES:

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-03

Nombre del Proyecto: LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UANL: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSITARIOS EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderacion Global de Avance	Institución
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-03-01	Formar recursos humanos universitarios (funcionarios y académicos) con el fin de promover y difundir la perspectiva de género y propiciar la equidad, la igualdad y la justicia entre mujeres y hombres así como al interior de dichos grupos.	1.1	Fomentar el trabajo docente y la investigación académica con perspectiva de género impartiendo diplomados y realizando investigación	\$1,064,000.00	\$750,445.00	70.53	2	2	1	50.00	\$415,590.00	25.00	Se realizará la logística para el diplomado
		1.2	Diseñar e implementar talleres de sensibilización para directivos, docentes y alumnos en Dependencias de la UANL	\$166,200.00	\$117,222.00	70.53	6	3	0	0.00	\$78,311.00		Se realizará en el próximo semestre
		Subtotal OP 1		\$1,230,200.00	\$867,667.00	70.53					\$493,901.00		
				\$1,230,200.00	\$867,667.00	70.53					\$493,901.00		


Rector


Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011


Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-03

Nombre del Proyecto: LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UANL: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSITARIOS EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Nombre del Proyecto: LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UANL. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSITARIOS EN LA FERIA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC ..6	Promover la incorporación de la perspectiva de género en la UANL	27	100.00	27	100.00	15	56.00	0	0.00	0.00	0.00	Aún no se implementa los diplomados y cursos propuestos

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0


Rector


Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE AGRONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta doc

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la Institución con: Total:75												
1.1.2	Maestría	29	41.40	32	42.67	0	0.00	33	44.00	100+	100+	Se hizo una nueva contratación de PTC
1.1.3	Doctorado	41	58.60	39	52.00	0	0.00	35	46.67	100+	89.74	Jubilación de PTC
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	70	100.00	71	94.67	0	0.00	68	90.67	100+	95.77	Contratación y jubilaciones de PTC
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	41	58.60	39	52.00	0	0.00	35	46.67	100+	89.74	Jubilación de PTC
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	36	51.40	27	36.00	0	0.00	22	29.33	100+	81.48	Falta de producción científica.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	12	17.10	14	18.67	0	0.00	13	17.33	100+	92.86	Falta de producción científica.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	70	100.00	75	100.00	0	0.00	65	86.67	100+	86.67	Falta de acreditación del Diplomado Básico en Tutorías
Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación: Total:93												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	57	81.40	57	61.29	0	0.00	57	61.29	100+	100	Se tomaron 3 diplomados.
Cuerpos Académicos: Total:7												
1.2.1	Consolidados.	8	100.00	2	28.57	0	0.00	1	14.29	100+	50	Falta de producción científica conjunta.
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00	3	42.86	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Falta de producción científica conjunta.
1.2.3	En Formación.	0	0.00	2	28.57	0	0.00	3	42.86	100+	100+	Falta de producción científica conjunta.
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:4												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Falta de contratación de especialistas en este tipo de evaluación.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE AGRONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente

Clave MC								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución					
								Original		Ajustado Anual			Ajustado Trimestral		Avance		
								Número	%	Número	%		Número	%	Número	Porcentajes	
								Indicador	Trimestral	Anual							
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Se inició el nuevo Modelo Educativo UANL en agosto 2011					
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se inició el nuevo Modelo Educativo UANL en agosto 2011					
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	3	75.00	3	75.00	0	0.00	3	75.00	100+	100	Un PE todavía no tiene egresados.					
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	3	75.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Un PE todavía no tiene egresados.					
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Se inició el nuevo Modelo Educativo UANL en agosto 2011.					
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Se inició el nuevo Modelo Educativo UANL en agosto 2011					
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Se inició el nuevo Modelo Educativo UANL en agosto 2011					
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	75.00	3	75.00	0	0.00	3	75.00	100+	100	Un PE todavía no tiene egresados.					

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111
Ejercicio fiscal


Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE AGRONOMÍA
Clave Convenio: P/IFI-2011-19MSU0011T-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta docente

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la cooperación y nominación de su personal													
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	75.00	3	75.00	3	75.00	2	50.00	66.67	66.67	El PE de Ing. en Agronegocios está en proceso de ser evaluado para su acreditación. Además, el PE de Ing. en Biotecnología todavía no tiene egresados.	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100.00	3	75.00	3	75.00	3	75.00	100.00	100	El PE de Ing. en Biotecnología todavía no tiene egresados.	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:770													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	770	100.00	770	100.00	0	0.00	703	91.30	100+	91.3	Inseguridad.	
Programas educativos de posgrado. Total:4													
2.2.1	PE que se actualizarán	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Sin cambios.	
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	50.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	50.00	4	100.00	0	0.00	3	75.00	100+	75	No ha habido inscripción en el Doctorado de Ciencia Animal	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:40													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	16	100.00	40	100.00	0	0.00	13	32.50	100+	32.5	No cumplimiento de requisitos de ingreso.	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	132	75	57.00	75	56.82	60	45.45	61	100+	100+	81.33	Rezago del egreso de estudiantes.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	132	46	34.80	46	34.85	35	26.52	26	19.70	74.29	56.52	Rezago del egreso de estudiantes.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	6	6	100.00	6	100.00	4	66.67	1	16.67	25.00	16.67	Rezago del egreso de estudiantes.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE AGRONOMÍA


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas educativos mediante la capacitación y habilitación de su planta doc

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Agronomía de la UANL con el impulso de sus cuerpos académicos y programas de posgrado										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
								Número	Porcentajes					
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual			


Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

40


Rector



DIRECCION


Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-05-01	Impulsar el desarrollo de los CA's y el fortalecimiento de la planta académica	1.1	La Des contará con dos CA en consolidación en 2010	\$1,582,500.00	\$1,582,500.00	100.00	3	3	33	100+	\$835,500.00		en la actualidad ingreso un CA de reciente creación Cultura del diseño, el cual entro al status de "en consolidación" junto con el de Asuntos urbanos lo cual representa el 33% del total de los CA's, con los recursos otorgados se continua apoyando a los CA's en formación para que cumplan con los requisitos que demandan y puedan emigrar a CA's en consolidación



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Ejercicio fiscal **2011** **Trimestre** **2**
Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05
Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

										Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		1.2	Contar con un 55% de PTC con el perfil deseable	\$495,000.00	\$195,000.00	39.39	0.37	0.37	48	100+	\$156,000.00		Actualmente aplicaron 12 maestros para obtener el Perfil deseable los cuales se sumarian a los que ya lo tienen y se les apoya con los recursos del proyecto para que cumplan con los requisitos que solicita el PROMEP
		1.3	Elevar a 15% la cantidad de	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.4	Elevar a un 85% la cantidad de PTC con posgrado en el 2010	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 1		\$2,077,500.00	\$1,777,500.00	85.55						\$991,500.00	41.00



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Academica de la DES									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-05-02	Incrementar la calidad de los PE del Posgrado de la DES	2.1	Alcanzar el registro del PNPC de 3 nuevos PE de maestría en 2010	\$144,000.00	\$144,000.00	100.00	3	3	66.66	100+	\$144,000.00		en este mes se alcanzo ingresar a dos PE de maestría al PNPC que son la Maestría en Ciencias con Orientación en Gestión e Innovación del Diseño y la Maestría en Ciencias con Orientación en Arquitectura y Diseño	
		2.2	Lograr el 100% de los PE de	\$135,000.00	\$135,000.00	100.00	0.66	0.66	40	100+	\$40,000.00		Actualmente se	
		2.3	Mantener el registro en el PNPC del programa de Doctorado en Filosofia con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.4	Elevar la tasa de titulación a 40% de los PE de Posgrado	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 2				\$279,000.00	\$279,000.00	100.00					\$184,000.00	50.00



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-05-03	Incrementar la competitividad académica de la DES	3.1	Incrementar al 80% el índice de retención del primero al segundo año de los PE en el 2010	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00	1	1	40	100+	\$40,000.00	35.00	Se siguen realizando estrategias con respecto a este punto	
		3.2	Elevar la tasa de titulación a un promedio del 30% en el 2010	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.3	Elevar la tasa de eficiencia terminal por cohorte de la DES al 35% en 2010	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.4	Elevar la tasa de eficiencia terminal por cohorte de la DES al 35% en 2010	\$50,000.00	\$50,000.00	100.00	0.45	0.45	30	100+	\$0.00		Consideramos que es una de las áreas de oportunidad, en la que hemos trabajado y seguimos buscando e implementando estrategias que nos ayuden a cumplir esta meta	
		Subtotal OP 3			\$110,000.00	\$110,000.00	100.00							



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

										Valores alcanzados en el trimestre 2		Ponderación Global de Avance	Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-05-04	Fomento a la mejora continua y aseguramiento de la calidad de los servicios de la DES	4.1	Mejoramiento del 100% de la infraestructura y servicios de la Biblioteca Eduardo D. Belden de la Facultad	\$670,000.00	\$670,000.00	100.00	0.9	0.9	50	100+	\$670,000.00		Se ha adquirido material para acervo de la biblioteca así como estantería, nos falta por adquirir más títulos y material audiovisual
		4.2	Mejoramiento del 100% de los servicios de laboratorio y talleres de ambos programas educativos	\$2,003,400.00	\$1,322,600.00	66.01	0.8	0.8	60	100+	\$1,050,000.00		Ya se han estado adquirido equipos para los talleres y laboratorios equipándolos y actualizándolos, cumpliendo con la demanda
		4.3	Mejoramiento del 100% de los servicios de educación a distancia	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00	0.85	0.85			\$40,000.00		por ejercer



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2


Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		4.4	Continuar con el 100% del aseguramiento de la calidad de los procesos de gestión académico - administrativo	\$65,000.00	\$65,000.00	100.00	1	1	100	100+	\$65,000.00		Se realizó la auditoria externa y se obtuvo en el mes de Junio la Re-certificación de la facultad
Subtotal OP 4				\$2,778,400.00	\$2,097,600.00	75.49					\$1,825,000.00	52.50	
				\$5,244,900.00	\$4,264,100.00	81.30					3,040,500.00		


Rector


Responsable del Proyecto

DIRECCION



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES									Valores alcanzados en el trimestre 2															
									Clave MC				Metas Compromiso		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance			Observaciones de la Institución
																					Número	Porcentajes		
																						Indicador	Trimestral	
Capacidad Académica																								
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:71																								
1.1.2	Maestría		49	59.00	49	69.01	0	0.00	40	56.34	100+	81.63	Dos profesores de maestría obtuvieron su grado de doctor											
1.1.3	Doctorado		21	25.00	21	29.58	0	0.00	23	32.39	100+	100+	Dos profesores obtuvieron su grado de doctor											
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño		43	52.00	43	60.56	0	0.00	37	52.11	100+	86.05	Se conserva la misma cantidad de profesores en el área disciplinar de su desempeño											
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño		21	25.00	21	29.58	0	0.00	23	32.39	100+	100+	Actualmente se suman dos maestros que obtuvieron su grado de doctres											
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES		31	37.00	31	43.66	0	0.00	31	43.66	100+	100	En la actualidad aplicaron 12 profesores para obtener el perfil PROMEP											
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC		12	15.00	12	16.90	0	0.00	12	16.90	100+	100	Actualmente aplicaron 3 profesores al SNI, esta pendiente el resultado											
1.1.8	Participación en el programa de tutorías		71	86.00	71	100.00	0	0.00	75	100+	100+	100+	El total PTC 75 participan el programa de tutorías											
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:171																								
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año		71	86.00	71	41.52	0	0.00	100	58.48	100+	100+	En la actualidad son 274 profesores que reciben capacitación y/actualización											



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance					
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes					
									Indicador	Trimestral	Anual			
Cuerpos Académicos: Total:5														
1.2.1	Consolidados.	2	40.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00	100+	100	Se sigue trabajando y apoyando con los recursos recibidos del proyecto a los investigadores en sus estancias y en en las ponencias que imparten en otras instituciones, así como en sus publicaciones para que conserven este estatus		
1.2.2	En Consolidación.	2	40.00	2	40.00	0	0.00	1	20.00	100+	50	Se continua impulsando y apoyando con los recursos del proyecto a los miembros de los CA's en consolidación		
1.2.3	En Formación.	1	20.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	100+	100	Se continua impulsando y apoyando con los recursos del proyecto a los miembros del CA para que cambien su estatus		
Competitividad Académica														
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	4	66.00	0	0.00	0	0.00	2	40.00	100+	100+	Actualmente se ingresaron dos PE al PNPC		
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-05
Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES


Universidad Autónoma de Nuevo León
2011


Trimestre 2

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral para el Mejoramiento de la Competitividad y Capacidad Académica de la DES									Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	60	24	40.00	0	0.00	0	0.00	38	100+	100+	100+	En la actualidad se encuentran realizando su proceso para titulación 10 estudiantes más

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

40


Rector


Responsable del Proyecto

DIRECCION

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARTES VISUALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-06

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.

Valores alcanzados en el trimestre 2													Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
	N Mejorar el grado de formación y especialización de la planta docente, impulsar el grado de desarrollo de los CAs.	1.1	Incrementar el # de PTC y mejorar su formación anualmente.	\$240,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.2	Incrementar anualmente el número de PTC con perfil PROMEP.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.3	Apoyar la investigación y la	\$450,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.4	Evidenciar anualmente el trabajo del CA y la planta docente a través de coloquios y publicaciones.	\$849,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 1			\$1,539,000.00	\$0.00	0.00						\$0.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-06-01	Mejorar y asegurar la competitividad académica conservando la evaluación en nivel 1de CIEES y organismos reconocidos por COPAES.	2.1	Atender al 100% para el 2010 las recomendaciones de CIEES y de los organismos acreditadores de COPAES y el PNP.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		2.2	Realizar una evaluación anual	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00	3	3	3	100.00	\$40,000.00		se ha ejercido el
		2.3	Implementar el modelo educativo integral en los PE de licenciatura.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		2.4	Asegurar el equipamiento necesario para el aprendizaje personalizado de los estudiantes y conservar la evaluación en nivel 1 de los CIEES y las acreditaciones de organismos de COPAES.	\$3,326,083.00	\$3,226,083.00	96.99	3	3	3	100.00	\$611,083.00		se han ejercido \$2,410,746.00
		Subtotal OP 2			\$3,366,083.00	\$3,266,083.00	97.02						\$651,083.00
N	Mejorar la atención y formación integral del estudiante e innovación educativa	3.1	Mejorar o mantener el índice de satisfacción del estudiante en un 70%.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARTES VISUALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU00111T-06

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.

Valores alcanzados en el trimestre 2												Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		3.2	Ofrecer becas de producción visual a los estudiantes semestralmente.	\$38,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.3	Ofertar cursos, seminarios y conferencias extracurriculares a los estudiantes semestralmente.	\$58,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.4	Impulsar el programa de tutorías para incrementar la titulación y disminuir la deserción.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
Subtotal OP 3				\$96,000.00	\$0.00	0.00						0.00	
				\$96,000.00	\$0.00	0.00						0.00	


Rector


Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARTES VISUALES

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-06

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:32												
1.1.2	Maestría	35	100.00	29	90.63	0	0.00	29	90.63	100+	100	las jubilaciones y asignación de presupuesto para plazas a impedido el incremento
1.1.3	Doctorado	6	100.00	3	9.38	0	0.00	3	9.38	100+	100	no se han logrado contratar doctores con el perfil adecuado, actualmente 3 ptc están estudiando el doctorado y 3 están por hacer su examen de grado.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	6	100.00	3	9.38	0	0.00	3	9.38	100+	100	no se han logrado contratar doctores con el perfil adecuado, actualmente 3 ptc están estudiando el doctorado y 3 están por hacer su examen de grado.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	6	100.00	3	9.38	0	0.00	3	9.38	100+	100	no se han logrado contratar doctores con el perfil adecuado, actualmente 3 ptc están estudiando el doctorado y 3 están por hacer su examen de grado.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	12	100.00	12	37.50	0	0.00	5	15.63	100+	41.67	Actualmente contamos con 5 y 7 ptc más están en espera de resultados de la convocatoria
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	2	100.00	2	6.25	0	0.00	1	3.13	100+	50.00	Aún no se ha logrado cumplir con esta meta

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARTES VISUALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-06

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.

								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	35	100.00	29	90.63	0	0.00	29	90.63	100+	100	todos los ptc participan del programa
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:50												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	50	100.00	50	100.00	0	0.00	20	40.00	100+	40	a la fecha solo 20 han alcanzado la meta
Cuerpos Académicos: Total:1												
1.2.3	En Formación.	2	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se realizo el registro de un solo CA
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:3												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	Los PE de licenciatura hicieron estos estudios para renovar sus planes
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	3	100.00	3	100.00	0	0.00	4	100+	100+	100+	cambio de nombre lenguajes audiovisuales por lic. en lenguaje y producción visual
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	los 3 rediseños están por competencias
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	los 3 pe fueron actualizados
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100.00	ya estan actualizados desde el año pasado
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	los 3 PE de licenciatura ya lo incluyen

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

19MSU00111
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARTES VISUALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-06

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.									Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	3	100.00		3	100.00	0	0.00	5	100+	100+	100+	Los nuevos PE de licenciatura ya están en el nuevo modelo por competencias. Lic. en Artes Visuales. Lic. en Diseño Gráfico. Lic. en Lenguaje y Producción Audiovisual y los 2 PE de posgrado
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	100.00		3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	todos los PE de licenciatura aún conservan el nivel 1
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	66.00		1	33.33	0	0.00	2	66.67	100+	100+	Diseño Gráfico y Artes Visuales están acreditadas
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100.00		3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	Los 3 pe son de calidad.
Programas educativos de posgrado: Total:1													
2.2.1	PE que se actualizarán	3	100.00		0	0.00	0	0.00	3	100+	100+	100+	ya están actualizados todos los PE
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	3	100.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	están evaluados en nivel 1
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	285	198	69.50	99	34.74	0	0.00	179	62.81	100+	100+	No se alcanzó la meta
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	198	91	46.00	45	22.73	0	0.00	78	39.39	100+	100+	No se alcanzó la meta
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	15	13	86.00	13	86.67	0	0.00	12	80.00	100+	92.31	no se alcanzó la meta
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES													
0.0.1	Seguimiento de egresados	1	100.00		1	100.00	0		0	0.00	0.00	0.00	no se ha hecho el seguimiento de éste año
0.0.2	Estudiantes en movilidad académica.	12	100.00		12	100.00	0		0	0.00	0.00	0.00	aún no se alcanza la meta

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARTES VISUALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-06

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.

Nombre del Proyecto: ProDES 2010. Aseguramiento y fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas, formación integral e innovación educativa de la DES.								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
0.0.3	Contar con un estudio de empleadores.	1	100.00	1	100.00	0		0	0.00	0.00	0.00	no se ha hecho el seguimiento de éste año
0.0.4	Índice de satisfacción del estudiante.	1	80.00	1	100.00	0		0	0.00	0.00	0.00	no se ha recibido resultado de éste año
0.0.5	Colaboraciones con otros CA	2	100.00	2	100.00	0		0	0.00	0.00	0.00	Se están formalizando los convenios
0.0.6	Exposiciones internacionales.	2	100.00	2	100.00	0		1	0.00	100.00	50.00	Aún no se gestionan
0.0.7	Publicación de libros o artículos arbitrados.	12	100.00	12	100.00	0		3	0.00	100.00	25.00	se publicaron 2 libros y un artículo

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

83

Rector

Responsable del Proyecto

M.A. Daniel Vázquez Azamar

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-07

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Valores alcanzados en el trimestre 2												Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-07-01	Fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos y de la planta académica de la FCC.	1,1	Incrementar el número de PTC con reconocimiento al perfil PROMEP y con adscripción al SNI al 2011.	\$310.010,00	\$310.010,00	100,00	22	22	21	95,45	\$69.003,00		A la fecha Promep aun no ha reportado resultados de solicitud individual.	
		1,2	Incrementar la producción académica de calidad producto de las LGAC que desarrollan los profesores investigadores de los CA de la DES y de los PTC que se incorporarán a los CA al 2011.	\$30.000,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1,3	Impulsar la movilidad de los	\$112.000,00	\$112.000,00	100,00	4	4	4	100,00	\$0,00		PTC que realizaron	
		1,4	Fomentar la cooperación académica nacional e internacional, y la internacionalización de los PE de la DES al 2011	\$370.000,00	\$370.000,00	100,00	2	2	1	50,00	\$0,00		Se iniciaron las gestiones para contar con la visita de dos profesores.	
		Subtotal OP 1			\$822.010,00	\$792.010,00	96,35						\$69.003,00	82,00
		N	Consolidar la competitividad académica del PE de la Licenciatura con apoyo de la innovación tecnológica.	2,1	Atender a las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación (CONAC) sobre la renovación del equipamiento de los Laboratorios de Informática, Imprenta, Producción Audiovisual y CAADI para mantener la calidad y mejorar la pertinencia del PE de la Licenciatura al 2011.	\$1.388.750,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO					
2,2	Mejorar para toda la matrícula de			\$0,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-07

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Observaciones
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		2,3	Mejorar los servicios académicos y administrativos brindados a los estudiantes de los PE de la DES al 2011.	\$0,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 2		\$1.388.750,00	\$0,00	0,00					\$0,00	0,00	
N	Fortalecer la formación integral de los estudiantes.	3,1	Fortalecer el programa de tutorías y la atención y formación integral del estudiante al poner en marcha el Módulo de Tutoría a través del SIASE y la creación del área de Apoyo Psicopedagógico y con ello disminuir las tasas de deserción y abandono al 2011.	\$0,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3,2	Mejorar la atención de los estudiantes al 2011 atendiendo las recomendaciones del CONAC, de desarrollar estudios de trayectoria estudiantil.	\$0,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3,3	Sistematizar los estudios de egresados, del mercado laboral, conocimiento y satisfacción de estudiantes y empleadores al 2011.	\$0,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3,4	Fomentar en los estudiantes la educación ambiental y el desarrollo sustentable, la educación en valores, la prevención de la salud, la formación cultural y deportiva como parte de su formación integral al 2011.	\$12.000,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 3		\$12.000,00	\$0,00	0,00					\$0,00	0,00	


19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2


Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-07

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

									Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
N	Garantizar la calidad y pertinencia de los PE de la DES	4,1	Mantener la calidad del PE de la Licenciatura y mejorar la del PE de Maestría rediseñándolos con base en el nuevo Modelo Educativo de la UANL y los Académicos de la Licenciatura y el Posgrado para entrar en operación en el 2011.	\$50.000,00	\$0,00	0,00	SIN APOYO						SIN APOYO	
Subtotal OP 4				\$50.000,00	\$0,00	0,00	CENCAR					\$0,00	0,00	
				\$2.272.760,00	\$792.010,00	34,85	CENCAR					\$69.003,00		


Rector


Responsable del Proyecto
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-07

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:88												
1.1.2	Maestría	65	73.90	65	73.86	0	0.00	60	68.18	100+	92.31	Algunos PTC se encuentran concluyendo su posgrado.
1.1.3	Doctorado	23	26.10	23	26.14	0	0.00	23	26.14	100+	100	Meta alcanzada
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	88	100.00	88	100.00	0	0.00	83	94.32	100+	94.32	Algunos PTC se encuentran concluyendo su posgrado.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	21	23.90	21	23.86	0	0.00	23	26.14	100+	100+	Meta alcanzada
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	25	28.40	25	28.41	0	0.00	21	23.86	100+	84	Aún no se reciben los resultados de la última convocatoria PROMEP
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	7	8.00	7	7.95	0	0.00	5	5.68	100+	71.43	Algunos en proceso de evaluación
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	88	100.00	88	100.00	0	0.00	84	95.45	100+	95.45	En Proceso
Profesores (PTC, PMT, PA) que reciben capacitación. Total:148												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	88	53.00	148	100.00	0	0.00	88	59.46	100+	59.46	Meta alcanzada.
Cuerpos Académicos: Total:4												
1.2.1	Consolidados.	1	33.30	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Hasta la fecha no se cuenta con ningún CA Consolidado.No ha sido evaluado para poder subir de grado.
1.2.2	En Consolidación.	1	33.30	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	No ha sido evaluado para poder subir de grado.
1.2.3	En Formación.	1	33.30	1	25.00	0	0.00	2	50.00	100+	100+	Sobrepasa la meta.Cabe mencionar que el nombre del CA de Estudios de Comunicación, Medios y Educación, esta capturado en doble celda.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Ejercicio fiscal **2011**

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-07

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Valores alcanzados en el trimestre 2												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Meta Alcanzada
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:0												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	2900	100.00	2900	0.00	0	0.00	2790	0.00	100+	96.21	Continua en proceso.
Programas educativos de posgrado: Total:1												
2.2.1	PE que se actualizarán	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Maestría en Ciencias de la Comunicación
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Maestría en Ciencias de la Comunicación
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Meta no alcanzada
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Maestría en Ciencias de la Comunicación
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	No se cumplan los requisitos de ingreso para aplicar a la convocatoria en años anteriores.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011


Trimestre 2


Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-07

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académicas de los CA y de los PE de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Valores alcanzados en el trimestre 2													
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:0													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	40	100.00		40	0.00	0	0.00	25	0.00	100+	62.50	El PE fue evaluado en el nivel 2 en el año 2003.
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	430	20	46.50	20	4.65	0	0.00	190	0.00	100+	100+	Ya finalizo el ciclo escolar pero aun están en periodo de 2da y 3era op.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	430	200	46.50	200	46.51	0	0.00	176	40.93	100+	88.00	No ha finalizado el ciclo.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	14	14	100.00	14	100.00	0	0.00	1	7.14	100+	7.14	En Proceso.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso													55


Rector


Responsable del Proyecto
DIRECCIÓN

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00117

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-08

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FCT

Nombre del Proyecto:		Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la PCT										
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
Capacidad Académica												
Personal académico: Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:32												
1.1.1	Especialidad	1	2.38	1	3.13	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	Maestría	19	45.23	21	65.63	19	59.38	19	59.38	100.00	90.48	Se mantiene el número de PTC con maestría
1.1.3	Doctorado	23	54.76	25	78.13	23	71.88	23	71.88	100.00	92	Se mantiene el número de PTC con doctorado
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	23	54.76	25	78.13	23	71.88	24	75.00	100+	96	La mayoría de los PTC posee un posgrado en su área de desempeño
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	23	54.76	25	78.13	23	71.88	23	71.88	100.00	92	La mayoría de los PTC posee un doctorado en su área de desempeño
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	28	66.66	30	93.75	28	87.50	20	62.50	71.43	66.67	Se ha aumentado el número de PTC con perfil PROMEP
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	14	33.33	10	31.25	6	18.75	6	18.75	100.00	60	Cuatro PTC han sometido solicitud a la convocatoria 2012
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	42	100.00	32	100.00	29	90.63	28	87.50	96.55	87.5	Todos los PTC participan en el programa de tutorías
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:25												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	15	35.71	25	100.00	20	80.00	15	60.00	75.00	60	Un grupo de 15 profesores concluyeron el diplomado de tutorías
Cuerpos Académicos: Total:3												
1.2.1	Consolidados.	2	66.66	1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	El CA de Modelación de Sistemas Terrestres se mantiene consolidado
1.2.2	En Consolidación.	1	33.33	2	66.67	1	33.33	1	33.33	100.00	50	El CA de Geociencias aplicadas mantiene su nivel, el CA de Cuencas Sedimentarias de México fue dictaminado en formación
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:5												

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-08

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FCT

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FCJ								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución						
								Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance			
															Número	Porcentajes		
Clave MC	Metas Compromiso	Número	%	Número	%	Número	%	Indicador	Trimestral	Anual								
		2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Las carreras de TSU en Geociencias e Ingeniero Petrolero están en evaluación				
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Las carreras fueron diseñadas con currículo flexible						
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	0	0.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Todos los PE incorporan elementos de enfoques centrados en el aprendizaje						
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	25.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Todos los PE consideran estudios de seguimiento de egresados						
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	25.00	5	100.00	4	80.00	5	100.00	100+	100	Todos los PE consideran estudios de empleadores						
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	0	0.00	1	20.00	0	0.00	5	100.00	100+	100+	Todos los PE incorporan el servicio social						
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	0	0.00	1	20.00	0	0.00	5	100.00	100+	100+	Todos los PE consideran la realización de prácticas profesionales.						
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	0	0.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100	Todos los PE están basados en competencias						
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	0	0.00	5	100.00	0	0.00	2	40.00	100+	40	2 PE están en evaluación						
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	25.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	100+	100	1 PE será evaluado este año						
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100.00	5	100.00	0	0.00	3	60.00	100+	60	3 PE están acreditados						
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:750																		
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	560	100.00	750	100.00	0	0.00	350	46.67	100+	46.67	La matrícula de 3 de 5 PE están reconocidos como de calidad						
Programas educativos de posgrado: Total:2																		
2.2.1	PE que se actualizarán	0	0.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100.00	Los 2 PE de posgrado han sido actualizados (Maestría en Ciencias Geológicas, Doctorado en Ciencias con especialidad en Geociencias)						
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	1	5.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00							

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-08

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FCT

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FC										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes					
									Indicador	Trimestral	Anual			
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	5.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los 2 PE están reconocidos en el PFC		
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	5.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100			
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	50.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:40														
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	50	100.00		40	100.00	32	80.00	18	45.00	56.25	45	La matrícula actual está en PE de buena calidad	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES	
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	3	3	50.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33	100+	33.33	La tasa de egreso es baja	
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	3	3	50.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33	100+	33.33	La tasa de titulación es baja	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	110	100	90.90	95	86.36	0	0.00	80	100+	100+	84.21	La tasa de egreso es moderada	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	175	86	49.14	85	48.57	0	0.00	70	100+	100+	82.35	La tasa de titulación ha mejorado	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	17	8	47.05	10	58.82	0	0.00	6	35.29	100+	60.00	La tasa de graduación es baja	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

64.61

Rector
Dr. Jesús Áncer Rodríguez

Responsable del Proyecto
Dr. Francisco Medina Barrera
Director



DIRECCIÓN

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-08
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FCT


Valores alcanzados en el trimestre 2													Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
N	Fortalecimiento de los cuerpos académicos y de la planta académica de la FCT	1.1	Incrementar la planta docente en 5 profesores por año	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.2	Fortalecer los tres cuerpos académicos y el cuerpo docente de la FCT en general	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.3	Incentivar a profesores para	\$630,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$630,000.00	\$0.00	0.00						\$0.00	0.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-08-01	Mejoramiento de la atención brindada a los estudiantes de la FCT	2.1	Integrar a 15 estudiantes de servicio social y tutorías para apoyar a estudiantes con problemas de aprendizaje	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.2	Reforzar la formación integral de los estudiantes	\$300,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.3	Apoyar la movilidad estudiantil	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00	4	4	0	0.00	\$0.00			
		2.4	Diseñar un programa para apoyar a estudiantes que están por egresar	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 2			\$360,000.00	\$60,000.00	16.66						\$0.00	0.00
		OP/PIFI-2011-19MSU0011T-08-02	Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura de la FCT	3.1	Modernizar y complementar el equipo computacional del Centro de Cómputo, Biblioteca y Centro de Idiomas	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00	60	20	20	100.00	\$300,000.00	
3.2	Modernizar y complementar el equipo audiovisual de 12 aulas			\$200,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
3.3	Fortalecer la formación académica de los estudiantes a través de prácticas de laboratorio			\$120,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
Subtotal OP 3				\$620,000.00	\$300,000.00	48.38						\$0.00	100.00	



CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-08
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los programas de posgrado de la FCT

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Académica para la mejora de los Cuerpos Académicos, la Competitividad Académica, la atención a los estudiantes y los profesores									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-08-03	Mejoramiento de la calidad de los programas educativos de posgrado de la FCT	4.1	Fortalecimiento de la planta de profesores de posgrado con 10 estancias de profesores invitados	\$150,000.00	\$150,000.00	100.00	10	10	1	10.00	\$90,000.00			
		4.2	Apoyo a la movilidad y trabajo de campo	\$160,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		4.3	Incrementar la tasa de titulación del posgrado	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		4.4	Atender las recomendaciones de la evaluación del CONACyT	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 4			\$310,000.00	\$150,000.00	48.38					\$90,000.00	10.00	
				\$1,920,000.00	\$510,000.00	26.56					\$390,000.00			


Rector


Responsable del Proyecto
Dr. Francisco Medina Barrera


DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-09
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

2011

Trimestre 2

Valores alcanzados en el trimestre 2												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la Institución con: Total:89												
1.1.2	Maestría	51	59.00	53	59.55	0	0.00	51	57.30	100+	96.23	Actualmente contamos con 51 PTC con grado de Maestría.
1.1.3	Doctorado	30	35.00	34	38.20	0	0.00	31	34.83	100+	91.18	Actualmente contamos con 31 PTC con grado de Doctor.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	79	92.00	87	97.75	0	0.00	82	92.13	100+	94.25	Actualmente contamos con 82 PTC con Posgrado en el área disciplinar de su desempeño.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	30	35.00	33	37.08	0	0.00	31	34.83	100+	93.94	Actualmente contamos con 31 PTC con Doctorado en el área disciplinar de su desempeño.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	30	35.00	60	67.42	0	0.00	51	57.30	100+	85	Actualmente contamos con 51 PTC con Perfil deseable reconocido por PROMEP-SES, en la convocatoria del 2011, se reconocieron a más PTC.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-09

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adaptan a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	20	23.00	23	25.84	0	0.00	23	25.84	100+	100	Actualmente contamos con 23 PTC con adscripción al SNI, en la convocatoria del 2011, se integraron más PTC.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	56	65.00	60	67.42	0	0.00	63	70.79	100+	100+	Actualmente contamos con 63 PTC con en el Programa de Tutorías, se han incorporado más PTC, los cuales han tomado el Diplomado Básico de Formación de Tutores de la UANL.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:180												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	177	100.00	180	100.00	0	0.00	183	100+	100+	100+	Actualmente contamos con 183 Profesores en la Planta Académica de la FCFM, que han recibido capacitación y/o actualización con al menos 40 hrs. por año.
Cuerpos Académicos: Total:11												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111
Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal
2011
Trimestre
2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS
Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-09
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

Valores alcanzados en el trimestre 2												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.1	Consolidados.	3	50.00	3	27.27	0	0.00	2	18.18	100+	66.67	En la Convocatoria de Cuerpos Académicos que tuvimos en el 2011, se incorporaron nuevos CA y otros mejoraron su grado de consolidación. Esperamos que al término de este año, al menos un CA pase a ser Consolidado.
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00	2	18.18	0	0.00	3	27.27	100+	100+	En la Convocatoria de Cuerpos Académicos que tuvimos en el 2011, se incorporaron dos nuevos CA en Consolidación, más otro CA que ya teníamos en ese mismo grado de consolidación.
1.2.3	En Formación.	3	50.00	6	54.55	0	0.00	5	45.45	100+	83.33	En la Convocatoria de Cuerpos Académicos que tuvimos en el 2011, se incorporaron nuevos CA, registrándose En Formación, sumándose a los que ya estaban.

Competitividad Académica
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:6

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-09

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Campus Avanzados								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	100.00	6	100.00	0	0.00	6	100.00	100+	100	Se creó un nuevo PE de Licenciatura: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información y empezó a operar a partir de agosto de 2011, con estudios de factibilidad, buscando su pertinencia.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	5	100.00	5	83.33	0	0.00	5	83.33	100+	100	Se creó un nuevo PE de Licenciatura: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información y empezó a operar a partir de agosto de 2011, con currículo flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	5	100.00	1	16.67	0	0.00	5	83.33	100+	100+	Se creó un nuevo PE de Licenciatura: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información y empezó a operar a partir de agosto de 2011, con enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-09

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la construcción de los cuerpos académicos								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
								Número	Avance			
									Porcentajes			
Clave MC	Metas Compromiso	Número	%	Número	%	Número	%	Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	3	60.00	1	16.67	0	0.00	3	50.00	100+	100+	Licenciatura en Ciencias Computacionales, Licenciatura en Física y Licenciatura en Matemáticas.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	5	100.00	1	16.67	0	0.00	5	83.33	100+	100+	Se creó un nuevo PE de Licenciatura: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información y empezó a operar a partir de agosto de 2011, con estudios de empleadores.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	5	100.00	1	16.67	0	0.00	5	83.33	100+	100+	Se creó un nuevo PE de Licenciatura: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información y empezó a operar a partir de agosto de 2011, con el servicio social incorporado al plan de estudios.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	0	0.00	1	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	No se ha contemplado a la fecha incorporar las prácticas profesionales al plan de estudios de las Licenciaturas.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-09
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	5	100.00	5	83.33	0	0.00	5	83.33	100+	100	Se creó un nuevo PE de Licenciatura: Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información y empezó a operar a partir de agosto de 2011, basado en competencias.
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	60.00	1	16.67	0	0.00	3	50.00	100+	100+	Hasta el momento sólo tres Licenciaturas han sido evaluadas por los CIEES y se encuentran en el nivel 1, próximamente evaluarán a la Licenciatura en Actuaría.
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100.00	4	66.67	0	0.00	3	50.00	100+	75	Sólo tres Licenciaturas están catalogadas como de buena calidad, ya que tienen el nivel 1 de los CIEES y una de ellas está acreditada por el COPAES.
Programas educativos de posgrado: Total:5												
2.2.1	PE que se actualizarán	2	100.00	1	20.00	0	0.00	4	80.00	100+	100+	Actualmente contamos con cuatro PE de Posgrado actualizados.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS
Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-09
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos

2011

Trimestre 2

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual		
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100.00	1	20.00	0	0.00	2	40.00	100+	100+	Actualmente contamos con dos PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).	
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	50.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los PE de Posgrado a la fecha no han contemplado ingresar al Programa de Fomento a la Calidad (PFC). La Maestría en Teleinformática está en proceso de cancelación.	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:30													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	34	100.00	26	86.67	0	0.00	35	100+	100+	100+	En el semestre enero - junio 2012, teníamos 25 alumnos en el Doctorado en Ingeniería Física Industrial y 10 en la Maestría en Ciencias con Orientación en Matemáticas, ambos reconocidos por el PNPC.	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	315	193	61.30	200	63.49	0	0.00	150	100+	100+	75.00	Alumnos egresados de Licenciatura.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-09
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de los Cuerpos Académicos


Universidad Autónoma de Nuevo León


2011


Trimestre 2

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2												Observaciones de la Institución
		Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes				
										Indicador	Trimestral	Anual		
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	315	156	49.50	160	50.79	159	50.48	120	100+	75.47	75.00	Alumnos titulados de Licenciatura.	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	58	58	100.00	57	98.28	0	0.00	50	100+	100+	87.72	Alumnos graduados de Posgrado.	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											85.86
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------


Rector


Responsable del Proyecto


FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO-MATEMÁTICAS
DIRECCION

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-09

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de lo

										Valores alcanzados en el trimestre 2		Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
	N Asegurar la calidad de los PE y servicios académicos que ofrece la FCFM al conservar la acreditación y el nivel 1 de los CIEES e incrementar la competitividad académica.	1.1	Ampliar el uso de las herramientas que proporcionen la innovación educativa que mejoren la calidad de los PE de Licenciatura.	\$4,763,685.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 1		\$4,763,685.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00	
	N Que 8 de nuestros PTC de la Licenciatura en Ciencias Computacionales, dominen nuevas plataformas de Sistemas Operativos, de Diseño y Creación de Base de Datos y Lenguajes de Programación, que apoyen la implementación del Nuevo Modelo Educativo de la UANL.	2.1	Capacitar a 8 de nuestros PTC de la Licenciatura en Ciencias Computacionales en Sistemas Operativos: Solaris y Linux, así como en Base de Datos Oracle y en el Lenguaje de Programación Java, para el 2011.	\$20,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 2		\$20,000.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-09-01	Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, de Física Aplicada, Nanociencias y Nanotecnología, Fotónica y Telecomunicaciones así como la participación en redes de investigación, para incrementar los PTC con perfil deseable y adscritos al SNI.	3.1	Alcanzar un mejor grado de consolidación para los cuerpos académicos así como el fortalecimiento de sus integrantes	\$216,315.00	\$216,315.00	100.00	2	1	1	100.00	\$135,250.00		Estamos en proceso de ejercer el resto de los recursos asignados: Participación en Congreso (octubre 2012), Publicaciones indexadas y Renovación de membresías de Revistas indexadas.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2


Universidad Autónoma de Nuevo León


Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO - MATEMÁTICAS

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU00111T-09

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los Programas de Estudio a través de la innovación educativa para mejorar su calidad y se adapten a los modelos educativos centrados en el aprendizaje. Contribuir a la consolidación de lo

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		Subtotal OP 3		\$216,315.00	\$216,315.00	100.00					\$135,250.00	47.00	
				\$5,000,000.00	\$216,315.00	4.33					135,250.00		


Rector


Responsable del Proyecto


FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICO-MATEMÁTICAS
DIRECCION

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-10/

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-10-01									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-10-01	Mejorar la calidad de los PE de Posgrado	1.1	Favorecer la formación de profesionistas competentes a nivel internacional.	\$1,648,900.00	\$1,648,900.00	100.00	64	64	72	100+	\$1,628,100.00		Se superó la meta	
		1.2	Incorporar modelos académicos centrados en el aprendizaje, con programas educativos basados en competencias.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		SIN APOYO											SIN APOYO	
		1.3	Incrementar los índices de	\$136,000.00	\$0.00	0.00								
		Subtotal OP 1		\$1,784,900.00	\$1,648,900.00	92.38								
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-10-02	Fortalecimiento de la capacidad académica	2.1	Mantener el nivel de los 2 CAC y mejorar el de los dos CAEF, a través de su interacción en redes nacionales e internacionales y la difusión de sus resultados de investigación en foros especializados, logrando una integración a nivel internacional del 50% de los PTC.	\$210,000.00	\$210,000.00	100.00	4	4	2	50.00	\$0.00		Solamente 2 CA, de un total de 4, han alcanzado el nivel de CAC.	
		2.2	Incrementar el porcentaje de PTC con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores.	\$30,000.00	\$30,000.00	100.00	13	13	13	100.00	\$30,000.00		Se alcanzó la meta de 13 PTC, en el SNI, lo que equivale al 52% de los PTC de la DES.	
		Subtotal OP 2		\$240,000.00	\$240,000.00	100.00							\$30,000.00	75.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-10-03	Mantener una alta competitividad académica con PE de Licenciatura pertinentes	3.1	Obtener la certificación ISO 9001:2008 de la Licenciatura.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.2	Asegurar equipo de cómputo actualizado para estudiantes de licenciatura renovando cada año el 25% del equipo existente para los alumnos de licenciatura	\$324,800.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	

Página 1 de 1

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-10

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Institución	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer				
		3.3	Garantizar el acceso a información científica de actualidad en las disciplinas de la DES	\$440,800.00	\$440,800.00	100.00	29	26	15	57.69	\$440,800.00				Aún falta por adquirir parte del acervo autorizado
			Subtotal OP 3	\$765,600.00	\$440,800.00	57.57					\$440,800.00		57.69		
				\$2,790,500.00	\$2,329,700.00	83.49					2,098,900.00				



Rector



Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-10
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la Institución con: Total:26												
1.1.3	Doctorado	26	100.00	26	100.00	0	0.00	24	92.31	100+	92.31	No se encontró el PTC que se tenía contemplado. Actualmente la planta docente es de 25 PTC
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	26	100.00	26	100.00	0	0.00	25	96.15	100+	96.15	No se encontró el PTC que se tenía contemplado. Actualmente la planta docente es de 25 PTC
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	26	100.00	26	100.00	0	0.00	24	92.31	100+	92.31	No se encontró el PTC que se tenía contemplado. Actualmente la planta docente es de 25 PTC y uno de ellos obtendrá el Doctorado a finales de este año.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	26	100.00	26	100.00	0	0.00	24	92.31	100+	92.31	No se encontró el PTC que se tenía contemplado. Actualmente la planta docente es de 25 PTC y el de más reciente contratación sometió su solicitud el pasado mes de febrero.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	14	53.80	13	50.00	0	0.00	13	50.00	100+	100	Se cumplió la meta establecida.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	26	100.00	26	100.00	0	0.00	25	96.15	100+	96.15	No se encontró el PTC que se tenía contemplado. Actualmente la planta docente es de 25 PTC
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:6												

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-10

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	6	21.40	6	100.00	3	50.00	4	66.67	100+	66.67	Los 2 PTC faltantes se actualizarán en el segundo semestre del año.
Cuerpos Académicos: Total:4												
1.2.1	Consolidados.	3	75.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00	100+	100	Solo 2 de los 4 CA se encuentran como CAC
1.2.3	En Formación.	1	25.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00	100+	100	Se espera que en la próxima convocatoria uno de los CA logre su consolidación
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tienen estudios de factibilidad.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Ambos PE de Licenciatura tienen curriculum flexible.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron bajo ese enfoque.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES se actualizaron incorporando estudios de seguimientos de egresados.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE con que cuenta la DES se actualizaron incorporando estudios de empleadores.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-10

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.														Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución					
		Número	%		Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual						
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán Incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con cuenta la DES se actualizaron Incorporando el servicio social en el plan de estudios.					
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tiene un modelo basado en competencias.					
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES tiene el nivel 1 por los CIEES.					
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	0	0.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Licenciatura con que cuenta la DES están acreditados por el CACEI.					
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	La totalidad de los PE					
Programas educativos de posgrado: Total:2																		
2.2.1	PE que se actualizarán	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con que cuenta la DES se actualizaron					
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con que cuenta la DES están reconocidos por el PNPC.					
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	100.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los 2 PE de Posgrado con que cuenta la DES están en el PNP.					
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES					
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	28	23	82.10	27	96.43	0	0.00	22	78.57	100+	81.48	Se espera alcanzar la meta de egreso para finales de este año.					
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	28	23	82.10	27	96.43	0	0.00	11	100+	100+	40.74	Se espera alcanzar la meta de egreso para finales de este año.					

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-10

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los PE de Posgrado, mediante el apoyo a las LGAC de los CA y mantenimiento de la competitividad y pertinencia de los PE de Licenciatura.										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance				
										Porcentajes				
		Número	%		Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual		
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	24	21	87.50	26	108.33	0	0.00	8	100+	100+	30.77	Se espera alcanzar la meta de graduación para finales de este año.	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

100


 Rector


 Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-11
Nombre del Proyecto Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP

Nombre del Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución		
N	Fortalecimiento de la Planta Académica y desarrollo de los Cuerpos Académicos.	1.1	Contar con 40 nuevos PTC de preferencia Doctores. (Con cargo al presupuesto ordinario)	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		1.2	Capitalizar convenios para movilidad académica.	\$320,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		1.3	Implementar el plan de	\$100,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		1.4	Contar con la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de CA	\$150,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		Subtotal OP 1			\$570,000.00	\$0.00	0.00						\$0.00	0.00	
		OP/PIFI-2011-19MSU0011T-11-01	Protección e incremento de la competitividad de los PE de Licenciatura.	2.1	Otorgar prioridad a la investigación que se vincule con la educación continua de la DES	\$240,000.00	\$240,000.00	100.00	3	2	0	0.00	\$80,000.00		La realización de esta meta y la aplicación del recurso se llevarán a cabo a finales de Junio
2.2	Capitalizar el Programa	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO					
2.3	Incrementar la oferta educativa con la modalidad semipresencial y complementarla con los PE por competencias.	\$2,726,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO					
2.4	Desarrollar la modalidad de educación semipresencial en los PE de posgrado.	\$200,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO					
Subtotal OP 2			\$3,166,000.00	\$240,000.00	7.58						\$80,000.00	0.00			

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-11
Nombre del Proyecto Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP

Nombre del Proyecto									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
N	Incremento con calidad de la formación integral de los estudiantes	3.1	Fortalecer la formación integral del estudiante con un estudio anual de trayectoria estudiantil para desarrollar políticas de atención (Con cargo al presupuesto ordinario)	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.2	Impulsar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes	\$600,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.3	Realizar un estudio anual de seguimiento de egresados. (Con cargo al presupuesto ordinario)	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.4	Fortalecer la formación integral del estudiante fomentando las actividades culturales y deportivas	\$308,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		Subtotal OP 3			\$908,000.00	\$0.00	0.00			\$0.00		0.00	
N	Fortalecimiento de los PE de Posgrado para su registro en el PNPC-SEP-CONACyT	4.1	Implementar el Plan Estratégico de Mejora del Posgrado y el Programa de Alta Especialización conforme indicadores PROMEP y PNPC. (Con cargo al presupuesto ordinario)	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-11

Nombre del Proyecto Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP

Nombre del Proyecto									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución		
		4.2	Contar con el equipamiento adecuado en el nuevo edificio de Posgrado: conectividad, climatización, equipamiento de aulas inteligentes y mobiliario. (Con cargo al PROGES o al presupuesto ordinario)	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		4.3	Diseñar, elaborar y aplicar el catalogo de servicios de consultoria de servicios profesionales (Con cargo al presupuesto ordinario)	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		4.4	Crear y desarrollar una revista electrónica y en papel cuyos contenidos sean los productos de las LGAC y los avances de libros a editar y publicar	\$740,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		Subtotal OP 4			\$740,000.00	\$0.00	0.00						\$0.00	0.00	
					\$5,384,000.00	\$240,000.00	4.46						\$0.00		


 Rector


 Responsable del Proyecto


 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-11

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP		Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:110												
1.1.2	Maestría	38	68.00	38	34.55	32	29.09	28	25.45	87.50	73.68	La meta se cumple gradualmente
1.1.3	Doctorado	18	32.00	18	16.36	12	10.91	15	13.64	100+	83.33	La meta se cumple gradualmente
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	43	77.00	43	39.09	35	31.82	39	35.45	100+	90.7	La meta se cumple gradualmente
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	18	32.00	18	16.36	12	10.91	15	13.64	100+	83.33	La meta se cumple gradualmente
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	12	21.00	12	10.91	0	0.00	10	9.09	100+	83.33	La meta se cumple gradualmente
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	4	7.00	4	3.64	0	0.00	3	2.73	100+	75	La meta se cumple gradualmente
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	18	32.00	18	16.36	0	0.00	15	13.64	100+	83.33	La meta se cumple gradualmente
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:78												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	78	57.00	65	83.33	0	0.00	40	51.28	100+	61.54	La meta se cumple gradualmente
Cuerpos Académicos: Total:3												
1.2.2	En Consolidación.	1	33.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33	100+	50	La meta se cumple gradualmente
1.2.3	En Formación.	2	67.00	1	33.33	0	0.00	2	66.67	100+	100+	La meta se cumple gradualmente
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-11

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP

Nombre del Proyecto: Proyecto Integral de Desarrollo de la DES-FACPYAP									Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Meta cumplida	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:5,000													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	5000	100.00	4800	96.00	0	0.00	4000	80.00	100+	83.33	La meta se cumple gradualmente	
Programas educativos de posgrado: Total:4													
2.2.1	PE que se actualizarán	0	0.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Meta cumplida	
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	2	67.00	2	50.00	0	0.00					La meta se cumple durante resto del año	
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	67.00	2	50.00	0	0.00					La meta se cumple durante resto del año	
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	3	100.00	3	75.00	0	0.00					La meta se cumple durante resto del año	
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	3	100.00	3	75.00	0	0.00					La meta se cumple durante resto del año	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:115													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	115	85.00	115	100.00	0	0.00					La meta se cumple durante resto del año	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	1015	761	75.00	761	74.98	0	0.00	761	100+	100+	100.00	Meta cumplida
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	548	552	62.00	548	100.00	0	0.00	400	100+	100+	72.98	La meta se cumple durante resto del año

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

65


Rector


Responsable del Proyecto

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-12
Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-12-01	Incrementar la capacidad académica de la DES, mediante el mejoramiento de la infraestructura física en laboratorios de investigación, la conformación de redes temáticas y la producción académica de calidad de los PTC.	1.1	Profesores de tiempo completo en el SNI	\$1,649,904.00	\$899,904.00	54.54	25	25	34	100+	\$899,904.00		La meta fue superada como resultado de la aplicación de las políticas y estrategias de la DES.
		1.2	Profesores de tiempo completo con perfil PROMEP	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00	61.2	77	72	93.50	\$250,000.00		Esta meta no ha sido alcanzada, sin embargo se esperan los resultados de la convocatoria PROMEP 2012.
		1.3	Cuerpos académicos consolidados	\$105,000.00	\$105,000.00	100.00	3	3	3	100.00	\$105,000.00		Se mantiene la consolidación de tres cuerpos académicos.
		1.4	Profesores de tiempo completo con posgrado.	\$25,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 1				\$2,029,904.00	\$1,254,904.00	61.82					\$1,254,904.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-12-02	Mantener las acreditaciones nacionales de los PE de licenciatura, mediante la atención a las recomendaciones de los organismos acreditadores, la conformación de la planta académica deseable, la modernización de la infraestructura de laboratorios de docencia y la pertinencia social de los planes de	2.1	PE de licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el COPAES	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		2.2	Cursos prácticos modernizados en los PE	\$502,296.00	\$486,056.00	96.76	25	25	10	40.00	\$486,056.00		La meta no ha sido alcanzada, sin embargo se continúa con la modernización de cursos prácticos mediante los equipos adquiridos con los recursos de este proyecto.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Universidad Autónoma de Nuevo León

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Valores alcanzados en el trimestre 2														Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución		
	estudio.	2.3	Recomendaciones de los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES.	\$1,035,648.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
Subtotal OP 2				\$1,537,944.00	\$486,056.00	31.60							\$486,056.00	40.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-12-03	Mantener los PE de posgrado de la DES en el PNPC, atendiendo las recomendaciones de la evaluación externa del Programa Nacional de Posgrado, mediante la modernización de laboratorios de investigación, software y acervo bibliográfico; el fortalecimiento del programa de movilidad y de seguimiento de egresados y la generación de proyectos innovadores de impacto social.	3.1	Programas de maestría y de doctorado en el PNPC	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.2	Publicaciones en medios de difusión reconocidos, como resultado de proyectos innovadores y de impacto social.	\$659,721.00	\$659,721.00	100.00	30	30	40	100+	\$659,721.00		Esta meta ha sido superada en publicaciones hechas en su mayoría en medios de difusión reconocidos por el Citation Index.		
		3.3	Profesores en programas de movilidad nacional e internacional.	\$100,098.00	\$100,098.00	100.00	6	6	4	66.66	\$100,098.00		A la fecha de este informe 4 PTC de la DES han participado en programas de movilidad, sin embargo está programado para los siguientes meses la movilidad de otros PTC de la DES.		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		3.4	Convenios de colaboración académica	\$133,332.00	\$133,332.00	100.00	5	5	3	60.00	\$133,332.00		A la fecha de este reporte se han formalizado convenios de colaboración con: Hospital universitario de la UANL (Jul 2011), Hospital San José (Feb 2011), y con la Universidad Autónoma del Carmen (Mar 2011). La meta no se ha alcanzado, sin embargo se encuentran proceso de formalización otros convenios con otras instituciones.
Subtotal OP:3				\$893,151.00	\$893,151.00	100.00					\$893,151.00	80.00	
N	Formar integralmente a los estudiantes mediante la realización de actividades extracurriculares, la realización de prácticas profesionales y servicio	4.1	Cobertura del programa de tutorías para estudiantes.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		4.2	PE de licenciatura con tasa de retención superior a 70%.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León


Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución		
	social, el uso de la información que generan los programas de seguimiento de egresados y encuestas a empleadores.	4.3	Matrícula participando en actividades extracurriculares.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
		4.4	Alumnos participando en programas de movilidad.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
		Subtotal OP 4			\$0.00	\$0.00	0.00						\$0.00	0.00	
					\$4,460,399.00	\$2,634,111.00	59.05						2,634,111.00		


Rector


Responsable del Proyecto
Dr. Sergio Fernández Delgadillo

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:108												
1.1.2	Maestría	35	31.20	37	34.26	0	0.00	44	40.74	100+	100+	Se promovió la contratación de nuevos PTC con grado de maestría.
1.1.3	Doctorado	73	66.36	69	63.89	0	0.00	65	60.19	100+	94.2	Actualmente se está gestionando la contratación de nuevos PTC con grado de doctor.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	108	98.20	108	100.00	0	0.00	109	100+	100+	100+	Se promovió la contratación de nuevos PTC con grado de maestría.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	73	66.37	69	63.89	0	0.00	65	60.19	100+	94.2	Actualmente se está gestionando la contratación de nuevos PTC con grado de doctor.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	68	61.20	77	71.30	0	0.00	72	66.67	100+	93.51	Esta meta no se ha alcanzado, sin embargo en la DES espera los resultados de la convocatoria PROMEP 2012 en la que participaron sus PTC.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	25	22.73	34	31.48	0	0.00	34	31.48	100+	100	El número absoluto de esta meta fue alcanzada.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Clave Convenio: PA 11201-1-1000000-1												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio: P/IFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los planes de estudio de los PE de licenciatura incluyen cursos optativos.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los planes de estudio de los PE de licenciatura por su naturaleza incluyen actividades de aprendizaje centradas en el aprendizaje.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	La DES opera un programa de seguimiento de sus egresados.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Como parte del proceso de actualización de los planes de estudio, la DES realiza sistemáticamente consulta a los empleadores
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los planes de estudio de los PE de licenciatura de la DES incluyen el servicio social.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los planes de estudio de los PE de licenciatura de la DES incluyen el servicio social.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	La DES promovió una reforma curricular para adecuar los planes de estudio de sus PE de licenciatura basados en competencias, dichos planes de estudio se aprobarán por el H. Consejo Universitario de la UANL, e iniciarán sus operaciones en agosto de 2012.
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los PE de licenciatura de la DES están en el nivel 1 de los CIEES.
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	0	0.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los PE de licenciatura de la DES están acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Los PE de licenciatura de la DES están acreditados por organismos reconocidos por el COPAES; por tanto, el 100% de la matrícula es atendida por PE de calidad.
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:3,483												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	3227	100.00	3483	100.00	0	0.00	3423	98.28	100+	98.28	Esta meta fue superada en 196 estudiantes.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Programas educativos de posgrado: Total:10												
2.2.1	PE que se actualizarán	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	La DES opera un proceso de revisión y actualización de sus programas educativos.
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	8	80.00	8	80.00	0	0.00	8	80.00	100+	100	En la última evaluación que realizó el CONACyT a los programas de posgrado de la DES, uno de ellos quedó fuera del padrón, sin embargo se realizó la réplica correspondiente, la cual resultó positiva por lo que dicho programa a la fecha de este informe se encuentra dentro del PNPC como programa en desarrollo.
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad: Total:366												

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-12

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Facultad de Ciencias Químicas														Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución				
		Número	%		Número	%	Número	%		Porcentajes	Indicador	Trimestral		Anual			
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	92	22.72		67	18.31	0	0.00	61	16.67	100+	91.04	Ha disminuido la demanda de estudios de posgrado, por lo que se fortalecerá la difusión de los programas para aumentar este indicador a valores que puedan ser manejados por la DES.				
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES				
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	831	535	64.40	250	30.08	0	0.00	332	0.00	100+	100+	A la fecha de este informe los periodos escolares no han concluido.				
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	831	485	58.40	200	24.07	0	0.00	100	0.00	100+	50.00	A la fecha de este informe los periodos escolares no han concluido.				
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	149	101	67.80	101	67.79	0	0.00	75	0.00	100+	74.28	A la fecha de este informe los periodos escolares no han concluido.				

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas comprometidas:

84


Rector


Responsable del Proyecto
Dr. Sergio Fernández Delgadillo

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

									Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		2.4	Diseñar, Aplicar y Evaluar un programa que favorezca la actualización académica de la planta docente y su competitividad hacia la innovación e investigación.	\$120,000.00	\$80,000.00	66.66	27	80000			\$0.00		Actualmente se asiste a Congresos en los que los docentes presentan los trabajos de investigación con la finalidad de que se inscriban el el SNI
Subtotal OP 2				\$747,500.00	\$707,500.00	94.64					\$345,000.00	38.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-13-03	Fortalecer el Programa de Tutorías para la mejora en la actividad académica de los estudiantes, logrando el desempeño deseado en su formación profesional, intelectual y humanista.	3.1	Formar profesionistas de calidad para el logro de los estudiantes en las áreas correspondientes a sus licenciaturas	\$310,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.2	Contribuir en el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias y en el desarrollo integral de profesores y alumnos.	\$460,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.3	Acondicionar espacios para la impartición de Tutorías	\$59,000.00	\$30,000.00	50.84	4	30000	4	0.01	\$30,000.00		Se esta trabajando en incrementar el numero de docentes tutores con diplomados que los formen
		3.4	Enriquecer la Calidad de los PE a través de las opiniones realizadas por los mismos alumnos que forman el programa de Tutorías.	\$100,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO

19MSU0011T **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Ejercicio fiscal **2011** Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
			Subtotal OP 3	\$929,000.00	\$30,000.00	3.22					\$30,000.00	0.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-13-04	Fortalecer la Formación Integral del estudiante mediante la movilidad estudiantil.	4.1	Incrementar en un 10% la participacion de los estudiantes en Intercambios Académicos Nacionales	\$575,000.00	\$380,000.00	66.08	4	380000	4	0.00	\$350,000.00		Contamos con un departamento de intercambio académico, que fortalezca a la formación integral del estudiante apoyándolos para ello
		4.2	Incrementar en 10% la participación de Estudiantes en Intercambio Internacionales.	\$730,000.00	\$525,000.00	71.91	4	525000	4	0.00	\$0.00		Contamos con un departamento de intercambio académico, que fortalezca a la formación integral del estudiante apoyándolos para ello
		4.3	Lograr el Intercambio Académico de docentes para llevar la práctica de la docencia en Instituciones Nacionales e Internacionales.	\$85,000.00	\$25,000.00	29.41	120	25000	120	0.48	\$0.00		Contamos con un departamento de intercambio académico, que fortalezca a la formación integral del estudiante apoyándolos para ello

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES:

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN


Clave Convenio

P/PIFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto:

Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		4.4	Fortalecer la operatividad de la coordinación de Intercambio y Movilidad Académica de la DES con la finalidad de estrechar lazos con Instituciones Educativas para ofrecer opciones de intercambio a docentes.	\$68,000.00	\$20,000.00	29.41	4	20000	4	0.02	\$0.00		Contamos con un departamento de Intercambio académico, que fortalezca a la formación integral del estudiante apoyándolos para ello
Subtotal OP 4				\$1,458,000.00	\$950,000.00	65.15					\$350,000.00	74.00	
				\$4,419,600.00	\$2,061,500.00	46.64					1,022,000.00		



Rector



DIRECCIÓN:



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Reporte Ajuste de Montos Sugeridos // Universidad Autónoma de Nuevo León

Página 4 de 4

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-13-01	Promover el mejoramiento de Posgrado, fortaleciendo su oferta de Programas Educativos de calidad así como el servicio a los estudiantes.	1.1	Mantener la acreditación de los dos Programas de Posgrado en el PNPC (Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración, Doctorado en Contaduría)	\$474,000.00	\$374,000.00	78.90	2	374000	2	0.00	\$297,000.00		Se cuenta con la actualización de los programas	
		1.2	Proporcionar un servicio de calidad a los estudiantes mediante la modernización de la biblioteca y aulas de estudio.	\$210,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.3	Reformar la currícula los PE de	\$185,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.4	Mejorar la calidad en servicio a estudiantes mediante la modernización de las áreas administrativas.	\$416,100.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 1		\$1,285,100.00	\$374,000.00	29.10					\$297,000.00		82.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-13-02	Incrementar la capacidad de la DES fortaleciendo sus CA y los LGAC a través de la habilitación académica e intercambios con Instituciones Nacionales e Internacionales.	2.1	Conformar 4 nuevos CA con la participación de 3 a 6 docentes en cada uno de ellos.	\$190,000.00	\$190,000.00	100.00	4	190000	4	0.00	\$110,000.00		Actualmente se trabaja y se llevan acabo investigaciones para seguir manteniendo este nivel	
		2.2	Establecer un intercambio con	\$295,000.00	\$295,000.00	100.00	3	295000	3	0.00	\$115,000.00		Actualmente se	
		2.3	Fortalecer los CA a lograr su grado de Consolidación.	\$142,500.00	\$142,500.00	100.00	4	142500	4	0.00	\$120,000.00		Actualmente se trabaja y se llevan acabo investigaciones para pasar al siguiente nivel	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
 Nombre de la DES: **FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN**
 Clave Convenio **P/PIFI-2011-19MSU0011T-13**
 Nombre del Proyecto: **Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante**

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011
 Trimestre **2**

Clave MC								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución		
								Avance			Número		Porcentajes	
								Número	%	Número			Trimestral	Anual
Capacidad Académica														
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:160														
1.1.2	Maestría	128	70.00	128	80.00	0	0.00	128	80.00	100+	100	La dependencia cuenta mas del 90% total de docentes de tiempo completo con Maestría, los que no es porque están por jubilarse		
1.1.3	Doctorado	29	16.10	32	20.00	0	0.00	32	20.00	100+	100	La dependencia cuenta con recientemente con Docentes que aumentaron el grado de Doctor		
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	20	11.10	22	13.75	0	0.00	22	13.75	100+	100	No hemos aumentado en este tiempo el Numero de docentes con este reconocimiento, por no haber fechas para la solicitud de la misma recientemente		
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	18	10.00	20	12.50	0	0.00	18	11.25	100+	90	La dependencia actualmente esta realizando Curso y diplomado para incrementar docentes que apoyen la investigación		
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	100	55.60	120	75.00	0	0.00	120	75.00	100+	100	Actualmente están por terminar mas docentes el diplomado de formación básico de tutorías para incrementar este numero		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:180														

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	180	100.00	180	100.00	0	0.00	180	100.00	100+	100	todos los docentes al menos reciben 40 hrs. de capacitación
Cuerpos Académicos: Total:10												
1.2.1	Consolidados.	3	37.50	3	30.00	0	0.00	3	30.00	100+	100	El departamento de CA se mantiene trabajando en sus proyectos de investigación
1.2.2	En Consolidación.	2	25.00	2	20.00	0	0.00	2	20.00	100+	100	El departamento de CA se mantiene trabajando en sus proyectos de investigación
1.2.3	En Formación.	5	37.50	5	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	El departamento de CA se mantiene trabajando en sus proyectos de investigación
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:4												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Estamos en proceso de reacreditación y recertificación de CIEES y COPAES
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Todos los PE cuentan con Currículo flexible
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Todos los PE se actualizan considerando variables que vayan con enfocado al proceso de enseñanza aprendizaje para lograr la formación integral del estudiante

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Todos los semestres se aplican estudio a los 4 PE sobre el seguimiento a egresados
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Todos los semestres se aplican estudio a los 4 PE sobre el seguimiento a empleadores
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	4	100.00	4	100.00	0	0.00	4	100.00	100+	100	Todos necesitan realizar el Servicio Social para lograr terminar con los requisitos para titularse
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	4	0.00	4	100.00	0	0.00	1	25.00	100+	25	Nos encontramos en el proceso de actualización de currículo para basarlo en competencias
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Estamos en proceso de reacreditación y recertificación de CIEES y COPAES
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Estamos en proceso de reacreditación y recertificación de CIEES y COPAES
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Estamos en proceso de reacreditación y recertificación de CIEES y COPAES
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:10,200												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	10200	100.00	10200	100.00	0	0.00	10200	100.00	100+	100	Estamos en proceso de reacreditación y recertificación de CIEES y COPAES

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
Programas educativos de posgrado: Total:12													
2.2.1	PE que se actualizarán	10	84.00	10	83.33	0	0.00	10	83.33	100+	100	Nos encontramos en proceso de reestructuración de currículo	
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	12.50	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Contamos con los Programas actualizados y con este reconocimiento	
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	12.50	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	12.50	2	16.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:55													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	55	13.92	55	100.00	0	0.00	55	100.00	100+	100	los Planes se encuentran en proceso de reestructuración	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	3871	3175	82.00	3200	82.67	0	0.00	3175	82.02	100+	99.22	Nos hemos aumentado significativamente aunque se están realizando trabajos colaborando con tutores para aumentar este porcentaje
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	3871	1806	46.70	1820	47.02	0	0.00	1820	47.02	100+	100.00	Hemos apoyado con becas a alumnos para titularse así como insistiendo en que hagan con tiempo su Servicio Social las cuales son determinantes en este porcentaje
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	182	182	100.00	182	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	No contamos con información

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011


Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-13

Nombre del Proyecto: Consolidar la capacidad académica de la DES para ofrecer Programas Educativos de Calidad fortaleciendo el desarrollo integral del estudiante

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											90	


Rector



Responsable del Proyecto



SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN



DIRECCIÓN DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio Fiscal 2011
Facultad de Derecho y Criminología
Clave Convenio: PPRF-2011-19MSU00117-14
Nombre del Proyecto: Fortalecer la capacidad y competitividad académica de la DES

Trimestre 2

Valores alcanzados en el Trimestre 2

Valores alcanzados en el trimestre 2									
Avance		Ponderación		Indicador		Indicador		Indicador	
Original	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Personal Académico: Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total: 94									
Clave MC	Metas Compromiso	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
1.1.2	Mantenimiento	50	53.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83
1.1.3	Docentes	28	29.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	50	64.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83
1.1.5	Docentes en el área disciplinar de su desempeño	28	100.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40
1.1.6	Perfil docente reconocido por el PROMEP-SES	33	35.00	37	39.36	34	36.17	33	35.11
1.1.7	Afiliación al SIN o SNC	22	23.00	19	20.21	17	18.09	16	17.02
1.1.8	Participación en el programa de lecturas	40	42.00	40	42.55	32	34.04	35	37.23
Profesores PTC/PNT/PA que reciben capacitación: Total: 590									
1.1.9	Profesores PTC, PNT y PA que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	162	24.00	180	32.73	100	18.18	80	14.55
Grupos Académicos: Total: 3									
1.2.1	Consolidados	3	75.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33
1.2.3	En Formación	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
Competitividad Académica: Total: 2									
2.1.1	Número y % de PE con estudios de facultad para buscar su preferencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques contenidos en el estudiantado o en el aprendizaje	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00


1.1.2	Mantenimiento	50	53.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.3	Docentes	28	29.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	50	64.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.5	Docentes en el área disciplinar de su desempeño	28	100.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.6	Perfil docente reconocido por el PROMEP-SES	33	35.00	37	39.36	34	36.17	33	35.11	97.08	89.19	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.7	Afiliación al SIN o SNC	22	23.00	19	20.21	17	18.09	16	17.02	94.12	84.21	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.8	Participación en el programa de lecturas	40	42.00	40	42.55	32	34.04	35	37.23	100+	87.5	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Profesores PTC/PNT/PA que reciben capacitación: Total: 590																				
1.1.9	Profesores PTC, PNT y PA que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	162	24.00	180	32.73	100	18.18	80	14.55	80.00	44.4	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Grupos Académicos: Total: 3																				
1.2.1	Consolidados	3	75.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33	100+	33.33	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.2.3	En Formación	0	0.00	0	0.00	0	0.00													
Competitividad Académica: Total: 2																				
2.1.1	Número y % de PE con estudios de facultad para buscar su preferencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques contenidos en el estudiantado o en el aprendizaje	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+

1.1.2	Mantenimiento	50	53.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.3	Docentes	28	29.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	50	64.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.5	Docentes en el área disciplinar de su desempeño	28	100.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.6	Perfil docente reconocido por el PROMEP-SES	33	35.00	37	39.36	34	36.17	33	35.11	97.08	89.19	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.7	Afiliación al SIN o SNC	22	23.00	19	20.21	17	18.09	16	17.02	94.12	84.21	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.8	Participación en el programa de lecturas	40	42.00	40	42.55	32	34.04	35	37.23	100+	87.5	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Profesores PTC/PNT/PA que reciben capacitación: Total: 590																				
1.1.9	Profesores PTC, PNT y PA que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	162	24.00	180	32.73	100	18.18	80	14.55	80.00	44.4	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Grupos Académicos: Total: 3																				
1.2.1	Consolidados	3	75.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33	100+	33.33	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.2.3	En Formación	0	0.00	0	0.00	0	0.00													
Competitividad Académica: Total: 2																				
2.1.1	Número y % de PE con estudios de facultad para buscar su preferencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques contenidos en el estudiantado o en el aprendizaje	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+


1.1.2	Mantenimiento	50	53.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.3	Docentes	28	29.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	50	64.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.5	Docentes en el área disciplinar de su desempeño	28	100.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.6	Perfil docente reconocido por el PROMEP-SES	33	35.00	37	39.36	34	36.17	33	35.11	97.08	89.19	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.7	Afiliación al SIN o SNC	22	23.00	19	20.21	17	18.09	16	17.02	94.12	84.21	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.8	Participación en el programa de lecturas	40	42.00	40	42.55	32	34.04	35	37.23	100+	87.5	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Profesores PTC/PNT/PA que reciben capacitación: Total: 590																				
1.1.9	Profesores PTC, PNT y PA que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	162	24.00	180	32.73	100	18.18	80	14.55	80.00	44.4	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Grupos Académicos: Total: 3																				
1.2.1	Consolidados	3	75.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33	100+	33.33	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.2.3	En Formación	0	0.00	0	0.00	0	0.00													
Competitividad Académica: Total: 2																				
2.1.1	Número y % de PE con estudios de facultad para buscar su preferencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques contenidos en el estudiantado o en el aprendizaje	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+

1.1.2	Mantenimiento	50	53.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.3	Docentes	28	29.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	50	64.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.5	Docentes en el área disciplinar de su desempeño	28	100.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.6	Perfil docente reconocido por el PROMEP-SES	33	35.00	37	39.36	34	36.17	33	35.11	97.08	89.19	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.7	Afiliación al SIN o SNC	22	23.00	19	20.21	17	18.09	16	17.02	94.12	84.21	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.1.8	Participación en el programa de lecturas	40	42.00	40	42.55	32	34.04	35	37.23	100+	87.5	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Profesores PTC/PNT/PA que reciben capacitación: Total: 590																				
1.1.9	Profesores PTC, PNT y PA que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	162	24.00	180	32.73	100	18.18	80	14.55	80.00	44.4	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
Grupos Académicos: Total: 3																				
1.2.1	Consolidados	3	75.00	3	100.00	0	0.00	1	33.33	100+	33.33	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	
1.2.3	En Formación	0	0.00	0	0.00	0	0.00													
Competitividad Académica: Total: 2																				
2.1.1	Número y % de PE con estudios de facultad para buscar su preferencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques contenidos en el estudiantado o en el aprendizaje	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+

1.1.2	Mantenimiento	50	53.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+	100	100+
1.1.3	Docentes	28	29.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	50	64.00	50	53.19	46	48.94	60	63.83	100+	100+	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+
1.1.5	Docentes en el área disciplinar de su desempeño	28	100.00	28	29.79	26	27.66	22	23.40	84.62	78.57	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+
1.1.6	Perfil docente reconocido por el PROMEP-SES	33	35.00	37	39.36	34	36.17	33	35.11	97.08	89.19	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+
1.1.7	Afiliación al SIN o SNC	22	23.00	19	20.21	17	18.09	16	17.02	94.12	84.21	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+
1.1.8	Participación en el programa de lecturas	40	42.00	40	42.55	32	34.04	35	37.23	100+	87.5	100+	100+	100	100+	100	100+	100	100+
Profesores PTC/PNT/PA que reciben capacitación: Total: 590																			
1.1.9	Profesores PTC, PNT y PA que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	162	24.00	180	32.73	100	18.												



[Handwritten signature]




DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance		Observaciones de la Institución
		Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	Indicador	
									Presupuesto Trimestral	Anual
2.1.4	Numero y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	2	100.00	0	0.00			Continuar con un seguimiento a egresados mediante reuniones con egresados, los cuales han sido tomados en cuenta para la información a los PE. Sin embargo, como se menciona en el PFI 2012 no contamos con estudios sistematizados sobre seguimiento a egresados. Los cuales contaremos empoderar al hacerlos este año.
2.1.5	Numero y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empoderados	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+
2.1.6	Numero y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+
2.1.9	Numero y % de PE que alcanzará el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+
2.1.10	PE que están acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00			100
2.1.11	Numero y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa presencial	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+
Matrícula otorgada en PE y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa presencial		Total: 8,138		8,138		8,138		8,138		100
2.1.12	Numero y % de matrícula otorgada en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluados	9942	100.00	8788	100.00	8812	94.68	6170	62.18	60.29
Programas educativos de posgrado: Total: 11										63.16
2.2.1	PE que se actualizan	0	0.00	3	27.27	0	0.00	2	16.18	100+
2.2.2	PE que evalúan los CIEES.	0	0.00	2	16.18	0	0.00			
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Progreso de Calidad (PNAQC)	4	0.30	3	27.27	0	0.00	1	9.09	100+
Matrícula otorgada en PE de posgrado de buena calidad: Total: 130										33.33
2.2.6	Numero y porcentaje de matrícula otorgada en PE de posgrado de buena calidad	380	0.54	120	92.31	40	30.77	53	40.77	100+
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	4099	2418	59.00	2050	50.01	1630	39.77	1022	100+
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	2118	1270	60.00	1040	48.16	870	41.12	233	100+
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	580	336	57.93	336	57.93	199	34.33	107	16.11
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas comprometidas:										75.46

Rector

Responsable del Proyecto





DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE													Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Institución	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-15-01	Asegurar la calidad de los PE de posgrado reconocidos en el PNPC	1.1	Contar con 10% de los profesores y estudiantes del PE participando en programas de movilidad académica en 2012	\$161,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	SIN APOYO	
		1.2	Incrementar en 10% la tasa de titulación en 2012	\$376,000.00	\$376,000.00	100.00	56	40	21	52.50	\$183,000.00			se compró software especializado, acervo que permitió que 6 estudiantes más obtuvieran su título, se espera que en diciembre egresen el resto de alumnos de la meta establecida.
		1.3	Incrementar en 20% el número	\$588,000.00	\$588,000.00	100.00	40	35	10	28.57	\$55,000.00			se espera que en
		1.4	Contar con la participación de los estudiantes en el 40% de los productos académicos resultado de la operación del programa en 2012	\$286,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		Subtotal OP 1			\$1,411,000.00	\$964,000.00	68.32				\$238,000.00			40.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-15-02	Asegurar la consolidación de los CA de la DES	2.1	Tener 64% de los PTCs miembros del SNI en 2012	\$1,780,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	SIN APOYO	
		2.2	Tener 72% de los PTCs con	\$372,000.00	\$292,000.00	78.49	18	18	16	88.88	\$194,500.00			se esperan
		2.3	Contar con 72% de PTCs con doctorado en 2012	\$20,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE										Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
		2.4	Contar con una red de investigación nacional o internacional para cada uno de los CA's, en particular al CA en formación	\$330,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
Subtotal OP 2				\$2,502,000.00	\$292,000.00	11.67						\$194,500.00	50.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-15-03	Incrementar la competitividad académica de la DES	3.1	Asegurar la acreditación de la licenciatura en Economía ante CONACE	\$10,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.2	Contar con programas de seguimiento de egresados en los PE de Posgrado y Licenciatura	\$150,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.3	Contar con una encuesta de empleadores para incorporar sus sugerencias a los PE en 2012	\$150,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.4	Incrementar el número de estudiantes participando en programas de intercambios y movilidad académica	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00	4	4	2	50.00	\$0.00		entre agosto y septiembre se van a ir dos alumnos más de intercambio a Alemania y a Francia	
		Subtotal OP 3			\$370,000.00	\$60,000.00	16.21						\$0.00	50.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-15-04	Asegurar la formación integral de los estudiantes de la DES	4.1	Incrementar en 20% el número de estudiantes participando en actividades extracurriculares en 2012	\$128,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS


19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE									Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones			
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución		
		4.2	Incrementar el programa de tutorías a un mayor número de profesores, logrando que el 100% de estudiantes sean atendidos en 2012	\$65,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
		4.3	Incrementar la tasa de titulación a 80% en la licenciatura en 2012	\$205,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
		4.4	Incrementar la tasa de egreso a 80% en la licenciatura en 2012	\$192,000.00	\$60,000.00	31.25	80	70	60	85.71	\$40,000.00	se espera que con los alumnos que egresan en diciembre se cumpla la meta establecida.			
		Subtotal OP 4			\$590,000.00	\$60,000.00	10.16							\$40,000.00	50.00
					\$4,873,000.00	\$1,376,000.00	28.24							472,500.00	


Rector


Responsable del Proyecto



FACULTAD DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA UES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:24												
1.1.2	Maestría	7	28.00	7	29.17	6	25.00	7	29.17	100+	100	se cumple la meta establecida
1.1.3	Doctorado	18	72.00	17	70.83	16	66.67	16	66.67	100.00	94.12	se espera la incorporación de una profesora con grado de Dr.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	7	28.00	7	29.17	6	25.00	7	29.17	100+	100	cuentan con grado de maestría
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	18	72.00	17	70.83	16	66.67	16	66.67	100.00	94.12	cuentan con doctorado en su área de desempeño
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	72.00	18	75.00	18	75.00	16	66.67	88.89	88.89	Se espera un resultado favorable de dos profesores más que aplicaron a la convocatoria 2012
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	16	64.00	14	58.33	12	50.00	12	50.00	100.00	85.71	
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	21	84.00	20	83.33	17	70.83	17	70.83	100.00	85	en agosto se incorporarán dos profesores más
Cuerpos Académicos: Total:3												
1.2.1	Consolidados.	3	100.00	2	66.67	0	0.00	2	66.67	100+	100	se encuentran trabajando en sus investigaciones en conjunto para mantener el grado de consolidación
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	Se encuentra trabajando en la recomendación emitida de mayor publicación de sus integrantes
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASESORAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra en etapa de revisión se espera concluir en septiembre 2012
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra en nivel 1 por los CIEES
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	se encuentra acreditado por CONACE
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El programa de Licenciatura en Economía se encuentra evaluado CIEES y Acreditado



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE


Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE										Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:0													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	320	100.00		320	0.00	0	0.00	1	33.33	100+	100	es la matrícula al mes de mayo
Programas educativos de posgrado: Total:3													
2.2.1	PE que se actualizarán	1	33.00		1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	se encuentran en fase de revisión
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	100.00		2	66.67	0	0.00	2	66.67	100+	100	se espera incorporar el siguiente año al tercer programa de posgrado al PNPC
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	33.00		1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	se encuentran en fase de revisión
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:0													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	57	100.00		57	0.00	0	0.00	61	0.00	100+	100+	Matrícula al mes de mayo 2012
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	95	52	55.00	52	54.74	0	0.00	40	42.11	100+	76.92	el egreso es en diciembre de cada año
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	95	35	37.00	35	36.84	0	0.00	30	31.58	100+	85.71	no se ha alcanzado debido a que se titulan cuando empiezan a trabajar por los gastos de mismo
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	45	27	60.00	27	60.00	0	0.00	27	60.00	100+	100.00	se gradúan en el mes de julio de 2012, se espera que sean los 27

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

60

Rector

Responsable del Proyecto

FACULTAD DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ECONOMÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-15

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADEMICA DE LA DES Y ASEGURAMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA DE LAS Y LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN INTERMUNICIPAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SIERRA DE LOS RIOS															
										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución	
										Avance					
										Porcentajes					
										Número					
Clave MC	Metas Compromiso			Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Indicador			Trimestral	Anual
				Número	%	Número	%	Número	%		Trimestral	Anual			

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Ejercicio fiscal **2011** Trimestre **2**
Nombre de la DES: **FACULTAD DE ENFERMERÍA**
Clave Convenio **P/PIFI-2011-19MSU0011T-16**
Nombre del Proyecto **Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UANL**

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UNAL									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-16-01	Fortalecer la planta docente en la FAEN con conocimientos, habilidades docentes que favorezcan la enseñanza, que permita el avance del conocimiento de enfermería, el desarrollo de los Cuerpos académicos, a fin de que impacte en el cuidado que se proporciona a la población	1.1	41 profesores se actualizan en los procesos de aprendizaje y en enfermería avanzada con 2 cursos al año	\$1,108,020.00	\$1,108,020.00	100.00	42	42	10	23.80	\$180,200.00		II
		1.2	Incrementar a la producción Científica a 20 artículos por año	\$456,457.00	\$415,157.00	90.95	20	20	0	0.00	\$60,409.00		II
		1.3	Al menos un profesor visitante	\$370,265.00	\$264,264.00	71.37	3	3	2	66.66	\$0.00		II
		1.4	Desarrollar 2 redes de trabajo conjunto para incrementar la investigación y mantener la consolidación de los CA	\$585,594.00	\$294,102.00	50.22	2	2	1	50.00	\$0.00		SE ajusto el presupuesto
		Subtotal OP 1				\$2,520,336.00	\$2,081,543.00	82.58					\$240,609.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-16-04	Fortalecer la formación integral de los estudiantes de pre y pos grado, a fin de egresar profesionales competitivos de enfermería a nivel nacional e internacional	2.1	Incrementar a trece el numero de estudiantes de pre y pos grado que participan en el programa de movilidad nacional e internacional	\$800,000.00	\$350,000.00	43.75	13	13	3	23.07	\$48,000.00		II
		2.2	100% de los estudiantes	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		2.3	Incrementar en 10 % el número de estudiantes que se incorporan a la formación en segundo idioma	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		2.4	100% de estudiantes de la DES participan en el Programa de Tutoría.	\$150,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		Subtotal OP 2				\$950,000.00	\$350,000.00	36.84					\$48,000.00



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ENFERMERÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-16

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UANL

									Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-16-02	Contar con una oferta educativa de buena calidad para la formación de profesionales de los PE. de PAP Lic. Enfermería, competentes a nivel nacional e internacional	3.1	El PE de Lic. En Enfermería mantiene los indicadores de calidad y se implementa de acuerdo al Modelo educativo de la UANL	\$1,098,972.00	\$300,179.00	27.31	1	1	1	100.00	\$0.00		II	
		3.2	Los PE de PAP y Lic. Enfermería fortalecen la vinculación con el sector social	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.3	Incrementar la calidad del PE de Lic. en Enfermería emplatando la videoconferencia como apoyo al aprendizaje	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.4	Incrementar la calidad del PE de Lic. en Enfermería que se imparte en modalidad semi presencial	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 3			\$1,098,972.00	\$300,179.00	27.31						\$0.00	100.00
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-16-03	Contar con una oferta educativa de buena calidad para la formación de, Maestros y Doctores en Ciencias de Enfermería, competentes a nivel nacional e internacional	4.1	PE de Doctorado y MCE mantienen la calidad y su registro al PNPC	\$430,692.00	\$162,072.00	37.63	2	2	2	100.00	\$0.00		II	
		4.2	Incrementar la calidad del PE de Maestría en Ciencias de Enfermería que se imparte en modalidad semi presencial	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ENFERMERÍA


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-16


Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UANL

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
		4.3	Los programas de Maestría y Doctorado en ciencias de enfermería atienden las recomendaciones del PNPC y mantienen su calidad	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		4.4	100% de los PTC imparten los programas de Pos grado de calidad	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
Subtotal OP 4				\$430,692.00	\$162,072.00	37.63						\$0.00	100.00	
				\$5,000,000.00	\$2,893,794.00	57.88					288,609.00			



Rector



MSB/ Lucio Rodríguez Aguilar
Director


DIRECCIÓN



19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ENFERMERÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-16

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UANL

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Competitiva e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UNAL

Valores alcanzados en el trimestre 2

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:40												
1.1.2	Maestría	35	73.00	28	70.00	0	0.00	22	55.00	100+	78.57	Incremento de PTC con Doctorado
1.1.3	Doctorado	12	25.00	12	30.00	11	27.50	16	40.00	100+	100+	Incremento de PTC con Doctorado
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	46	96.00	40	100.00	39	97.50	33	82.50	84.62	82.5	Cinco PTC son otras Disciplias
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	11	23.00	12	30.00	11	27.50	9	22.50	81.81	75	Dos PTC concluyeron Doctorado en Educacion
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	34	71.00	31	77.50	0	0.00	16	40.00	100+	51.61	Quince PTC renuevan Perfil PROMEP
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	11	23.00	11	27.50	11	27.50	10	25.00	90.91	90.91	UN PTCaplica al SNI
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	48	100.00	40	100.00	39	97.50	38	95.00	97.44	95	Jubilación de una PTC
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:117												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	41	85.00	40	34.19	30	25.64	10	8.55	33.33	25	Continúan la actualización
Cuerpos Académicos: Total:3												
1.2.2	En Consolidación.	2	67.00	2	66.67	0	0.00	2	66.67	100+	100	Prevencion de adicciones, Respuestas Humanas a la salud y enfermedad
1.2.3	En Formación.	1	33.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	Administración y Gerencia del cuidado
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermeria
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermeria
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermeria

Valores alcanzados en el trimestre 2

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ENFERMERÍA

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-16

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UANL

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermería	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermería	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermería	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00	100+	100+	Lic. en Enfermería y Profesional Asociado en Podología	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100.00	Licenciatura en Enfermería	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	Licenciatura en Enfermería	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,589													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1418	100.00	1589	100.00	0	0.00	1589	100.00	100+	100.00		
Programas educativos de posgrado: Total:2													
2.2.1	PE que se actualizarán	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:62													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	95	100.00	62	100.00	0	0.00	62	100.00	100+	100	Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	25	25	100.00	25	100.00	13	52.00	11	0.00	44.00	84.62	Se mantiene la tasa de egreso
2.3.3	Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA	25	18	70.00	18	72.00	10	40.00	10	0.00	55.56	100.00	Porcentaje bajo de titulación
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	316	237	75.00	237	75.00	158	50.00	79	0.00	33.33	50.00	Se mantiene encima del 80 % se incrementa el numero de estudiantes que ingresan

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal
Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2


Nombre de la DES: FACULTAD DE ENFERMERÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-16

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad Competitividad e Innovación Académica de la Facultad de Enfermería de la UANL

									Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
										Indicador	Trimestral	Anual	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	222	100	45.00	100	45.05	70	31.53	39	0.00	39.00	55.71	El Porcentaje de titulación es bajo
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	82	82	100.00	82	100.00	55	67.07	50	0.00	60.98	90.91	El porcentaje de graduación de posgrado se mantiene encima del 90 %

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:		0
--	--	---


Rector


MSP Lucio Rodríguez Aguilar
Director


DIRECCIÓN

19MSU0011T
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-17
Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo para la mejora de la capacidad y competitividad académica.

Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo para la mejora de la capacidad y competitividad académica.															
Valores alcanzados en el trimestre 2															
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Observaciones		
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-17-01	Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimientos de la planta académica	1.1	Asegurar la consolidación del CA "lenguajes,Discursos, Semiótica y estudios de la cultura de la región"	\$2,408,000.00	\$1,923,147.00	79.86	1	1	1	100.00	\$285,487.00		Meta cumplida		
		1.2	Mejorar el grado de consolidación del CA "Cambio educativo, discursos y actores y prácticas"	\$3,740,000.00	\$2,986,947.00	79.86	1	1	1	100.00	\$1,082,020.00		El CA se encuentra ya en Consolidación		
		1.3	Promover la formación y	\$240,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		1.4	Aumentar las redes de cooperación académica, investigación y publicación conjunta con otras DES nacionales e internacionales	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		Subtotal OP 1			\$6,388,000.00	\$4,910,094.00	76.86						\$1,367,507.00	100.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-17-02	Incremento de competitividad de los programas educativos de Licenciatura	2.1	Atender las recomendaciones de los CIEES y COPAES realizadas a nuestros programas educativos.	\$663,000.00	\$529,505.00	79.86	2	7	7	100.00	\$529,505.00		Todos los PE de la DES (7) se encuentran en nivel de los CIEES y avanza en la acreditación internacional el de Sociología		
		2.2	Impulsar la innovación educativa	\$160,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		Subtotal OP 2			\$823,000.00	\$529,505.00	64.33						\$529,505.00	100.00	
N	Formación Integral de los Estudiantes	3.1	Elevar las tasas de egreso y titulación de nuestros programas educativos	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.2	Realización de estudios de seguimientos de egresados y empleadores	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO	

19MSU0011T
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-17
Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo para la mejora de la capacidad y competitividad académica.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Observaciones
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		3.3	Realización del seguimiento y evaluación del programa de tutorías implementado en la facultad	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.4	Fomento a las actividades culturales y deportivas de nuestros estudiantes	\$620,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 3		\$620,000.00	\$0.00	0.00					\$0.00	0.00	
				\$7,831,000.00	\$5,439,599.00	69.46					1,897,012.00		


Rector


Responsable del Proyecto



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-17
Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo para la mejora de la capacidad y competitividad académica.

Clave MC		Metas Compromiso		Valores alcanzados en el trimestre 2								Observaciones de la Institución		
				Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
										Número	Porcentajes			
											Indicador		Trimestral	Anual
Capacidad Académica														
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la Institución con: Total:85														
1.1.2	Maestría	37	46.25	50	58.82	40	47.06	37	43.53	92.50	74	Todos los PTC de la Facultad ya tienen un posgrado		
1.1.3	Doctorado	35	43.75	35	41.18	0	0.00	35	41.18	100+	100	Aún hay profesores cursando un doctorado.		
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	72	90.00	85	100.00	65	76.47	72	84.71	100+	84.71	Sus estudios están relacionados con las materias que imparten		
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	35	43.75	35	41.18	0	0.00	35	41.18	100+	100	Sus estudios están relacionados con las materias que imparten		
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	37	46.25	38	44.71	0	0.00	35	41.18	100+	92.11	Aún no se reciben los resultados de la última evaluación		
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	27	33.75	15	17.65	0	0.00	13	15.29	100+	86.67	En esta año aplicaran para su ingreso X profesores		
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	80	100.00	85	100.00	0	0.00	87	100+	100+	100+	Meta cumplida		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:300														
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	300	100.00	300	100.00	0	0.00	300	100.00	100+	100	Meta cumplida		
Cuerpos Académicos: Total:2														
1.2.1	Consolidados.	2	100.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Las dictaminaciones de CA son hasta septiembre		
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00	1	50.00	0	0.00	2	100.00	100+	100+	Meta rebasada		
Competitividad Académica														
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:7														
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	7	100.00	2	28.57	0	0.00	7	100.00	100+	100+	Meta cumplida		
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		


CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal: 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-17
Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo para la mejora de la capacidad y competitividad académica.

Nombre del Proyecto: Proyecto de Desarrollo para la mejora de la capacidad y competitividad académica.										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes					
									Indicador	Trimestral	Anual			
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	7	100.00	7	100.00	0	0.00	7	100.00	100+	100	Los PE de licenciatura y TSU del total de la oferta educativa cuenta con una buena calidad.		
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:2,600														
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	2400	100.00	2400	92.31	0	0.00	2400	92.31	100+	100	Meta cumplida		
Programas educativos de posgrado: Total:3														
2.2.1	PE que se actualizarán	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	Meta cumplida		
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	Se evaluó el total de los CIEES		
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	3	100.00	1	33.33	0	0.00	3	100.00	100+	100+	Meta cumplida		
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:130														
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	130	100.00	130	100.00	0	0.00	130	100.00	100+	100	Se logró el 100% de matrícula atendida en PE de posgrado.		
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	145	145	80.00	112	77.24	0	0.00	145	100+	100+	100+	Meta cumplida	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	100	100	80.00	80	80.00	0	0.00	100	100.00	100+	100+	Meta cumplida	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	115	115	80.00	36	31.30	0	0.00	100	86.96	100+	100+	Meta cumplida	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

94.4


Rector


Responsable del Proyecto


DIRECCION

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-18

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA: HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DES.

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACION ACADÉMICA: HACIA LA INTERNACIONALIZACION DE LA DES.									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:55												
1.1.1	Especialidad	0	0.00	0	0.00	0	0.00					No hay maestros con especialidad.
1.1.2	Maestría	27	49.00	24	43.64	0	0.00	23	41.82	100+	95.83	PTC se jubiló y se promovió un NPTC con Maestría.
1.1.3	Doctorado	24	44.00	26	47.27	0	0.00	26	47.27	100+	100	Se cumple con la planeado.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	25	45.00	22	40.00	0	0.00	21	38.18	100+	95.45	Dos PTC cuentan con Maestría en Administración y tienen asignadas materias del área de Matemáticas y Topografía.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	24	44.00	26	47.27	0	0.00	26	47.27	100+	100	Se cumple con la planeado.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	33	60.00	24	43.64	0	0.00	20	36.36	100+	83.33	El 100% de los profesores atendieron la convocatoria y estamos en espera de los resultados.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	16	29.00	13	23.64	0	0.00	13	23.64	100+	100	Se logró la meta establecida.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	55	100.00	55	100.00	0	0.00					Está por terminar el semestre y en breve tendremos los resultados de los profesores que tienen reportes de tutorías en línea.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:130												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-18

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA: HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DES.

								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	60	40.00	60	46.15	0	0.00	7	5.38	100+	11.67	7 profesores concluyeron el Taller de Formación de Evaluadores del "Conocer". Están en proceso de capacitación 14 profesores en el Diplomado en Formación Básica de Tutores y 26 profesores en el Diplomado Básico de Docencia Universitaria.
Cuerpos Académicos: Total:4												
1.2.1	Consolidados.	2	40.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00	100+	100	Se mantienen consolidados lo CA "Tecnología del Concreto" y "Desarrollo de Materiales Ambientales"
1.2.2	En Consolidación.	2	40.00	1	25.00	0	0.00					El CA "Ciencias del Agua",no ha logrado avanzar a CAEC en este trimestre, ya que aún no cuenta con la producción académica necesaria.
1.2.3	En Formación.	1	20.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	100+	100+	Siguen como CAEF "Ciencias del agua" y "Estructuras" y pierde el registro de CA "Tránsito y Transporte".
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-18

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA: HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DES.

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es el PE actual
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:1,450												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1400	100.00	1450	100.00	0	0.00	1452	100+	100+	100+	Se cumplió la meta.
Programas educativos de posgrado: Total:3												
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	2	66.00	2	25.00	0	0.00					No se ha solicitado la evaluación ante los CIEES.
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	66.00	3	37.50	0	0.00	2	25.00	100+	66.67	Se mantiene en el PNPC el Doctorado en Ingeniería de Materiales de Construcción y Estructuras y la Maestría en Ciencias con Orientación en Materiales de Construcción, se encuentra en proceso de enviar a evaluación la Maestría en Ciencias con Orientación en Ingeniería Ambiental.
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:22												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL


Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-18

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA: HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DES.


Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución	
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	24	19.80		22	100.00	0	0.00	16	72.73	100+	72.73	No se alcanzó la meta debido a que el ingreso no fue el proyectado.
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	330	73	22.10	46	13.94	0	0.00	4	10.42	100+	27.78	El semestre está por concluir para iniciar los estudios correspondientes.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	262	40	15.30	52	19.85	0	0.00	5	10.42	100+	27.78	El semestre está por concluir para iniciar los estudios correspondientes.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	48	18	37.50	18	37.50	0	0.00	5	10.42	100+	27.78	Se lograron graduar 5 estudiantes por cohorte generacional.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

73.34


Rector


Responsable del Proyecto



DIRECCION



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T
Ejercicio fiscalUniversidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Nombre de la OES:
Facultad de Ingeniería Civil

Clave OES:

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor propuesto	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2						Presupuesto Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% de Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido			% del Monto Ejercido
OP/PI/2011-19MSU0011T-19-01	Avanzar en el grado de desarrollo de los PE de Posgrado reconocidos en el PNPG.	1.1	En el 2011, al menos dos profesores y dos estudiantes de los PE, realizarán una estancia académica y participarán en proyectos de investigación en colaboración con profesores de otras IES nacionales e internacionales.	\$205,000.00	\$205,000.00	100.00	41	4	1	25.00	0.00	\$30,000.00	0.00	\$0.00	0.00	El Monto total ejercido es de 74,000 que corresponde al 36.10% del monto apoyado, por lo que aun no podemos considerar alcanzado el valor propuesto.	
		1.2	En el 2011, el PE tendrá una planta académica de 12 PTD miembros del SN y con el perfil deseable según PRODEP.	\$342,000.00	\$160,000.00	46.85	44	12	2	16.86	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	El Monto total ejercido es de 48,750.36 que corresponde al 20.51% del monto apoyado, por lo que aun no podemos considerar alcanzado el valor propuesto.	
		1.3	En el 2011, los resultados del 100% de las	\$25,000.00	\$110,000.00	46.85	50	3			0.00	\$90,000.00	0.00	\$0.00	0.00	Se está trabajando en	
		1.4	En el 2011, el 100% de los estudiantes del PE contarán con el equipamiento de laboratorio y los espacios académicos mínimos requeridos, para realizar sus proyectos de tesis.	\$100,000.00	\$400,000.00	53.65	51	15	15	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	El Monto total ejercido es de 427,355.07 que corresponde al 97.14% del monto apoyado, por lo que se considera totalmente ejercido y alcanza el valor propuesto.	
		Subtotal OP 1			\$1,472,000.00	\$865,000.00	58.48					\$0.00	\$130,000.00	0.00	\$0.00	0.00	35.41
OP/PI/2011-19MSU0011T-19-02	Contar con un mayor número de CA consolidados así como incrementar la formación de redes de colaboración académica.	2.1	En el 2011, el CA Consolidado de Tecnología del Concreto, tomará parte de redes de colaboración académica nacionales e internacionales consolidadas.	\$400,000.00	\$210,000.00	52.50	50	2			0.00	\$15,000.00	0.00	\$0.00	0.00	El Monto Total ejercido es de 73,000 que corresponde al 18.25% del monto apoyado, pero aun falta para considerar alcanzado el valor propuesto.	
		2.2	Mantener la consolidación del CA "Oceano de Materiales Ambientales"	\$400,000.00	\$200,000.00	57.49	50	1			0.00	\$148,000.00	0.00	\$0.00	0.00	El Monto Total ejercido es de 156,742.70 que corresponde al 39.19% del monto apoyado.	
		2.3	En el 2011, el CAEF "Ciencias del Agua" alcanzará el grado de En Consolidación.	\$400,000.00	\$130,000.00	32.50	50	1			0.00	\$80,000.00	0.00	\$0.00	0.00	Aun sin ejercer ningún monto.	
		2.4	En el 2011, el CAEF de "Estruvasa" alcanzará el grado de "En Consolidación"	\$400,000.00	\$170,000.00	42.50	50	1			0.00	\$50,000.00	0.00	\$0.00	0.00	Aun sin ejercer ningún monto.	
		Subtotal OP 2			\$1,600,000.00	\$740,000.00	46.28					\$0.00	\$283,000.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
OP/PI/2011-19MSU0011T-19-03	Mantener el reconocimiento de la buena calidad de sus PE en el nuevo modelo educativo, mediante el ejercicio de apoyos destinados a la mejora de la formación de los docentes, de los estudiantes y personal dedicado a la investigación educativa.	3.1	Para el 2012, se habrá incrementado del 20% (20 profesores) grupo 1) al 75% (50 profesores) la capacitación de la Planta Académica para aplicar en aula metodologías didácticas y evaluación por competencias.	\$100,000.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.2	Para el 2012, se habrá capacitado al 54% (63 maestros) de la planta académica en diseño instruccional.	\$200,000.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.3	Para el 2011, contar con personal capacitado dedicado a la investigación educativa para la medición sobre la demanda, grado de desempeño profesional de sus egresados y opinión de empleadores.	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO							SIN APOYO	
		3.4	Que durante el 2011 y 2012 el 100% de los estudiantes que participen en movilidad, cuenten con apoyos para subar los costos de transporte, seguro médico y libros.	\$95,000.00	\$36,000.00	100.00	50	3				0.00	\$75,000.00	0.00	\$0.00	0.00	Pendiente de ejercer.
		Subtotal OP 3			\$295,000.00	\$36,000.00	12.20					\$0.00	\$75,000.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00
OP/PI/2011-19MSU0011T-19-04	Fortalecer los programas de apoyo a la Formación Integral de los estudiantes	4.1	Para el 2012, incrementar al 85% la tasa de graduación por cohorte.	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO							SIN APOYO	
		4.2	Para el 2012, el 60% de la Planta Docente estará capacitado para ejercer fomentando las habilidades.	\$100,000.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO							SIN APOYO	
		4.3	Para el 2012, contar el equipamiento del laboratorio de Hidráulica y de Topografía	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	100.00	58	2	2	100.00	0.00	\$132,268.00	0.00	\$0.00	0.00	El Monto total ejercido es de 1,287,726.00 que corresponde al 98.98%, por lo que se puede considerar alcanzado el valor propuesto.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T
Ejercicio fiscalUniversidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Nombre de la DE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL


Clave Convenio: PFI/19-2011-19MSU0011T-01

Nombre del Proyecto: CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA: HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2							Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Indicador
		4.4	Para el 2010 incrementar al hasta el 80% la participación de maestros y estudiantes en las actividades de integración social, de cultura, arte, salud y deportes; el fomento a los valores institucionales; el respeto al medio ambiente y el simposium internacional organizado por estudiantes.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO			
Subtotal OF 4				\$1,400,000.00	\$1,303,000.00	92.87			\$0.00		\$137,288.00	\$137,288.00	0.00	\$0.00	0.00	100.00	
				\$2,000,000.00	\$2,045,000.00	102.24			\$0.00		\$20,218.00	\$20,218.00	0.00	\$0.00	0.00		

Rector

Representante del Proyecto



DIRECCION

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-19

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:410												
1.1.2	Maestría	266	60.00	245	59.76	245	59.76	241	58.78	98.37	98.37	Nos faltan únicamente cuatro maestros y Esperamos cumplir, esta meta a más tardar en el cuarto trimestre.
1.1.3	Doctorado	158	36.00	145	35.37	135	32.93	135	32.93	100.00	93.1	Meta cumplida.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	424	96.00	390	95.12	380	92.68	376	91.71	98.95	96.41	Esta meta la cumpliremos a mas tardar en el cuarto trimestre
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	158	36.00	145	35.37	135	32.93	135	32.93	100.00	93.1	Meta cumplida.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	190	43.00	190	46.34	0	0.00	181	44.15	100+	95.26	Esta meta seguramente la alcanzamos en el tercer trimestre cuando den los resultados de la última convocatoria.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	94	21.00	85	20.73	80	19.51	80	19.51	100.00	94.12	Meta cumplida.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	327	91.00	330	80.49	250	60.98	250	60.98	100.00	75.76	Meta cumplida.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:643												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	537	80.00	537	83.51	271	42.15	271	42.15	100.00	50.47	Meta cumplida.
Cuerpos Académicos: Total:20												
1.2.1	Consolidados.	8	40.00	5	25.00	0	0.00	4	20.00	100+	80	En la convocatoria de Septiembre un CAEC aplicará para su consolidación.
1.2.2	En Consolidación.	6	30.00	4	20.00	0	0.00	5	25.00	100+	100+	En la convocatoria de Septiembre al menos dos CAEF solicitarán su cambio a CAEC.
1.2.3	En Formación.	7	35.00	11	55.00	0	0.00	12	60.00	100+	100+	esta meta se supero porque se formo un nuevo CAEF
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:10												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-19

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Todos los PE de Licenciatura cuentan con estudios de pertinencia.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Todos los PE de licenciatura tienen su currículo flexible
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Los diez PE de licenciatura incorporan elementos centrados en el aprendizaje.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	los diez PE de licenciatura se actualizaron incorporando estudios de sus egresados.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Los diez PE de licenciatura se actualizaron tomando en cuenta necesidades y opiniones de los empleadores locales y regionales.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Todos los PE de licenciatura tienen incorporado en el plan de estudios el servicio social.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Todos los PE de licenciatura en sus planes de estudio tienen incorporado las prácticas profesionales.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	10	100.00	10	100.00	0	0.00	10	100.00	100+	100	Todos los PE de licenciatura están basados en el nuevo modelo educativo académico basado en competencias.

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU00111T-19

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Nombre del Proyecto: Desarrollo institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes	Indicador	Trimestral	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	8	80.00	8	80.00	0	0.00	8	80.00	100+	100	a la fecha los ocho PE que pueden ser evaluables por CIEES en licenciatura se encuentran en el nivel.
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	8	80.00	8	80.00	0	0.00	8	80.00	100+	100	a la fecha tenemos ocho PE acreditados por CACEI, los otros dos son relativamente reciente creación .
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	8	100.00	8	80.00	0	0.00	8	80.00	100+	100	Todos los PE evaluables están en el nivel 1 de CIEES y acreditados por CACEI.
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:15,787												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	14111	100.00	14500	91.85	12500	79.18	12500	79.18	100.00	86.21	
Programas educativos de posgrado: Total:25												
2.2.1	PE que se actualizarán	15	100.00	15	60.00	0	0.00	15	60.00	100+	100	todos los PE de posgrado se actualizaron recientemente.
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	50	33.00	1	4.00	0	0.00	2	8.00	100+	100+	En este mes de junio vinieron los evaluadores de CIEES a evaluar dos PE de maestría profesionalizante
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	8	53.33	6	24.00	0	0.00	6	24.00	100+	100	Meta inicial cumplida.
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	8	53.33	2	8.00	0	0.00	3	8.00	100+	100+	
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	8	53.33	1	4.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:1,012												

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-19

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución	
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes						
										Indicador	Trimestral	Anual			
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	799		77.00	350		34.58	0		0.00	500	49.41	100+	100+	En el próximo semestre y tetramestre aumentaremos la matrícula y con ello alcanzaremos la meta propuesta.
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES		
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	2493	623	25.00	624	25.03	350	14.04	350	14.04	100.00	56.09			
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	2493	573	23.00	550	22.06	250	10.03	250	10.03	100.00	45.45			
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	449	337	75.00	337	75.06	147	32.74	135	30.07	91.84	40.06	En lo que resta del año esperamos cumplir con la meta.		

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

80

Rector

Responsable del Proyecto



SUBDIRECCION
ACADEMICA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU00111-19

Nombre del Proyecto Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2						Observaciones
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	
OP/IFI-2011-19MSU00111-19-01	Fortalecer equilibradamente la planta académica y cerrar las brechas entre los CAC, CAEC y los CAEF.	1.1	Alcanzar la tasa de contratación de 30 PTC/año con nuevos PTC con un perfil de calidad, con la finalidad de mejorar nuestros indicadores en el SNI, Promep y nuestra relación de alumnos/PTC, de acuerdo al Proyecto de Desarrollo con clave P/Promep siglas 98-05.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.2	Incrementar los indicadores de capacidad académica a un ritmo por año de al menos 4% de Doctores, 4% en el perfil PROMEP y al menos 3% de SNI del total de nuestra planta de PTC.	\$100,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.3	Aumentar a dos más CAC y un	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.4	Consolidar la participación del 100% de los CA en actividades relacionadas a la generación y aplicación del conocimiento	\$770,000.00	\$350,000.00	45.45	20	20	18	90.00	\$0.00		
		Subtotal OP-1		\$870,000.00	\$350,000.00	40.22							
OP/IFI-2011-19MSU00111-19-02	Asegurar la calidad de los 6 PE de posgrado en el PNPC e insertar 3 PE (TEYF, MCI con orientación en telecomunicaciones y UCM) más al PNPC en los próximos dos años.	2.1	Rediseñar el 100 % de los programas académicos de los PE de posgrado en función de los planes de desarrollo de acuerdo al nuevo modelo de Posgrado de la UANL y orientados al PNPC y QIEES.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		2.2	Cubrir el 100 % de las	\$1,191,621.00	\$1,164,621.00	97.73	20	20	20	100.00	\$1,164,621.00		Meta cumplida
		2.3	Dar seguimiento y mejorar los índices de tasa de egreso por cohorte y de titulación del 100 % de los PE de Posgrado a partir de los Núcleos Básicos.	\$15,000.00	\$15,000.00	100.00	15	15			\$0.00		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU00111-19

Nombre del Proyecto Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Institución		
OP/PIFI-2011-19MSU00111T-19-01	Fortalecer equilibradamente la planta académica y cerrar las brechas entre los CAC-CAEC y los CAEF.	1.1	Alcanzar la tasa de contratación de 30 PTC/año con nuevos PTC con un perfil de calidad, con la finalidad de mejorar nuestros indicadores en el SNI, Promep y nuestra relación de alumnos/PTC, de acuerdo al Proyecto de Desarrollo con clave P/Promep siglas 98-05.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		1.2	Incrementar los indicadores de capacidad académica a un ritmo por año de al menos 4% de Doctores, 4% en el perfil PROMEP y al menos 3% de SNI del total de nuestra planta de PTC.	\$100,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		1.3	Aumentar a dos más CAC y un	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		1.4	Consolidar la participación del 100% de los CA en actividades relacionadas a la generación y aplicación del conocimiento	\$770,000.00	\$350,000.00	45.45	20	20	18	90.00	\$0.00			
		Subtotal OP 1			\$870,000.00	\$350,000.00	40.22					\$0.00	7.00	
OP/PIFI-2011-19MSU00111T-19-02	Asegurar la calidad de los 6 PE de posgrado en el PNPC e insertar 3 PE (TEYF, MCI con orientación en telecomunicaciones y DCM) más al PNPC en los próximos dos años.	2.1	Rediseñar el 100 % de los programas académicos de los PE de posgrado en función de los planes de desarrollo de acuerdo al nuevo modelo de Posgrado de la UANL y orientados al PNPC y CIEES.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		2.2	Cubrir el 100 % de las	\$1,191,621.00	\$1,164,621.00	97.73	20	20	20	100.00	\$1,164,621.00		Meta cumplida	
		2.3	Dar seguimiento y mejorar los índices de tasa de egreso por cohorte y de titulación del 100 % de los PE de Posgrado a partir de los Núcleos Básicos.	\$15,000.00	\$15,000.00	100.00	15	15			\$0.00			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio: P/IFI-2011-19MSU0011T-19

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Institución
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
		2.4	Incrementar en un 20% la producción científica y académica anual de los PTC adscritos al posgrado en los próximos dos años.	\$480,000.00	\$260,000.00	54.16	270	200			\$0.00			
		Subtotal OP 2		\$1,656,621.00	\$1,439,621.00	85.35					\$1,164,621.00		80.90	
OP/IFI-2011-19MSU0011T-19-03	Asegurar la competitividad de los 10 PE de licenciatura atendiendo el cierre de brechas referentes a la sustentabilidad y recomendaciones de los CIEES y CACEI	3.1	Cerrar brechas de calidad de los 10 PE de licenciatura, referentes a la sustentabilidad y desarrollo ambiental, fortaleciendo el desarrollo de habilidades y competencias en aulas y laboratorios en los próximos	\$40,000.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO					SIN APOYO
		3.2	Continuar con la atención de las recomendaciones de CIEES y CACEI, para asegurar la competitividad, calidad y reacreditación de nuestros 10 PE de licenciatura y atender las necesidades del rediseño de los PE basados el nuevo modelo educativo por competencias.	\$2,373,398.00	\$2,153,398.00	90.73	10	10	9	90.00	\$1,953,398.00			En el siguiente trimestre tenemos programado ejercer lo que falta para cumplir el 100% de esta meta
		3.3	Continuar con el cierre de brechas de calidad entre los 10 PE, fortaleciendo el desarrollo de habilidades y competencias en aulas y laboratorios en los próximos dos años	\$180,000.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO					SIN APOYO
		3.4	Mantener y asegurar la acreditación del 100% de los PE evaluables	\$1,613,000.00	\$80,000.00	4.95	10	10	10	100.00	\$80,000.00			Meta cumplida
		Subtotal OP 3		\$4,206,398.00	\$2,233,398.00	53.09					\$2,033,398.00		93.65	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio: P/IFI-2011-19MSU00111-19

Nombre del Proyecto: Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FINE, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-19MSU00111T-19-01	Fortalecer equilibradamente la planta académica y cerrar las brechas entre los CAC-CAEC y los CAEF.	1.1	Alcanzar la tasa de contratación de 30 PTC/año con nuevos PTC con un perfil de calidad, con la finalidad de mejorar nuestros indicadores en el SNI, Promep y nuestra relación de alumnos/PTC, de acuerdo al Proyecto de Desarrollo con clave P/Promep siglas 98-06.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		1.2	Incrementar los indicadores de capacidad académica a un ritmo por año de al menos 4% de Doctores, 4% en el perfil PROMEP y al menos 3% de SNI del total de nuestra planta de PTC.	\$100,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		1.3	Aumentar a dos más CAC y un	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		1.4	Consolidar la participación del 100% de los CA en actividades relacionadas a la generación y aplicación del conocimiento	\$770,000.00	\$350,000.00	45.45	20	20	18	90.00	\$0.00			
		Subtotal OP 1			\$870,000.00	\$350,000.00	40.22					\$0.00	7.00	
OP/PIFI-2011-19MSU00111T-19-02	Asegurar la calidad de los 6 PE de posgrado en el PNPC e insertar 3 PE (TEYF, MCI) con orientación en telecomunicaciones y DCM) más al PNPC en los próximos dos años	2.1	Rediseñar el 100 % de los programas académicos de los PE de posgrado en función de los planes de desarrollo de acuerdo al nuevo modelo de Posgrado de la UANL y orientados al PNPC y CIEES.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		2.2	Cubrir el 100 % de las	\$1,191,621.00	\$1,164,621.00	97.73	20	20	20	100.00	\$1,164,621.00		Meta cumplida	
		2.3	Dar seguimiento y mejorar los índices de tasa de egreso por cohorte y de titulación del 100 % de los PE de Posgrado a partir de los Núcleos Básicos.	\$15,000.00	\$15,000.00	100.00	15	15			\$0.00			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Clave Convenio PIFI-2011-19MSU0011T-19

Nombre del Proyecto Desarrollo estratégico institucional 2010-2011 de la FIME, para fortalecer la capacidad y competitividad académica de licenciatura y posgrado, los CA y la formación integral del estudiante.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-19-04	Mejorar los principales indicadores referentes a la formación integral de nuestros estudiantes atendiendo nuestras principales problemáticas	4.1	Dar seguimiento y mejorar los índices de reprobación del alumnado en el 100 % de las materias de todos los PE	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO				SIN APOYO	
		4.2	Dar seguimiento y mejorar los índices de tasa de egreso por cohorte y de titulación del alumnado en el 100 % de los PE de licenciatura a partir de los Núcleos Básicos.	\$0.00	\$0.00	0.00			SIN APOYO				SIN APOYO	
		4.3	Duplicar el número de alumnos del programa de movilidad de licenciatura a 100	\$450,000.00	\$400,000.00	88.88	100	100			\$0.00			
		4.4	Mantener números superiores al 84% de cobertura al 2010 del programa de Tutorías contando sus cuatro modalidades	\$190,000.00	\$10,000.00	5.26	13110	10000			\$0.00			
		Subtotal OP 4			\$540,000.00	\$410,000.00	64.05					\$0.00	0.00	
					\$7,403,019.00	\$4,436,019.00	59.86					\$158,019.00		

Rector

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES:

FACULTAD DE MEDICINA

Clave Convenio

P/PIFI-2011-19MSU0011T-20

Nombre del Proyecto:

Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Nombre del Proyecto: Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PTC y el fortalecimiento del perfil de los profesores.									Valores alcanzados en el trimestre 2			
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:311												
1.1.1	Especialidad	145	47.00	129	41.48	0	0.00	131	42.12	100+	100+	Un número mayor de PTC con especialidad lograron el grado de Doctor.
1.1.2	Maestría	15	5.00	28	9.00	0	0.00	26	8.36	100+	92.86	PTC con Maestría lograron el grado de Especialidad ó Doctorado
1.1.3	Doctorado	148	48.00	154	49.52	0	0.00	154	49.52	100+	100	Se logró que más PTC tuviesen el grado de Doctorado
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	308	100.00	311	100.00	0	0.00	311	100.00	100+	100	La totalidad de los PTC se encuentran en el área disciplinar de desempeño
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	148	100.00	311	100.00	0	0.00	154	49.52	100+	49.52	Todos los PTC con grado de doctorado se encuentran en el area disciplinar de desempeño.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	230	75.00	170	54.66	0	0.00	180	57.88	100+	100+	El número fué menor pero se estan habilitando estrategias para que mayor número de PTC cumplan con el perfil
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	68	22.00	72	23.15	0	0.00	77	24.76	100+	100+	Se rebasó con mucho la meta y se está apoyo a los PTC en el área de Investigación para que llegen mas a su incorporación.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	308	100.00	311	100.00	0	0.00	311	100.00	100+	100	Todos los PTC participan en el programa de Tutorías.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación: Total:311												

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES:

FACULTAD DE MEDICINA

Clave Convenio

P/PIFI-2011-19MSU0011T-20

Nombre del Proyecto:

Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Valores alcanzados en el trimestre 2												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	326	100.00	311	100.00	0	0.00	285	91.64	100+	91.64	Se estan estableciendo estrategias para que mas PTC logren al menos 40 horas de capacitación
Cuerpos Académicos: Total:26												
1.2.1	Consolidados.	4	13.00	6	23.08	0	0.00	7	26.92	100+	100+	Se rebasó la meta lograndose mediante la reestructura de los CA en sus integrantes y sus Lineas de investigación
1.2.2	En Consolidación.	11	34.00	9	34.62	0	0.00	10	38.46	100+	100+	Se rebasó la meta lograndose mediante la reestructura de los CA en sus integrantes y sus Lineas de Investigación
1.2.3	En Formación.	17	53.00	11	42.31	0	0.00	6	23.08	100+	54.55	Disminuyeron ya que se logró mejorar su consolidación.
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:2												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y cuentan con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y cuentan con PE con currículo flexible.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE MEDICINA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-20

Nombre del Proyecto: Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y se se actualizaron incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. ☺
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y se actualizarán incorporando estudios de empleadores
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES, y los PE están basados en competencias
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y ambas tienen nivel 1 los CIEES.
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE MEDICINA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-20

Nombre del Proyecto: Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Valores alcanzados en el trimestre 2												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Porcentajes	Trimestral	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	son las 2 licenciaturas con las que cuenta esta DES y ambas están acreditadas por organismos reconocidos por el COPAES.
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:5,882												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	4000	100.00	5882	100.00	0	0.00	5679	96.55	100+	96.55	corresponde a los alumnos de la licenciaturas que suspendieron sus estudios y a la nueva inscripción de posgrado
Programas educativos de posgrado: Total:42												
2.2.1	PE que se actualizarán	42	100.00	42	100.00	0	0.00	41	97.62	100+	97.62	Todos los programas de Especialidad Maestrías y Doctorados se Actualizaron al Nuevo Modelo de la UANL y se dio de baja la especialidad de laboratorio de hematología.
2.2.2	PE que evaluarán los CIEES.	42	100.00	42	100.00	0	0.00	41	97.62	100+	97.62	Se encuentran en Nivel 1 de los CIEES y se dio de baja la especialidad de laboratorio de hematología.
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	26	61.00	26	61.90	0	0.00	24	57.14	100+	92.31	Actualmente se encuentran en revisión 6 programas mas y estamos en espera de la Dictaminación
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	26	61.00	26	61.90	0	0.00	24	57.14	100+	92.31	Actualmente se encuentran en revisión 6 programas mas y estamos en espera de la Dictaminación

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE MEDICINA


Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-20

Nombre del Proyecto: Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.


Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2											Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					
								Número	Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:784													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	512	76.00		784	100.00	0	0.00	797	100+	100+	100+	Se superó la meta ya que se incorporaron mas estudiantes a la matrícula
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	787	310	39.00	265	33.67	0	0.00	295	37.48	100+	100+	han terminado más alumnos de esta cohorte
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	787	310	39.00	265	33.67	0	0.00	280	35.58	100+	100+	faltan por iniciar tramite de titulación
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	185	185	100.00	110	59.46	0	0.00	110	59.46	100+	100.00	El 100% de los egresados se titularon.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

93


Rector


Responsable del Proyecto



SUBDIRECCION DE
ESTUDIOS DE PREGRADO

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE MEDICINA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-20

Nombre del Proyecto: Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-20-01	Promover que los CA participen en redes y fortalecer la planta académica de la DES.	1.1	Asegurar que el 100% de los CA difundan los productos de las LGAC	\$3,000,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.2	Mejorar el grado de consolidación de 3 cuerpos académicos en formación y en consolidación.	\$250,000.00	\$250,000.00	100.00	250000	3	3	100.00	\$66,000.00		Se consolidaron 3 programas y aumentaron su grado de consolidación otros tres programas superando la meta establecida	
		1.3	7 PTC terminarán los estudios	\$249,998.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$3,499,998.00	\$250,000.00	7.14				\$66,000.00		100.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-20-02	Promover la atención a los estudiantes a través del programa de tutorías	2.1	Mantener al 100% de los estudiantes de la licenciaturas y el posgrado en el programa de tutorías y en PE centrados en el estudiante.	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00	400000	3500	3500	100.00	\$366,000.00		Se continua con el 100% de los programas de tutorías y centrados en el estudiante y por competencias	
		Subtotal OP 2			\$450,000.00	\$450,000.00	100.00				\$366,000.00		100.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-20-03	Promover el mantenimiento de los PE de buena calidad en la licenciaturas	3.1	Asegurar que los programas de	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00	1500000	2	2	100.00	\$300,000.00		Todos los	
		3.2	Mejorar la eficiencia terminal en 2 puntos porcentuales por año.	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 3			\$1,500,000.00	\$500,000.00	33.33				\$300,000.00		100.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-20-04	Apoyar a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC)	4.1	Asegurar la permanencia de los 24 PE en el PNPC	\$440,000.00	\$200,000.00	45.45	440000	24	12	50.00	\$200,000.00		Se encuentran los estudiantes del posgrado en el PNPC movilizandose a otras Universidades a través de los apoyos del PIFI	
		Subtotal OP 4			\$440,000.00	\$200,000.00	45.45				\$200,000.00		50.00	
					\$5,889,998.00	\$1,400,000.00	23.77				\$32,000.00			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES:

FACULTAD DE MEDICINA


Clave Convenio


P/PIFI-2011-19MSU0011T-20


Nombre del Proyecto:

Mejorar la consolidación de los CA, la atención a estudiantes del pregrado y posgrado, la calidad de los PE y el fortalecimiento del perfil del profesorado.

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución


Rector


Responsable del Proyecto



SUBDIRECCION DE
ESTUDIOS DE PREGRADO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Clave Convenio: PIFI-2011-19MSU0011T-21

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES

Valores alcanzados en el trimestre 2													
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica													
Personal académico: Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:34													
1.1.1	Especialidad	1	2.85	1	2.94	0	0.00	1	2.94	100+	100	Alcanzado.	
1.1.2	Maestría	2	5.71	6	17.65	0	0.00	11	32.35	100+	100+	Alcanzado	
1.1.3	Doctorado	32	91.42	27	79.41	24	70.59	22	64.71	91.67	81.48	A finales de año alcanzara 1 de 4 PTC el grado de Doctor.	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	32	91.42	33	97.06	0	0.00	33	97.06	100+	100	Alcanzado	
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	32	91.42	27	79.41	24	70.59	22	64.71	91.67	81.48	A finales de año alcanzara 1 de 4 PTC el grado de Doctor.	
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	34	97.14	29	85.29	27	79.41	27	79.41	100.00	93.1	Mantenido	
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	15	42.85	11	32.35	0	0.00	11	32.35	100+	100	Mantenido	
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	35	100.00	34	100.00	0	0.00	34	100.00	100+	100	Mantenido	
Cuerpos Académicos: Total:3													
1.2.1	Consolidados.	2	66.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33	100+	50	En el CA de Patobiología tuvo problemas administrativos y ahora es CAEC.	
1.2.2	En Consolidación.	2	66.00	1	33.33	0	0.00	2	66.67	100+	100+	En el CA de Patobiología tuvo problemas administrativos y ahora es CAEC.	
Competitividad Académica													
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33.33	100+	100+	Logrado en Noviembre de 2011.	
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100.00		
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:20													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	0	0.00	20	100.00	0	0.00	15	75.00	100+	75.00		
Eficiencia terminal:													
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA	65	68	65.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00		No aplica
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	52	54	53.00	52	100.00	0	0.00	52	100+	100+	100.00	se mantiene
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	62	64	63.00	62	100.00	0	0.00	62	100+	100+	100.00	se mantiene
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	5	7	50.00	5	100.00	0	0.00	5	100.00	100+	100.00	se mantiene

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

90

Rector

Responsable del Proyecto

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-21

Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-21-01	Fortalecimiento de la Planta Académica para el Desarrollo de los CA	1.1	Fortalecimiento de la planta académica mediante la habilitación de los PTC que impacte en la consolidación de 100% de los CA	\$720,000.00	\$720,000.00	100.00	66	66	58	87.87	\$252,000.00		Se ha ejercido de acuerdo a lo proyectado.	
		Subtotal OP 1			\$720,000.00	\$720,000.00	100.00				\$252,000.00	86.00		
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-21-02	Incremento de la Competitividad Académica	2.1	Mejorar la funcionalidad de los	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	100.00	4	4	26	100+	\$855,200.00		En el valor	
		Subtotal OP 2			\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	100.00				\$855,200.00	52.00		
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-21-03	Formación Integral del Estudiante	3.1	Mejorar la formación integral del estudiante mediante el reemplazo del 100% los equipos de computo y de proyección de la DES.	\$900,000.00	\$900,000.00	100.00	50	50	41	82.00	\$900,000.00		Se superó lo proyectado.	
		Subtotal OP 3			\$900,000.00	\$900,000.00	100.00				\$900,000.00	83.00		
				\$2,670,000.00	\$2,670,000.00	100.00					\$2,007,200.00			


Rector


Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011
Facultad de Odontología
P/PIFI-2011-19MSU0011T-22
Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES

Trimestre
2

									Valores alcanzados en el trimestre 2			Observaciones		
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-22-01	Garantizar la calidad y pertinencia a los estudiantes de la DES, con innovación académica y tecnología odontológica competitiva para mejorar los índices de retención, eficiencia terminal y titulación.	1.1	Consolidar la infraestructura odontológica básica para los procesos académicos clínicos así como para los indicadores de competitividad y soporte para las LGyAC	\$4,999,974.00	\$2,909,808.00	58.19	5000000	20	20	100.00	\$2,909,808.00		Se ha ejercido el total de el monto apoyado	
		1.2	Continuar con la reorganización de recursos tecnológicos con base a criterios de productividad de los indicadores de competitividad y capacidad académica	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.3	Consolidar el sistema de control citas a un modelo en línea en tiempo real con disponibilidad las 24 horas.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		1.4	Lograr el establecimiento del sistema de captura de pacientes, historia clínica, expediente, odontograma y formatos de evolución a un modelo dentro del sistema institucional SIASE.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 1			\$4,999,974.00	\$2,909,808.00	58.19						\$2,909,808.00	100.00

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-22
Nombre del Proyecto Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
N	Internacionalizar los procesos y recursos académicos de la DES mediante la vinculación con instituciones odontológicas y de salud de clase mundial	2.1	Contar con un programa de intercambio académico y movilidad estudiantil que les garantice a los estudiantes la competitividad de clase mundial	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.2	Lograr que los estudiantes y PTC de al DES se integren en los proyectos de educación a distancia	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.3	Gestionar recursos de educación a distancia para involucrar a los estudiantes a recursos académicos de otras instituciones de clase mundial	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.4	Proponer un esquema de intercambio académico con otras DES de ciencias odontológicas competitivos	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 2			\$0.00	\$0.00	0.00				\$0.00		0.00	
N	Gestionar los recursos humanos necesarios para atender la dinámica de jubilación que se presenta en la DES	3.1	Contar con un esquema de calendarización de la dinámica de jubilación y nuevas contrataciones de los PTC	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		3.2	Atender los elementos establecidos en la política de contratación de nuevos PTC	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES:

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA


Clave Convenio

P/PIFI-2011-19MSU0011T-22

Nombre del Proyecto

Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		3.3	Establecer una base de datos identificando candidatos que cumplan con el perfil de ingreso	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.4	Lograr convenios con instituciones extranjeras para atraer nuevos PTCs que cumplan con el perfil a la DES	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		Subtotal OP 3			\$0.00	\$0.00	0.00				\$0.00	0.00	
					\$4,999,974.00	\$2,909,808.00	58.20					2,909,808.00	



Rector



Responsable del Proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León

Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
P/PIFI-2011-19MSU0011T-22
Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES

2011 Trimestre 2

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral	Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%		Número	%	Avance			
									Número	Porcentajes		
								Indicad	Trimest	Anual		
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	63	58.33	40	44.44	0	0.00	8	8.89	100+	20	Se realizan estrategias diversas como participación en congresos, semanas de investigación, reuniones de cuerpos académicos, donde participa el total de los PTC para cumplir con los requisitos de publicaciones científicas que se requieren en el perfil deseable. A su vez se trabaja consolidando proyectos de generación y aplicación del conocimiento para preparar sus publicaciones posteriores. Se realizan proyectos con CA y estudiantes para realizar equipos de investigación y tutorías de investigación.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	8	7.40	4	4.44	0	0.00	1	1.11	100+	25	Se realizan estrategias diversas como participación en congresos, semanas de investigación, reuniones de cuerpos académicos, donde participa el total de los PTC para cumplir con los requisitos de publicaciones científicas que se requieren en el perfil deseable. A su vez se trabaja consolidando proyectos de generación y aplicación del conocimiento para preparar sus publicaciones posteriores. Se integran los expedientes personales de los PTC para su participación en SNI

19MSU00111 **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Ejercicio fiscal **2011** Trimestre **2**

Nombre de la DES: **FACULTAD DE ODONTOLOGÍA**

Clave Convenio **P/PIFI-2011-19MSU0011T-22**

Nombre del Proyecto: **Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES**

Valores alcanzados en el trimestre 2													
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes				
									Indicad	Trimest	Anual		
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	108	100.00	90	100.00	0	0.00	0.00	15	16.67	100+	16.67	Se sigue fomentando la participación de los PTC en este programa. Se realizan de manera formal con estudiantes de primer semestre así como en el 100% de las unidades de aprendizaje clínicas en el resto de los semestres. También se aplican con los equipos de investigación a partir del semestre 7
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación: Total:90													
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	108	100.00	90	100.00	0	0.00	0.00	22	24.44	100+	24.44	Se continua trabajando para que los Profesores obtengan capacitación y actualización contante. Se realiza de manera secuencias con el 100% de los profesores en cada semestre
Cuerpos Académicos: Total:5													
1.2.2	En Consolidación.	1	12.00	2	40.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Pese a los esfuerzos aún no logran impactar en el crecimiento de los CA. Se trabaja en el compendio de expedientes de los CA para su inscripción en la próxima convocatoria.
1.2.3	En Formación.	8	88.00	3	60.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Pese a los esfuerzos aún no logran impactar en el crecimiento de los CA. Se trabaja en el compendio de expedientes de los CA para su inscripción en la próxima convocatoria.
Competitividad Académica													
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1													

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111 Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-22

Nombre del Proyecto: Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral	Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicad	Trimest	Anual		
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Se continúan practicando estos estudios	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	Se tiene currículo flexible	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Este trimestre no esta agendada actualización	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Este trimestre no esta agendada actualización	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Este trimestre no esta agendada actualización	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Este trimestre no esta agendada actualización	
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Este trimestre no esta agendada actualización	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	El programa de Licenciatura esta basado en competencias	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	El programa cuenta con dicho nivel	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	Programa reconocido por CONAEDO	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	Programa Educativo de buena calidad	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:2,805												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	2803	100.00	2805	100.00	0	0.00	529	18.86	100+	18.86	Se oferta a dicha matrícula un PE de buena calidad
Programas educativos de posgrado: Total:6												
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	33.33	1	16.67	0	0.00	2	33.33	100+	100+	Se continua trabajando para aplicar en este programa

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111 **Universidad Autónoma de Nuevo León**
Ejercicio fiscal **2011** Trimestre **2**
Nombre de la DES: **FACULTAD DE ODONTOLOGÍA**
Clave Convenio **P/PIFI-2011-19MSU0011T-22**
Nombre del Proyecto: **Consolidación de la competitividad y capacidad académica de la DES**

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral	Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%		Número	Avance					
								Porcentajes					
									Indicad	Trimest	Anual		
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	17.00	5	83.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se aplico y aprobó este PE	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:2,805													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	76	100.00	2805	100.00	0	0.00	2805	100.00	100+	100	Matricula atendida por PE de buena calidad	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	Ajustad	Ajustad	Alcanza	Alcanza	Trimest	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	22	26	24.00	22	100.00	0	0.00	12	54.55	100+	54.55	Se continúa trabajando para que la tasa de egreso se incremente. Se consolidan estrategias de tutorías, repasos académicos y programas remediales en los semestres críticos así como el otorgamiento de becas y programas becarios.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	100	100	100.00	51	51.00	0	0.00	19	19.00	100+	37.25	Se sigue trabajando en incrementar este indicador. Se consolidan los programas de titulación y desarrollo de proyectos de investigación para el desarrollo favorable del indicador
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	71	0	100.00	67	94.37	0	0.00	32	45.07	100+	47.76	Se continúa trabajando para que la tasa de egreso se incremente. Se consolidan estrategias de tutorías, repasos académicos y programas remediales en los semestres críticos así como el otorgamiento de becas y programas becarios.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

39


Rector


Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-23

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/IFI-2011-19MSU0011T-23-01	Desarrollo de los CA y fortalecimiento de la planta académica	1.1	Contar con 3 productos científicos de calidad tales como artículos, libros, capítulos de libros, entre otros, por cada uno de los miembros de los miembros de los CA's por año.	\$1,074,000.00	\$610,000.00	56.79	3	3	2	66.66	\$88,000.00		Levamos ejercido en los 2 trimestres \$246,686.99 y están en trámite \$70,000.00 dando un total de \$316,686.99.
		1.2	Contar con equipamiento y recursos materiales adecuados para los 3 Laboratorios Científicos (Alto Rendimiento, Rehabilitación Física, Gimnasia y Gimnasio Polivalente) en donde se llevan cabo los proyectos de investigación de cada uno de los miembros de los CA's.	\$1,229,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.3	Elevar el número de profesores	\$537,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.4	Elevar el grado de habilitación a doctorado de 7 (3 en 2010 y 4 en 2011) profesores e incrementar a 3 (2 en 2010 y 1 en 2011) el número de profesores con posdoctorado.	\$412,000.00	\$140,000.00	33.98	5	13	2	15.38	\$0.00		Se vieron beneficiados 2 doctores para hacer estancias en el extranjero, a la fecha se ha ejercido el monto otorgado \$140,000.00
		Subtotal OP 1		\$3,252,000.00	\$750,000.00	23.06					\$88,000.00	41.02	
OP/IFI-2011-19MSU0011T-23-02	Fortalecer la formación integral de los estudiantes	2.1	Incrementar el desempeño académico de todos los estudiantes de licenciatura (matrícula atendida).	\$706,000.00	\$556,000.00	78.75	1300	1295			\$0.00		El Congreso esta programado para octubre de este año, por ello el valor alcanzado queda en cero, sin embargo ya hemos solicitado \$57,058.68 y estamos tramitando \$144,140.74.
		2.2	Incrementar 4% los valores de	\$132,500.00	\$132,500.00	100.00	4	4	2	50.00	\$20,000.00		A la fecha asistió un



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-23

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Observaciones
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		2.3	Contar con 2 eventos al año que promuevan las actividades deportivas y culturales como parte de la formación integral del estudiante.	\$60,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 2		\$898,500.00	\$688,500.00	76.62					\$20,000.00	25.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-23-03	Incremento de la Competitividad Académica del PE de licenciatura	3.1	Garantizar la pertinencia del PE de licenciatura (1) manteniendo los estudios de seguimiento de egresados y opinión de empleadores.	\$155,000.00	\$155,000.00	100.00	1	1			\$0.00		El Foro de Empleadores esta programado para el mes de octubre, es por ello que no hay avance.
		3.2	Consolidar la innovación del PE de licenciatura a distancia (1).	\$350,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.3	Contar con un programa que contribuya a mejorar el medio ambiente, la salud y la formación de los valores democráticos en el PE de licenciatura (1).	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.4	Mantener la acreditación del PE de licenciatura (1) y la certificación de las normas ISO, como parte de los indicadores de un programa de buena calidad.	\$165,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 3		\$670,000.00	\$155,000.00	23.13					\$0.00	0.00	
				\$4,820,500.00	\$1,593,500.00	33.06					108,000.00		


Rector
Responsable del Proyecto

DIRECCION

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
Clave Convenio: P/PIFI-2011-19MSU0011T-23

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:42												
1.1.1	Especialidad	1	2.12	1	2.38	0	0.00	1	2.38	100+	100	No hubo cambio en este rubro
1.1.2	Maestría	25	53.19	27	64.29	0	0.00	28	66.67	100+	100+	Este indicador se logró rebasar lo proyectado, debido a la estrategia de la incorporación de nuevos PTC candidatos a perfil PROMEP
1.1.3	Doctorado	20	42.55	15	35.71	0	0.00	13	30.95	100+	86.67	Estamos en la espera de la obtención de grado doctor de 2 PTC para este año.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	25	53.19	27	64.29	0	0.00	28	66.67	100+	100+	Tuvimos avance en la habilitación profesores.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	20	42.55	15	35.71	0	0.00	13	30.95	100+	86.67	La incorporación de los nuevos doctores están formados ha doc a su disciplina
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	30	63.82	25	59.52	0	0.00	19	45.24	100+	76	Estamos en espera de la publicación oficial de resultados de la última convocatoria donde aplicaron varios PTC.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	10	21.27	9	21.43	0	0.00	6	14.29	100+	66.67	Estamos en espera de la publicación oficial de resultados del SNI.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	47	100.00	42	100.00	0	0.00	42	100.00	100+	100	El 100% de los PTC participan en este programa.
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:40												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	42	89.36	40	100.00	40	100.00	35	87.50	87.50	87.5	Actualmente están participando en el Diplomado de Formación de Tutores.
Cuerpos Académicos: Total:3												
1.2.1	Consolidados.	1	33.33	1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	Nos mantenemos
1.2.2	En Consolidación.	1	33.33	1	33.33	0	0.00					No logramos mantener el grado con los cambios hechos
1.2.3	En Formación.	1	33.33	1	33.33	0	0.00	2	66.67	100+	100+	La diferencia se debe al indicador anterior.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-23

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.												
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Indicador	Porcentajes		
										Trimestral	Anual	
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Nos mantenemos
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables: Total:1,119												



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA



Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-23

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad académica, competitividad e innovación de la Facultad de Organización Deportiva.									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					
								Número	Porcentajes				
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual		
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1	100.00	1119	100.00	0	0.00	1161	100+	100+	100+	Es la matrícula actual, cada semestre se ve incrementada por la demanda.	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	280	200	71.42	155	55.36	0	0.00	87	31.07	100+	56.13	Estamos trabajando en este indicador para mejorarlo.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	200	130	65.00	100	50.00	65	32.50	25	12.50	38.46	25.00	Estamos trabajando en este indicador para mejorarlo.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

87.87


Rector
Responsable del Proyecto

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		3.4	3.4 En el 2012 el 50% de los profesores y alumnos adscritos a los programas del PNPC contarán con actividades de vinculación, movilidad, asistencia a congresos y estancias internacionales.	\$870,000.00	\$550,000.00	63.21	50	50	40	80.00	\$0.00		Cinco alumnos realizaron estancia en el extranjero, 16 participaron en un coloquio de investigación nacional, 21 profesores han sido apoyados para asistir a congresos nacionales e internacionales.
		Subtotal OP 3		\$1,976,500.00	\$1,314,000.00	66.48					\$30,000.00	65.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-24-04	Fortalecer la formación Integral y el desempeño de los estudiantes, a través de la tutoría, la movilidad nacional e internacional, actividades culturales, deportivas, de educación ambiental, seguridad y equidad, así como los estudios de egresados y empleadores	4.1	4.1 Incrementar al 100 % de los estudiantes el servicio de tutoría, en forma individual y grupal	\$110,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		4.2	4.2 Incrementar en un 40% las actividades culturales, deportivas, sustentables y de equidad con la participación de estudiantes y maestros.	\$1,332,670.00	\$360,000.00	27.01	40	40	40	100.00	\$0.00		Se cuenta con 312 alumnos realizando actividades deportivas, se han realizado 99 competencias. Se asistió a Cuba al FESTIVAL MUNDIAL DE LAS JUVENTUDES ARTISTICAS.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		4.3	4.3 Implementar 4 programas de seguridad interna y externa de apoyo y protección de la comunidad académica, administrativa y estudiantil.	\$940,000.00	\$720,000.00	76.59	2	2	1	50.00	\$341,160.00		Se realizó un evento de protocolos de seguridad con la asistencia de 250 alumnos. En Septiembre se tiene programado otro.
		4.4	4.4 Para el 2012 incrementar a un 75% el registro de los egresados desde 1999 a la fecha y contar con un registro de 500 empleadores.	\$300,000.00	\$200,000.00	66.66	250	250	250	100.00	\$45,000.00		Se aplicaron encuestas de seguimiento al 85% de la generación 2007-2012. Bolsa de trabajo aplicó 150 encuestas a empleadores.
Subtotal OP 4				\$2,682,670.00	\$1,280,000.00	47.71					\$386,160.00	50.00	
				\$7,379,670.00	\$3,776,000.00	51.17					\$24,560.00		

DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ

Rector

MTRO. JOSÉ ARMANDO PEÑA MORENO

Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-24-01	Incrementar la cantidad de Cuerpos Académicos en consolidación y consolidados mediante el fortalecimiento y pertinencia de la planta académica con doctorado, para que pueda obtener su perfil PROMEP e integrarse al SNI.	1.1	1.1 En el 2012 los tres cuerpos consolidados mantendrán su nivel y contarán con al menos dos redes c/u de comunicación, cooperación y de conocimiento para la asesoría, investigación, publicación e incremento de indicadores internacionales.	\$900,000.00	\$360,000.00	40.00	1	2	2	100.00	\$0.00			Se mantienen dos cuerpos consolidados, Psicología Social y de la Salud; Psicofisiología.
		1.2	1.2 Dos cuerpos en formación pasarán a en consolidación para el 2012 mediante la reconfiguración e incorporación de investigadores con producción a los cuerpos académicos en formación.	\$320,000.00	\$280,000.00	87.50	1	2	2	100.00	\$123,600.00			Dos cuerpos nuevos quedaron en consolidación. Cognición y Educación; Ciencia Cognitiva
		1.3	1.1.3 Fomentar la	\$80,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		1.4	1.4 Pasar de 16 a 22 miembros del SNI en el 2012 al incrementar las actividades de investigación, trabajo en red y estancias cortas internacionales de los doctores PTC para su ingreso, mantenimiento o promoción en el SNI.	\$290,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		Subtotal OP.1		\$1,590,000.00	\$640,000.00	40.25					\$123,600.00	100.00		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-24-02	Consolidar la pertinencia y calidad del programa de licenciatura mediante la innovación educativa fundamentada en la vinculación social, el desarrollo sustentable, la seguridad, los valores éticos y democráticos, así como en las recomendaciones de los organismos evaluadores.	2.1	Para el 2011 tener actualizado el PDI de la facultad y alineado a la última revisión de agosto 2009 del PDI 2007-2012 de la UANL.	\$130,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		2.2	En el 2012 contar con el 70% de	\$30,500.00	\$2,000.00	6.55	70	70	70	100.00		\$0.00	En agosto empieza	
		2.3	2.3.Cubrir en el 2012 el 100% de los indicadores, acciones correctivas y preventivas de las auditorías semestrales de seguimiento del ISO 9001-2008 sobre la implementación del actual modelo educativo.	\$70,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO		
		2.4	En el 2012 el 90% de los estudiantes realizarán acciones que demuestren una cultura de la seguridad y la salud, el cuidado del medio ambiente, pertinencia social y valores democráticos.	\$900,000.00	\$540,000.00	60.00	90	90	75	83.33		\$394,800.00	1000 estudiantes participaron en marzo en el programa expo-salud y 250 en protocolos de seguridad.	
		Subtotal OP 2			\$1,130,500.00	\$542,000.00	47.94					\$394,800.00	75.00	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		Institución
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-24-03	Apoyo a los Programas Educativos de Postgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Calidad y buscar la acreditación de los programas de nueva creación y de los no acreditados.	3.1	3.1 El 100% de programas orientados a la investigación contarán con espacios para clases y equipamiento de laboratorios, cubículos, biblioteca, salas de cómputo, adecuados para diversificar la producción científica conjunta de alumnos y profesores del posgrado adscritos a los programas del PNPC.	\$660,500.00	\$414,000.00	62.67	100	100	100	100.00	\$0.00		Se inauguró el 2do piso de posgrado que cuenta con salones para clases, cubículos para investigadores, sala de cómputo, sala de multimedia. Se equiparon laboratorios de Cognición, Psicofisiología y de investigación animal.
		3.2	3.2 En el 2012 el 100% de la oferta educativa de posgrado contará con estudios de pertinencia y estarán actualizados bajo el modelo educativo de la UANL.	\$236,000.00	\$140,000.00	59.32	100	100	80	80.00	\$0.00		Actualmente están en su fase final los estudios de pertinencia de los programas que faltan.
		3.3	3.3 En el 2012 el 90% de los programas ofertados en el posgrado estarán en el PNPC.	\$210,000.00	\$210,000.00	100.00	90	90	50	55.55	\$30,000.00		En enero 2013 aplican todos los programas que no están en el PNPC.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

2011

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico: Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:67												
1.1.2	Maestría	13	19.00	28	41.79	22	32.84	32	47.76	100+	100+	No se han titulado los pasantes de doctorado.
1.1.3	Doctorado	54	81.00	44	65.67	38	56.72	38	56.72	100.00	86.36	Se espera que en el siguiente trimestre se incremente a 40 la cantidad de doctores por nuevas contrataciones y titulación de pasantes.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	55	86.00	58	86.57	56	83.58	55	82.09	98.21	94.83	55 tienen estudios en áreas de la psicología, los demás en educación.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	23	80.00	27	40.30	24	35.82	27	40.30	100+	100	Se contrataron 8 doctores en el 2011, las contrataciones de agosto se reflejarán en el siguiente informe.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	32	50.00	38	56.72	33	49.25	33	49.25	100.00	86.84	Ocho profesores de ingreso nuevo aplicaron al apoyo Promep. Tres aplicaron por primera vez al perfil, cinco aplicaron a renovación. 33 con perfil vigente.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	22	32.00	18	26.87	16	23.88	17	25.37	100+	94.44	Cinco profesores nuevos aplicaron a la convocatoria y esperamos resultados.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	60	100.00	60	89.55	57	85.07	59	88.06	100+	98.33	Profesores nuevos se han integrado al programa de tutorías.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación: Total:80												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	60	100.00	60	100.00	52	86.67	32	53.33	61.54	53.33	Se agregan 12 profesores a los 20 del trimestres pasado. Se mantienen estudiando doctorado 7 y 14 maestría.
Cuerpos Académicos: Total:6												
1.2.1	Consolidados.	4	40.00	4	66.67	2	33.33	2	33.33	100.00	50	Un CA consolidado se reestructuró en dos Cas que quedaron en consolidación. Cognición y Educación y Ciencia Cognitiva
1.2.3	En Formación.	2	60.00	2	33.33	0	0.00	4	66.67	100+	100+	Esperamos que dos cuerpos recién formados (Adolescencia y calidad de vida; Psicoanálisis y modelos de intervención)cambien a en consolidación en la siguiente evaluación.
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El PE fue evaluado en febrero por organismo internacional AKREDITA y acreditado por 5 años.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Bajo el modelo académico y educativo UANL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El programa se actualizó en agosto 2009 bajo el modelo académico y educativo UANL
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El programa se actualizó en agosto 2009 bajo el modelo académico y educativo UANL
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Se tiene un Consejo Consultivo que sesiona cada mes.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El servicio social es curricular.
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	La práctica profesional está incorporada a partir de 5to sem.
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El programa es por competencias bajo el modelo de la UANL
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	El programa recibió re acreditación nivel I el 26 de enero 2012
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Actualmente se está realizando la autoevaluación para la 3er reacreditación que se entregará en agosto 2012.
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Es un solo programa de Licenciatura en psicología.
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:3,000												
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	1	100.00	3000	100.00	2950	98.33	3156	105.20	100+	100+	Existe incremento en demanda y se abrió una extensión nueva en otro municipio.
Programas educativos de posgrado: Total:8												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
									Indicador	Trimestral	Anual		
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	25.00	3	37.50	0	0.00	3	37.50	100+	100	MC. con dos orientaciones, el doctorado y maestría en Psicología Laboral y Organizacional. En Julio se renueva una orientación.	
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:135													
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	135	48.00	70	51.85	50	37.04	137	101.48	100+	100+	137 de 322 alumnos de posgrado es un 43% Se incrementó la cantidad de alumnos de posgrado.	
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	313	210	89.00	313	100.00	305	97.44	210	0.00	67.09	68.84	Gen. inició en enero 2008. Todavía están en exámenes, en el siguiente trimestre se reportará la tasa de egreso.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	219	147	70.00	147	67.12	135	61.64	90	0.00	61.22	66.67	Van 90 titulados de la generación M2 (135) Egresaron en diciembre de 2009.
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	71	32	100.00	32	45.07	25	35.21	21	0.00	65.63	84.00	En junio 2012 van 21 titulados, de los egresados en diciembre 2010 y 18 de los 39 egresados en diciembre 2011

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

50

DR. JESÚS ANCER RODRÍGUEZ
Rector

MTRO. JOSÉ ARMANDO PENA MORENO
Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-24
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la capacidad y competitividad académica

Clave MC	Metas Compromiso							Valores alcanzados en el trimestre 2						Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
								Número	Porcentajes					
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual			

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		Institución
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-25-01	Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica	1.1	Avanzar en la consolidación del 75% de los CA a través de la generación de productos sólidos de investigación y la colaboración con pares nacionales e internacionales	\$1,359,207.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.2	El 100% de los CA desarrolle proyectos de investigación para fortalecer las LGAC, contando con la infraestructura básica para el desarrollo CA	\$439,935.00	\$439,935.00	100.00	100	100	45.45	45.45	\$199,935.00	Se tiene programado que para el último trimestre del año se ejerza el resto.	
		1.3	Mejorar la habilitación	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		1.4	Incrementar el número de perfil PROMEP al 75% en el 2012 y adscritos al SNI del 20% en el 2012	\$70,439.00	\$70,439.00	100.00	75	75	92.99	100+	\$70,439.00	Se adquirió un equipo de menor valor.	
		Subtotal OP 1			\$1,869,581.00	\$510,374.00	27.29				\$270,374.00	69.22	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-25-02	Apoyo a los PE de posgrado reconocidos por el PNPC (Asegurar la Calidad del Programa Educativo de Especialización Nutriología Clínica (ENC))	2.1	Desarrollo de proyectos de investigación por los Profesores y alumnos del Núcleo Académico del Programa de Especialización en Nutriología Clínica, contando con la infraestructura básica.	\$2,144,529.00	\$1,904,529.00	88.80	16	16	99.25	100+	\$849,816.00	Se adquirió equipo de menor costo.	
		2.2	Mantener la tasa de retención	\$88,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN
Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		2.3	Eficientizar el proceso sistematizado de inscripción y registro de los estudiantes de los PE de la DES	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		2.4	Difundir los productos de la investigación en eventos académicos	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 2			\$2,232,529.00	\$1,904,529.00	85.30					\$849,816.00	99.25
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-25-03	Incremento de la competitividad académica del PE de Licenciatura	3.1	Asegurar la reacreditación del PE de Lic en Nutrición en el 2013 manteniendo los indicadores de calidad y aplicando estrategias acorde a las recomendaciones establecidas por el CONCAPREN	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.2	Establecer programas de difusión sobre el cuidado del medio ambiente, la salud y la formación de valores democráticos en el 100% de los estudiantes	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		3.3	Garantizar la pertinencia del 100% de los Programas Educativos que ofrece la Dependencia	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal 2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN


									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución
		3.4	Incrementar la capacidad de atención estudiantil y mejorar las condiciones del 50% de las unidades educativas de apoyo a los PE de Licenciatura en Nutrición en 2011 y 2012	\$354,269.00	\$98,439.00	27.78	100	100	91.23	91.23	\$98,439.00		Se compró equipo de menor costo.
		Subtotal OP 3		\$354,269.00	\$98,439.00	27.78					\$98,439.00	91.23	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-25-04	Fortalecer las acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes	4.1	Asegurar la inscripción de 5 estudiantes de la Licenciatura en Nutrición en programas de movilidad académica internacional y 10 en programas nacionales en el 2010 y 10 en el 2011	\$117,860.00	\$117,860.00	100.00	10	10	92.83	100+	\$117,860.00		Se compraron boletos a mejor precio.
		4.2	Incrementar la tasa de retención estudiantil	\$56,185.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		4.3	Incrementar la tasa de egreso por cohorte generacional	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		4.4	Eficientizar el proceso sistematizado de inscripción y registro de los estudiantes de los PE de la DES	\$369,576.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 4		\$543,621.00	\$117,860.00	21.68					\$117,860.00	92.83	
				\$5,000,000.00	\$2,631,202.00	52.62					1,336,489.00		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

19MSU00111
Universidad Autónoma de Nuevo León
Ejercicio fiscal
2011
Trimestre
2
Nombre de la DES:
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN
Clave Convenio
P/PIFI-2011-19MSU0011T-25
Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución



Rector



Responsable del Proyecto



FaSPyN
Facultad de Salud Pública y Nutrición
U A N L
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:50												
1.1.1	Especialidad	6	9.70	4	8.00	0	0.00	4	8.00	100+	100	Actualmente se encuentran en formación profesores de esta área.
1.1.2	Maestría	23	44.10	21	42.00	0	0.00	29	58.00	100+	100+	A la fecha 11 PTC continúan con sus estudios de doctorado, se estima que para finales del año se titulen algunos de ellos, por lo que se espera una disminución en el número de PTC con este grado.
1.1.3	Doctorado	33	53.20	25	50.00	0	0.00	13	26.00	100+	52	Se integra un PTC con grado preferente, 11 PTC continúan con sus estudios de doctorado, se estima que para finales del año se titulen algunos de ellos, por otro lado se dificulta la contratación de Nuevos PTC con grado de doctor.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

								Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	62	100.00	50	100.00	0	0.00	46	92.00	100+	92	A la fecha es el número de PTC con que cuenta la dependencia, se tiene proyectado incrementar el número de PTC de acuerdo a los indicadores, por otro lado señalar que renuncia un PTC con grado preferente y se jubiló un PTC con maestría, actualmente en proceso de contratación de personal docente para cubrir plazas.
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	33	100.00	25	50.00	0	0.00	13	26.00	100+	52	Se integra un profesor después de concluir estudios de doctorado.
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	46	74.20	40	80.00	0	0.00	31	62.00	100+	77.5	En espera de resultados de la última convocatoria. Se estima tener un incremento en este indicador.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	8	12.90	8	16.00	0	0.00	6	12.00	100+	75	A la fecha 6 de los 13 PTC con grado de doctor se encuentran adscritos al SNI, se espera que 2 de los PTC apliquen a la siguiente convocatoria.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	58	93.50	48	96.00	0	0.00	42	84.00	100+	87.5	Se estima que para el próximo semestre se involucren un número mayor de profesores en esta actividad.
Cuerpos Académicos: Total:5												
1.2.1	Consolidados.	2	40.00	2	40.00	0	0.00	2	100	100	100	Actualmente los planes de trabajo de los CA están orientados hacia la habilitación de los PTC el trabajo colaborativo y la integración de redes que fortalezcan el desarrollo de las LGCA y avanzar en el grado de desarrollo en próximas evaluaciones, actualmente la elaboración de productos académicos sólidos representa un área de oportunidad para el logro de estos planes.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Nuevo León
 2011

Trimestre 2

19MSU00111
 Ejercicio fiscal
 Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN
 Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25
 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.2	En Consolidación.	2	40.00	2	40.00	0	0.00	4	80.00	100+	100+	Gracias al trabajo de dos de los CA, los 4 que corresponde a esta Facultad lograron avanzar en su grado de desarrollo (a EC); las diferencias en algunos de los indicadores ha retrasado el plan de trabajo, como la elaboración de productos sólidos del conocimiento y publicaciones.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

								Valores alcanzados en el trimestre 2				
Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
1.2.3	En Formación.	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se proyecta la incorporación de un nuevo CA en el área de tecnología de alimentos en el que participen los profesores que actualmente cursan el doctorado relacionado con esa área, si bien es cierto se realiza trabajo colaborativo entre este grupo de profesores a la fecha no se ha registrado ante el PROMEP. También existe la posibilidad de conformar un nuevo grupo de profesores dedicados a la producción de trabajos dirigidos al área de investigación educativa.
Competitividad Académica												
2.2.1	PE que se actualizarán	3	100.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Actualmente se trabaja en la actualización de la Especialización en Nutriología Clínica y la Maestría en Ciencias en Salud Pública.
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	0.00	3	60.00	2	40.00	2	40.00	100.00	66.67	Actualmente la ENC está vigente y se integra la MCSP en este reconocimiento.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2


Nombre de la DES: FACULTAD DE SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-25

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la FaSPyN

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la competitividad académica de la Facultad									Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución							
									Original					Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance		
									Porcentajes		Número	Indicador		Trimestral	Anual					
Clave MC	Metas Compromiso	Número	%	Número	%	Número	%													
2.2.4	PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	33.30		0	0.00	0	0.00		0.00	0.00	0.00								
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	66.60		2	40.00	1	20.00	1	20.00	100.00	50	Ya se encuentra reconocido en PE de la MCSP.							
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES							
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	144	103	71.50	109	75.69	109	75.69	93	64.58	85.32	85.32	Hay estrategias institucionales para promover el incremento de la tasa de egreso del PE de la licenciatura.							
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	247	216	87.40	185	74.90	95	38.46	44	100+	46.32	23.78	Hay estrategias institucionales para promover el incremento de la tasa de titulación del PE de Licenciatura.							

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	72.45
--	-------


Rector


Responsable del Proyecto


FaSPyN
Facultad de Salud Pública y Nutrición
U A N L
DIRECCIÓN

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Clave Convenio: PIFI-2011-19MSU0011T-26

Nombre del Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Porcentajes						
								Indicador	Trimestral	Anual				
Capacidad Académica														
Personal académico: Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:44														
1.1.2	Maestría	23	32.30	27	61.36	0	0.00	24	54.55	100+	88.89	Por Jubilación de profesores		
1.1.3	Doctorado	19	47.70	17	38.64	0	0.00	18	47.91	100+	90	Obtuvo grado de doctor un PTC		
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	23	32.30	27	61.36	0	0.00	23	52.27	100+	85.19	El total de los PTC tienen Maestría		
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	19	47.70	17	38.64	0	0.00	18	47.91	100+	90	Obtuvo grado de doctor un PTC		
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	29	69.00	26	59.09	0	0.00	25	56.82	100+	96.15	Los resultados están el 30 Junio del 2012		
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	14	33.30	13	29.55	0	0.00	12	27.27	100+	92.31	Los resultados están por llegar		
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	42	100.00	44	100.00	0	0.00	41	93.18	100+	93.18	El 100% de los PTC son Tutores.		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:45														
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	42	100.00	44	97.78	0	0.00	20	44.44	100+	45.45	Las capacitaciones se programan durante todo el año 2012.		
Cuerpos Académicos: Total:5														
1.2.1	Consolidados.	3	75.00	3	60.00	0	0.00	2	40.00	100+	66.67	Un CA sometió a evaluación, pendiente los resultados.		
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	100+	100	Se logró superar la meta.		
1.2.3	En Formación.	1	25.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	100+	100	Se logró la meta.		
Competitividad Académica														
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:1														
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	100+	100			
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	****		
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	**		
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100.00			
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:0														
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	791	100.00	958	0.00	0	0.00	204	25.69	100+	92.61	En agosto 2012 se registran 200 estudiante para el 1° semestre.		
Programas educativos de posgrado: Total:3														
2.2.1	PE que se actualizarán	0	0.00	1	33.33	0	0.00	1	33.33	100+	100	En el Posgrado se actualiza un PE.		
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100	Todos los PE están reconocidos.		
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:0														
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	69	100.00	55	0.00	0	0.00	55	0.00	100+	92.73	Se esta trabajando para alcanzar la meta.		
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-26

Nombre del Proyecto: Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes				
										Indicador	Trimestral	Anual		
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	234	220	94.00	180	76.92	0	0.00	59	25.21	100+	32.78	En diciembre se graduarán 130 estudiantes.	
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	220	145	65.90	120	54.55	0	0.00	59	26.82	100+	49.17	Se esta trabajando para incrementar la meta.	
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	10	10	100.00	10	100.00	0	0.00	9	90.00	100+	90.00	Se reporta al 14 de junio 2012	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

0

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-26

Nombre del Proyecto Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Nombre del Proyecto Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.										Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución		
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-26-01	FORTALECER LA PLANTA ACADÉMICA PARA LOGRAR LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL PROMEP Y EL SNI, Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS CA.	1.1	Lograr que para el 2011, el 65% de los PTC tengan el Perfil PROMEP y el 34% estén incorporados al SNI.	\$400,000.00	\$310,000.00	77.50	27	25	25	100.00	\$0.00		Los resultados estan al 30 de junio 2012.		
		1.2	Participación de los CA en 8 redes académicas.	\$222,000.00	\$222,000.00	100.00	8	3	4	100+	\$0.00		El resto se realizará durante todo el año.		
		1.3	Organizar 3 congresos	\$365,000.00	\$365,000.00	100.00	3	2	1	50.00	\$0.00		Otro Congreso se		
		1.4	Realizar actualización disciplinaria en el área de Trabajo Social y Desarrollo Humano, para el 100% de los profesores relacionados con estas disciplinas.	\$40,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO		
		Subtotal OP 1			\$1,027,000.00	\$897,000.00	87.34						\$0.00	0.00	
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-26-02	AVANZAR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL, FORTALECIENDO LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y USANDO ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE.	2.1	Incrementar la tasa de Egreso y de Titulación del PE de licenciatura en un 8%, a través de implementar: un estudio de trayectoria estudiantil, de ampliar la cobertura de la tutoría individualizada a los alumnos de nuevo ingreso, y de impartir capacitación en el idioma inglés al 100% de los estudiantes.	\$423,200.00	\$40,000.00	9.45	87	87	8	0.00	\$0.00		En diciembre se alcanzará la meta.		
		2.2	Involucrar al 100% de los	\$394,800.00	\$394,800.00	100.00	100	80	5	10.25	\$0.00		Los intercambios		
		2.3	Consolidar el sistema permanente de seguimiento de egresados y estudio de empleadores, realizando una investigación por año de cada rubro, cuyos resultados sirvan de base en la toma de decisiones para la actualización de los PE y la formación integral del estudiante.	\$252,500.00	\$252,500.00	100.00	1	1	0.5	50.00	\$0.00		La investigación se encuentra en proceso.		

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-26

Nombre del Proyecto Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Institución
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		2.4	Que el 100% de los estudiantes cuente con un ambiente innovador de aprendizaje con tecnologías de información y comunicación que impacte en su desempeño académico.	\$1,927,500.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO
		Subtotal OP 2		\$2,998,000.00	\$687,300.00	22.92					\$0.00	0.00	
OP/IFI-2011-19MSU0011T-26-03	APOYAR A LOS PE DE POSGRADO RECONOCIDOS POR EL PNPC PARA MANTENER LOS INDICADORES DE CALIDAD, ASEGURANDO SU PERMANENCIA EN EL MISMO.	3.1	Mantener el 100% de los indicadores de buena calidad de los programas de Maestría en Ciencias, Maestría en Proyectos y Doctorado.	\$170,000.00	\$120,000.00	70.58	100	100	100	100.00	\$0.00		
		3.2	Fortalecer las actividades de investigación del posgrado, a través de: anualmente publicar dos números de la Revista "Perspectivas Sociales"; invitar a dos profesores-investigadores; e incrementar el acervo bibliográfico con 250 libros y 5 suscripciones de revista. Además de equipar 5 cubículos para PTC investigadores.	\$308,000.00	\$150,500.00	48.86	2	2	1	50.00	\$90,000.00		Las revistas se publican semestralmente.
		3.3	Aumentar la matrícula de los PE de posgrado y lograr que el 100% de los estudiantes cuente con un ambiente innovador de aprendizaje, a través del equipamiento de dos salas con tecnología de información y comunicación, que impacte favorablemente en su desempeño académico y como herramienta de investigación.	\$572,600.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Clave Convenio P/IFI-2011-19MSU0011T-26

Nombre del Proyecto Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2						Observaciones	
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
		3.4	Impulsar la internacionalización del currículo brindando apoyo para que 4 estudiantes de la Maestría en Ciencias, 3 estudiantes de Maestría en Proyectos, y 3 de Doctorado, así como 4 profesores-investigadores realicen intercambio académico con otras IES del extranjero, en el periodo 2010-2011.	\$150,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 3		\$1,200,600.00	\$270,500.00	22.53							0.00	
OP/IFI-2011-19MSU0011T-26-04	ASEGURAR LA CALIDAD ACADÉMICA DEL PE DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.	4.1	Actualizar el plan de estudios de la Licenciatura con las bases del nuevo Modelo Educativo de la UANL y desarrollar en el 100% del personal docente las competencias básicas para su adecuada operación.	\$60,000.00	\$60,000.00	100.00	100	100	100	100.00	\$0.00		La capacitación se esta realizando durante el año.	
		4.2	Actualizar al 100% de los profesores en la aplicación innovadora del conocimiento, a través del Programa de Formación Docente con Enfoque de Competencias y Centrado en el Estudiante.	\$115,000.00	\$85,000.00	73.91	100	70	50	71.42	\$0.00		La capacitación se realizará durante el siguiente ciclo escolar.	
		4.3	Consolidar el programa permanente de planeación estratégica y de mejoras de procesos institucionales re-certificando el 100% de los procesos académico-administrativo, que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad.	\$150,000.00	\$150,000.00	100.00	1	1	100	100+	\$0.00		Mantenimiento de Certificación lograda el 6 de junio 2012.	

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre


2

Nombre de la DES: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-26

Nombre del Proyecto Desarrollo de la calidad y de la innovación educativa de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2						Observaciones	
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Institución	
		4.4	Crear un proyecto que precise las acciones a emprender para asegurar la atención adecuada a las recomendaciones formuladas por la ACCECISO, al otorgar la re-acreditación del PE de licenciatura en noviembre de 2009.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
Subtotal OP 4				\$325,000.00	\$295,000.00	90.76								
				\$5,550,600.00	\$2,149,800.00	38.73								
											90,000.00	0.00		


Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Rector


MTS. Maria Teresa Obregón Morales
Responsable del Proyecto

19MSU0011T

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES:

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS


Clave Convenio:


PIPIFI-2011-19MSU0011T-28

Nombre del Proyecto:

Afirmar y consolidar la capacidad y competitividad académicas, la formación integral y la innovación educativa de la DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	
	Fortalecer la capacidad académica de la DES a través de la habilitación de la planta académica y avance en el desarrollo del CA	1.1	Incrementar de 78% a 83% la cantidad de PTC con estudios de posgrado.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		1.2	Avanzar en el desarrollo del CA de Producción Escénica	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		1.3	Alcanzar el reconocimiento y la equidad	\$50,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		Subtotal OP 1		\$50,000.00	\$0.00	0.00			\$0.00	0.00			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-28-01	Mejorar la atención al estudiante fortaleciendo la infraestructura y equipamiento didáctico que permita un servicio con equidad y formación integral.	2.1	Poseer una infraestructura académica pertinente para la innovación educativa de los dos PE y para el desarrollo de la investigación escénica del CA.	\$20,000.00	\$20,000.00	100.00	1	1	20000	100+	\$0.00		
		2.2	Contar con un centro de atención integral al estudiante con servicio médico y terapia física y de rehabilitación.	\$40,573.00	\$40,573.00	100.00	1	1	40573	100+	\$40,573.00		
		Subtotal OP 2		\$60,573.00	\$60,573.00	100.00			\$40,573.00	100.00			
OP/PIFI-2011-19MSU0011T-28-02	Consolidar la competitividad académica e impulsar la cooperación académica nacional e internacional	3.1	Incrementar la eficiencia terminal y de titulación.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.2	Rediseñar los dos PE de la DES buscando flexibilidad curricular, la educación centrada en el aprendizaje y las competencias.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO					SIN APOYO	
		3.3	Asegurar la presencia de la DES en redes académicas, culturales y artísticas, tanto nacionales como internacionales, a través de Foros, Festivales, Congresos, etc. que propicien el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la convivencia en aras de la movilidad con valor curricular.	\$180,000.00	\$180,000.00	100.00	3	3	50000	100+		\$80,000.00	El monto que falta por ejercer es para cubrir gastos de hospedaje y alimentación agendados para el cuarto trimestre.
		Subtotal OP 3		\$180,000.00	\$180,000.00	100.00			\$80,000.00	27.7%			
		\$230,573.00	\$240,573.00	82.79			\$120,573.00						


Rector


Responsable del Proyecto



FACULTAD DE
ARTES ESCÉNICAS
Dirección



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

19MSU00117
Ejercicio fiscalUniversidad Autónoma de Nuevo León
2011

Trimestre 2


Nombre de la DES:
Clave Comento
Nombre del Proyecto:FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS
PPRF-2011-19MSU00117-23

Afirmar y consolidar la capacidad y competitividad académicas, la formación integral y la innovación educativa de la DES.


Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el Trimestre 2										Observaciones de la Institución	
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance					
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica													
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la Institución con: Total:11													
1.1.2	Maestría	9	75.00	9	81.82	0	0.00	6	54.55	100+	66.67	Actualmente se encuentran docentes realizando sus estudios de maestría, mil mismo algunos docentes que ya los concluyeron se encuentran en espera de su cambio de categoría por parte de la administración central.	
1.1.3	Doctorado	3	25.00	3	27.27	0	0.00	2	18.18	100+	66.67	En estos momentos se encuentra una docente en la entrega de su tesis doctoral.	
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	8	75.00	9	81.82	0	0.00	8	72.73	100+	66.69	En espera de que la administración central autorice los nuevos nombramientos para alcanzar la meta propuesta.	
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	3	25.00	3	27.27	0	0.00	2	18.18	100+	66.67	En estos momentos se encuentra una docente en la entrega de su tesis doctoral.	
1.1.6	Perfil deseado reconocido por el PROMEP-SES	4	33.00	6	54.55	0	0.00	6	54.55	100+	100	Meta alcanzada.	
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	12	100.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100	La totalidad de los docentes participan en el programa de tutorías.	
Profesores (PTC/PMI/PA) que reciben capacitación: Total:31													
1.1.9	Profesores (PTC, PMI y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	45	100.00	31	100.00	0	0.00	31	100.00	100+	100	La totalidad de los docentes participan en cursos de capacitación y actualización.	
Cuerpo Académico: Total:1													
1.2.3	En Formación.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100	Se continúan con los trabajos para elevar el grado del CA.	
Competitividad Académica													
Programas educativos de TSU, PA y Licenciatura: Total:2													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los dos PE son pertinentes.	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Ambos PE cuentan con un currículo flexible.	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Ya se realizó las actualizaciones a ambos PE.	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	3	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se está trabajando en un programa de seguimiento de egresados.	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Se está trabajando en un programa de seguimiento de empleadores.	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Dentro de las actualizaciones el servicio social es parte de la curricula.	
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Todavía no se han establecido los lineamientos para este rubro.	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Ambos PE están basados en competencias.	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los dos PE cuentan con el Nivel 1 de CIEES.	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	La acreditación fue otorgada por CIEES.	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	Los dos PE se mantienen como una oferta educativa de buena calidad.	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total: 174													
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	170	100.00	174	100.00	0	0.00	174	100.00	100+	100	El total de la matrícula es atendida en programas de buena calidad.	
Eficiencia Económica													
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	63	45	71.00	33	52.38	0	0.00	33	52.38	100+	100.00	Observaciones: EIR. Los índices de deserción han disminuido.
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	45	40	89.00	30	66.67	0	0.00	40	89.00	100+	100+	Los programas para facilitar la titulación han dado resultado.

Potencial ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

0



Rector



Responsable del Proyecto

FACULTAD DE
ARTES ESCÉNICAS
EN
NUEVO LEÓN

19MSU00111

Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-19MSU0011T-29

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y productividad académica y de investigación de la DES

									Valores alcanzados en el trimestre 2							
Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución			
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes						
														Indicador	Trimestral	Anual
Capacidad Académica																
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:15																
1.1.3	Doctorado	15	100.00		3	20.00	0	0.00	2	13.33	100+	66.67	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN			
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	15	100.00		15	100.00	0	0.00	15	100.00	100+	100	TODOS CUMPLEN			
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	15	100.00		11	73.33	0	0.00	15	100.00	100+	100+	TODOS CUMPLEN			
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	100.00		7	46.67	4	26.67	4	26.67	100.00	57.14	EN EVALUACIÓN 3 PTC			
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	15	100.00		4	26.67	0	0.00	4	26.67	100+	100	EN EVALUACIÓN 3 PTC			
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	15	100.00		15	100.00	0	0.00	15	100.00	100+	100	TODOS PARTICIPAN			
Cuerpos Académicos: Total:2																
1.2.1	Consolidados.	2	100.00		1	50.00	1	50.00	1	50.00	100.00	100	EN EVALUACIÓN 2012			
1.2.2	En Consolidación.	0	0.00		1	50.00	1	50.00	1	50.00	100.00	100	EN EVALUACIÓN 2012			
Competitividad Académica																
2.2.1	PE que se actualizarán	0	0.00		2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100	ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL			
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	0	0.00		1	50.00	0	0.00	1	50.00	100+	100	ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL			
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES			
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	0	0	0.00	90	0.00	85	0.00	85	0.00	100.00	94.44	EN PROCESO DE TITULACIÓN			
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:												91.71				

Rector

Responsable del Proyecto

Instituto de Investigaciones Sociales
Dirección