

Modelo de Asignación PEF-2008						
Dependencia	Descripción de la Compra o Servicio	No. de referencia	Forma de pago		Fecha	Ejercido
			Cheque	Electronico		
Construcción	C.P UANL 18/2008 Construcción de 22 aulas, áreas administrativas, áreas académicas, sala de computo, áreas de rehabilitación gimnasia y vestidores, cub maestros, vestibulos, salones polivalentes, CAADim, Audio, S.S.A. S.S.M y escaleras en p.b 1er y 2do piso para edificio de la Facultad de Organización Deportiva	1	1		07-nov-08	\$ 21,080,775.79
Construcción	C.P UANL 19/2008 Construcción de salón polivalente, biblioteca, bite, cocineta, privado, vestibulo, caseta de grabacion. S.S.S S.S.M y escaleras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus Mederos.	2	2		07-nov-08	\$ 8,604,902.21
Construcción	C.P UANL 20/2008 Construcción de recepción, dirección, sala de juntas, site, archivo, área de descanso, almacén, S.S.H S.S.M, escaleras y remodelación para 12 aulas en P.B 1er y 2do piso para alojar el centro de desarrollo software en mtv. N.I	3	3		07-nov-08	\$ 7,499,610.01
Construcción	C.P UANL 21/2008 Cosntrucción de 2 aulas multimedia y 3 aulas inteligentes en el segundo piso de la Fac. de Enfermería en el Campus de Area Medica Mtv. N.I	4	4		07-nov-08	\$ 1,404,050.26
Total 4 trimestre (oct-dic) 2008						\$ 38,589,338.27
Construcción	C.P UANL 18/2008 Construcción de 22 aulas, áreas administrativas, áreas académicas, sala de computo, áreas de rehabilitación gimnasia y vestidores, cub maestros, vestibulos, salones polivalentes, CAADim, Audio, S.S.A. S.S.M y escaleras en p.b 1er y 2do piso para edificio de la Facultad de Organización Deportiva	1	6		13-ene-09	\$ 2,162,458.92
			11		26-ene-09	\$ 1,397,334.04
			13		09-feb-09	\$ 1,506,852.62
			15		13-feb-09	\$ 1,373,385.30
			17		25-feb-09	\$ 1,621,277.08
			19		27-feb-09	\$ 1,459,272.48
			21		18-mar-09	\$ 1,502,011.82
Construcción	C.P UANL 19/2008 Construcción de salón polivalente, biblioteca, bite, cocineta, privado, vestibulo, caseta de grabacion. S.S.S S.S.M y escaleras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus Mederos.	2	8		26-ene-09	\$ 2,343,110.19
			9		26-ene-08	\$ 567,453.83
			16		20-feb-09	\$ 1,526,548.20
			22		18-mar-09	\$ 1,537,292.58

Modelo de Asignación PEF-2008						
Dependencia	Descripción de la Compra o Servicio	No. de referencia	Forma de pago		Fecha	Ejercido
			Cheque	Electronico		
Construcción	C.P UANL 20/2008 Construcción de recepción, dirección, sala de juntas, site, archivo, área de descanso, almacén, S.S.H S.S.M, escaleras y remodelación para 12 aulas en P.B 1er y 2do piso para alojar el centro de desarrollo software en mty, N.L	3	14		09-feb-09	\$ 2,670,897.63
			20		03-mar-09	\$ 2,010,309.92
			23		27-mar-09	\$ 1,821,497.25
Construcción	C.P UANL 21/2008 Construcción de 2 aulas multimedia y 3 aulas inteligentes en el segundo piso de la Fac. de Enfermería en el Campus de Area Medica Mty, N.L	4	7		13-ene-09	\$ 833,079.25
			12		09-feb-09	\$ 525,698.06
Total 1er Trimestre (Enero- Marzo) 2009						\$ 24,858,479.17
Construcción	C.P UANL 18/2008 Construcción de 22 aulas, áreas administrativas, áreas académicas, sala de cómputo, áreas de rehabilitación gimnasia y vestidores, cub maestros, vestíbulos, salones polivalentes, CAADim, Audio, S.S.A. S.S.M y escaleras en p.b 1er y 2do piso para edificio de la Facultad de Organización Deportiva	1	25		23-abr-09	\$ 3,818,750.51
			26		28-abr-09	\$ 2,001,912.46
			28		13-may-09	\$ 1,787,378.10
			34		11-jun-09	\$ 2,159,565.20
			35		10-jun-09	\$ 1,478,976.93
			36		19-jun-09	\$ 1,711,747.02
Construcción	C.P UANL 19/2008 Construcción de salón polivalente, biblioteca, bite, cocineta, privado, vestíbulo, caseta de grabación. S.S.S S.S.M y escaleras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus Mederos.	2	32		03-jun-09	\$ 828,157.99
Construcción	Licitación 20/2008 Construcción de recepción, dirección, sala de juntas, site, archivo, área de descanso, almacén, S.S.H S.S.M, escaleras y remodelación para 12 aulas en P.B 1er y 2do piso para alojar el centro de desarrollo software en mty, N.L	3	27		08-may-09	\$ 2,287,394.26
			33		03-jun-09	\$ 3,094,134.01
Construcción	C.P UANL 21/2008 Construcción de 2 aulas multimedia y 3 aulas inteligentes en el segundo piso de la Fac. de Enfermería en el Campus de Area Medica Mty, N.L	4	29		21-may-09	\$ 276,101.51
			24		23-abr-09	\$ 547,292.68
Total 2do Trimestre (Abril-junio) 2009						\$ 19,991,410.67

Modelo de Asignación PEF-2008						
Dependencia	Descripción de la Compra o Servicio	No. de referencia	Forma de pago		Fecha	Ejercido
			Cheque	Electronico		
Construcción	C.P UANL 18/2008 Construcción de 22 aulas, áreas administrativas, áreas académicas, sala de computo, áreas de rehabilitación gimnasia y vestidores, cub maestros, vestibulos, salones polivalentes, CAADIm, Audio, S.S.A. S.S.M y escaleras en p.b 1er y 2do piso para edificio de la Facultad de Organización Deportiva	1	38		02-jul-09	\$ 2,128,033.59
			39		15-jul-09	\$ 2,448,838.98
			41		27-jul-09	\$ 1,976,742.36
			43		30-jul-09	\$ 2,418,833.54
			45		05-ago-09	\$ 849,219.66
			49		12-ago-09	\$ 1,182,883.60
			52		27-ago-09	\$ 4,590,618.18
			54		11-sep-09	\$ 3,414,055.74
		55		24-sep-09	\$ 2,294,920.03	
Construcción	C.P UANL 19/2008 Construcción de salón polivalente, biblioteca, bite, cocineta, privado, vestibulo, caseta de grabacion. S.S.S S.S.M y escaleras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus Mederos.	2	42		30-jul-09	\$ 3,252,301.12
			51		27-ago-09	\$ 2,994,586.53
Construcción	Licitación 20/2008 Construcción de recepción, dirección, sala de juntas, site, archivo, área de descanso, almacén, S.S.H S.S.M, escaleras y remodelación para 12 aulas en P.B 1er y 2do piso para alojar el centro de desarrollo software en mty, N.L	3	40		15-jul-09	\$ 1,542,662.73
			44		31-jul-09	\$ 3,644,895.67
			53		03-sep-09	\$ 377,110.88
Construcción	C.P UANL 21/2008 Construcción de 2 aulas multimedia y 3 aulas inteligentes en el segundo piso de la Fac. de Enfermería en el Campus de Area Medica Mty, N.L	4	37		02-jul-09	\$ 384,695.97
Total 3er Trimestre (Julio-Septiembre) 2009						\$ 33,500,398.58
Construcción	C.P UANL 18/2008 Construcción de 22 aulas, áreas administrativas, áreas académicas, sala de computo, áreas de rehabilitación gimnasia y vestidores, cub maestros, vestibulos, salones polivalentes, CAADIm, Audio, S.S.A. S.S.M y escaleras en p.b 1er y 2do piso para edificio de la Facultad de Organización Deportiva	1	56		05-oct-09	\$ 785,748.44
	C.P UANL 19/2008 Construcción de salón polivalente, biblioteca, bite, cocineta, privado, vestibulo, caseta de grabacion. S.S.S S.S.M y escaleras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus Mederos.	2	57		15-oct-09	\$ 1,627,615.36
			58		24-nov-09	\$ 3,490,310.77
Total 4to Trimestre (Octubre-Diciembre) 2009						\$ 5,903,674.57

Modelo de Asignación PEF-2008						
Dependencia	Descripción de la Compra o Servicio	No. de referencia	Forma de pago		Fecha	Ejercido
			Cheque	Electronico		
Construcción	C.P UANL 19/2008 Construcción de salón polivalente, biblioteca, bite, cocineta, privado, vestibulo, caseta de grabacion. S.S.S S.S.M y escaleras en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el Campus Mederos.	2	59		11-feb-10	\$ 1,869,478.79
Total 1er Trimestre (Enero-Marzo) 2010						\$ 1,869,478.79
Construcción	Licitación 21/2008 Cosntrucción de 2 aulas multimedia y 3 aulas inteligentes en el segundo piso de la Fac. de Enfermería en el Campus de Area Medica Mty, N.L	4	60		27-abr-10	\$ 682,370.29
Total 2do Trimestre (Abri-Junio) 2010						\$ 682,370.29
Total Ejercido						\$ 125,395,150.34