

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-02
Fortalecimiento de la infraestructura de comunicación e información para una Gestión de Calidad en la UANL.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Fortalecer y dar continuidad a los programas de Biblioteca Digital, Automatización de Bibliotecas, Cultura de la Información, Capacitación de Personal Bibliotecario y Sistemas de Administración de la Calidad, Desarrollo y Conservación de Colecciones que permitirán al SIBUANL ser un modelo de red de Bibliotecas a nivel nacional e Internacional.	\$16,486,929.28	\$7,036,739.00	43.00%	3.1	Beneficiar a 27 DES y 4 Centros de Investigación con 21 bases de datos	\$10,116,492.57	\$4,317,791.00	43.00%	31	31	26	84.00%	\$4,128,903.40	96.00%	96.00%		
					3.2	Incrementar con 4,939 volúmenes, 2000 volúmenes digitalizados la colección del Sistema Integral de Bibliotecas en 27 DES	\$6,070,415.71	\$2,590,897.00	43.00%	27	16	14	88.00%	\$2,102,046.34	81.00%			
					3.4	Dar seguimiento en el proceso de la mejora continua de las 27 bibliotecas y renovar la certificación ISO 9001:2000 de 42 bibliotecas y certificar las 16 bibliotecas restantes	\$300,021.00	\$128,051.00	43.00%	58	21	21	100.00%	\$128,051.00	100.00%			
					Subtotal OP 3		\$16,486,929.28	\$7,036,739.00	43.00%	116	68	61	90.00%	\$6,359,000.74	90.00%			
OP 4	Efectuar el rescate de acervos históricos y habilitar al 100% el Laboratorio de Restauración.	\$2,468,180.62	\$1,053,436.00	43.00%	4.1	Rescatar el Fondo de Alfonso Reyes	\$1,760,265.12	\$751,293.00	43.00%	1	1	1	100.00%	\$13,444.00	2.00%	0.00%		
					4.2	Habilitar al 100% el Taller de Encuadernación y Restauración para el rescate de libros antiguos, dañados y mutilados por el uso.	\$707,915.50	\$302,143.00	43.00%	1	1	1	100.00%	\$53,142.50	18.00%			
					Subtotal OP 4		\$2,468,180.62	\$1,053,436.00	43.00%	2	2	2	100.00%	\$66,586.50	6.00%			
		\$18,955,109.90	\$8,090,175.00	43.00%			\$18,955,109.90	\$8,090,175.00	43.00%	118	70	63	90.00%	\$6,425,587.24	79.00%			