

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-10
Mejora y aseguramiento de la calidad en el desarrollo integral de la DES.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-------|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|
| OP 1 | Fortalecer la planta académica y desarrollar los CA de la DES. | \$2,003,000.00 | \$936,704.00 | 47.00% | 1.4 | Generar tres productos de investigación por cada uno de los tres CA, para desarrollar las LGAC disciplinares y fortalecer los CA | \$2,003,000.00 | \$936,704.00 | 47.00% | 9 | 6 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | Las 3 acciones relacionadas con esta meta, están en etapa de organización y programación para su realización en lo que resta del año | |
| Subtotal OP 1 | | | | | | | \$2,003,000.00 | \$936,704.00 | 47.00% | 9 | 6 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| OP 2 | Mejorar la atención a los estudiantes de la DES. | \$2,997,831.00 | \$1,401,938.00 | 47.00% | 2.3 | Contar con una modalidad semipresencial, para el 100% de la población estudiantil, capitalizando la Intranet, la plataforma Nexus, los materiales didácticos a producir y/o adquirir, así como las investigaciones a producir. | \$2,997,831.00 | \$1,401,938.00 | 47.00% | 2,000 | 1,000 | 250 | 25.00% | \$232,820.00 | 17.00% | | Será gradual la implementación de la modalidad de educación semipresencial. Actualmente está en trámite la realización de la acción 1 de esta meta: Adquirir e instalar una aula con 30 equipos e infraestructura para esta modalidad. | |
| Subtotal OP 2 | | | | | | | \$2,997,831.00 | \$1,401,938.00 | 47.00% | 2,000 | 1,000 | 250 | 25.00% | \$232,820.00 | 17.00% | 25.00% | | |
| | | \$5,000,831.00 | \$2,338,642.00 | 47.00% | | | \$5,000,831.00 | \$2,338,642.00 | 47.00% | 2,009 | 1,006 | 250 | 25.00% | \$232,820.00 | 10.00% | | | |