

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/IFI-2008-19MSU0011T-27
Mejorar la capacidad y competitividad académica de la DES Artes Escénicas.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica y elevar el grado de desarrollo del CA.	\$25,000.00	\$182,661.00	731.00%	1.3	Contar en nuestra dependencia con 8 profesores capacitados para fungir como pares evaluadores del CAESA y alcanzar la acreditación del PE de la lic. en Arte Teatral.	\$25,000.00	\$182,661.00	731.00%	6	8	0	0.00%	\$2,378.60	1.00%		El 30 de marzo se llevará a cabo la Capacitación de los evaluadores del CAESA en la UANL, se contempla la incorporación al programa de 8 profesores de la DES. Lo ejercido corresponde a los tiempos de las reuniones que se han llevado a efecto. En el transcurso del año se tendrán los avances según corresponda.	
Subtotal OP 1							\$25,000.00	\$182,661.00	731.00%	6	8	0	0.00%	\$2,378.60	1.00%	0.00%		
OP 2	Brindar a los alumnos la mejor atención para llevar a cabo las actividades académicas y culturales.	\$297,568.00	\$2,174,165.00	731.00%	2.1	Que el 100% de los estudiantes cuenten con las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas	\$122,094.00	\$892,073.00	731.00%	167	172	172	100.00%	\$479,986.00	54.00%		Debido a que nos encontramos en periodo académico, es imposible trabajar en el mantenimiento de las aulas. Esperaremos el receso académico para ello.	
					2.2	Ampliar las mejoras a la infraestructura académica de 2 a 6 espacios con equipamiento para el desarrollo de la investigación escénica	\$141,384.00	\$1,033,015.00	731.00%	2	6	4	67.00%	\$817,696.00	79.00%		Para el ejercicio de incremento del acervo esperamos la feria del libro teatral que se lleva a cabo en el mes de Octubre	
					2.3	Que el 100% de nuestros estudiantes cuenten con la atención médica de emergencias y fisioterapia que garanticen su integridad física, expuesta por la características de su formación.	\$34,090.00	\$249,077.00	731.00%	167	172	172	100.00%	\$32,440.00	13.00%		Hasta este momento hemos ejercido una parte importante de este proyecto, la cual garantiza la atención de urgencias; el faltante será ejercido en breve.	
Subtotal OP 2							\$297,568.00	\$2,174,165.00	731.00%	336	350	348	99.00%	\$1,330,122.00	61.00%	89.00%		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

19MSU0011T Universidad Autónoma de Nuevo León

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-19MSU0011T-27
Mejorar la capacidad y competitividad académica de la DES Artes Escénicas.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
		\$322,568.00	\$2,356,826.00	731.00%			\$322,568.00	\$2,356,826.00	731.00%	342	358	348	97.00%	\$1,332,500.60	57.00%			